

DODATEK č. 3
č.j.: KRPL-70349-20/ČJ-2018-1800VZ
ke **SMLouvĚ O DíLO**
č.j.: KRPL-70349-10/ČJ-2018-1800VZ
uzavřená

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku
Tel.: 
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  – oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 
E-mail: 

dále jen "objednatel"

a

Ing. Michal Štýs

zastoupený: 
se sídlem: dr. Nováka 499, Benátky nad Jizerou, PSČ: 294 71
IČ: 45107360
DIČ: CZ6411161372
bankovní spojení: 107-3618130257/0100
Tel.: 
E-mail:
Fax:
Zapsaný: F.O.zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném
Magistrátem města ML.Boleslav vedeném pod Č.j.:
ObŽÚ/13538/2011/Zaj

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu – přední a zadní ochoz“

II. Předmět dodatku:

Z důvodu vzniku změn na díle (vícepráce a méněpráce), které vznikly v průběhu provádění prací, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na uvedenou akci. Dodatkem dochází k úpravě termínů plnění.
Vliv změn na cenu díla bude řešen v samostatném dodatku.

III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje

původní text dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo

Termín plnění:

Termín zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- ukončení stavebních prací: do 30.09.2018
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31.10.2018
- termín administrativní dokončení díla: do 31.01.2019

Termín ukončení plnění: do 31.01.2019

lextem

Termín plnění:

Termín zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- ukončení stavebních prací: do 30.09.2018
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31.10.2018
- termín administrativní dokončení díla: do 31.03.2019

Termín ukončení plnění: do 31.03.2019

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tato dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 31.01.2019


objednatel:



vedoucí odboru správy majetku

Benátky nad Jizerou dne: 31.01.2019

zhotovitel:



STAVITELE
Dr. Nuváka 499, 294 71 Benátky nad Jizerou
IČ: 26411161372
Bankovní spojení: 107-3618130257/0100