

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo, na akci: „Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů“

kód akce: A666

č. NŘP/Ku/066/2018 + D1

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most
DIČ CZ00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** [REDACTED]
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: [REDACTED], náměstek ředitele pro provoz
[REDACTED], zástupce náměstka ředitele pro zahlazování následků
hornické činnosti
[REDACTED], technický pracovník oddělení technické podpory
(dále jen „Objednatel“)

a

AQUATIS a.s. 118072A

Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO 46347526 **Bankovní spojení:** ČSOB a.s.
DIČ CZ46347526

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** [REDACTED]
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
775

Zastoupená: na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně Ing. Pavlem
Kutálkem, generálním ředitelem, a Ing. Radkem Maděříčem, technickým
ředitelem

Ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí střediska hydrotechnika I

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XI., bodem 8. Smlouvy o dílo, na akci „Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů“, kód akce: A666 (dále jen Smlouva), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 5. 4. 2018 pod č. NŘP/Ku/066/2018, a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění článek III., článek X. a článek XI. předmětné Smlouvy:

I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

Objednatel při zadání veřejné zakázky, tvořící předmět Smlouvy, přepokládal velmi razantní vývoj energetiky v jednotlivých dílčích oblastech, které však mohou mít zásadní vliv na volbu postupů a přístupu k řešení jednotlivých částí studie proveditelnosti vybraných lokalit.

V rámci spolupráce objednatele s vybranými externími oponenty bylo v rámci posuzování navržených řešení ověřeno, že zvolené přístupy jsou relevantní a shodné s předpokládaným vývojem v oblasti provozování energetické soustavy České republiky do roku 2030. V tomto časovém horizontu jsou trendy dalšího vývoje jasně a konkrétně predikovány. Přepokládaná časová náročnost výstavby přečerpávacích vodních elektráren však vytváří předpoklady pro zahájení jejich provozu v období po roce 2030. Predikce vývoje v tomto období v oblastech zajištění rovnováhy výroby a spotřeby elektřiny, zajištění souvisejícího rozvoje elektroenergetické přenosové soustavy, včetně zajištění bezpečnosti a odolnosti v rámci přeshraničních přenosových kapacit, je závislá nejen na předpokládaném vnitrostátním energetickém vývoji, ale také na vývoji v mezinárodním měřítku, vyplývajícím z propojení evropských energetických soustav. Zásadními prvky s výrazným dopadem do energetického vývoje ve vnitrostátním a evropském měřítku byly především závěry z Konference o klimatu v Katovicích ukončené v prosinci 2018, závěry z jednání Komise pro růst, strukturální změny a zaměstnanost v Německu přijaté v únoru 2019 a rozhodnutí vlády České republiky o dalším využívání jaderných energetických zdrojů vydané v únoru 2019. Využívání přečerpávacích vodních elektráren v energetickém prostředí dotčeném popsány vnějšími vlivy tak vyžaduje zapojení predikovatelných parametrů, které však nejsou k dispozici v období stanoveném pro plnění předmětu uzavřené Smlouvy.

Objednatel oblast energetiky obecně a především oblast zajištění energetické bezpečnosti státu s využitím majetku České republiky považuje v dlouhodobém časovém horizontu za prioritní. Z tohoto důvodu a s přihlédnutím k výše uvedenému uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 Smlouvy, kterým se upravuje termín pro splnění předmětu díla.

II. Změna smlouvy

1. Článek III v tomto znění:

„Termín dokončení plnění smlouvy:

nejpozději do 28. února 2019

Předpokládaná doba zpracování FS pro jednu lokalitu činí 5 měsíců od data účinnosti Smlouvy, dřívější či souběžné plnění se připouští. Konečný termín pro předložení (předání) FS za všechny lokality je stanoven v čl. III této Smlouvy je závazný.“

se nahrazuje novým zněním:

„Termín dokončení plnění Smlouvy:

nejpozději do 31. července 2019

Dřívější či souběžné plnění některých částí dokumentace se připouští. Konečný termín pro předložení (předání) FS za všechny lokality je závazný. Časový plán dokončení dokumentace je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.“

2. Článek X se doplňuje o nový odst. 11 tohoto znění:

„Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel považuje budoucí předmět díla dle čl. II Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“). Objednatel považuje za obchodní tajemství rovněž veškeré skutečnosti, informace a podklady, na základě kterých je zpracována FS, nejedná-li se o skutečnosti, informace a podklady, které jsou veřejně dostupné.

Zhotovitel se zavazuje tyto skutečnosti, informace a podklady, které tvoří obchodní tajemství objednatele, utajovat, zachovávat o nich mlčenlivost a chránit je tak, aby je neoprávněně (bez písemného souhlasu objednatele) nezískala třetí osoba. Za porušení povinnosti týkající se ochrany obchodního tajemství má objednatel právo uplatnit u zhotovitele nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.“

3. Článek XI odst. 3 se doplňuje o tento text:

„Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné objednatelem ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).“

4. Článek XI se doplňuje o nový odst. 12 tohoto znění:

„Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.“

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ s. p. (<http://www.pku.cz>).

Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.“

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o třech stranách, každý s právem originálu, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je časový plán dokončení dokumentace.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 28. 2. 2019

V Brně dne 28. 2. 2019

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
AQUATIS a.s.
(Zhotovitel)

.....
Ing. Radek Maděrič
technický ředitel
AQUATIS a.s.
(Zhotovitel)