

# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

## na provedení díla

### „Škrétova 2 a Žilinská 26 - zateplení objektu“

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele:	
------------------------	------------------------	--

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

#### I. Smluvní strany

**1. Objednatel:** Statutární město Olomouc  
se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308  
DIČ: CZ 00299308

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

**Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora**

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Roman Zelenka, ředitel SNO, a.s.

tel.: [REDACTED]

Ivo Malík, vedoucí provozního oddělení SNO, a.s.

tel.: [REDACTED]

**2. Zhotovitel:** PRUMHOR, spol. s r.o.  
se sídlem Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk  
IČ: 47153903  
Obchodní rejstřík: u KS v Ostravě, sp. zn. C 4228

**Zastoupen:**

**Ing. Ondřej Vepřek, jednatel**

Tel: **731739402**

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Martin Hoždora, Jan Hrubý

Tel.: [REDACTED]

Výše uvedená Smlouva o dílo ze dne 6. 8. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou stran tímto dodatkem mění, jak je níže uvedeno.

#### I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu stavebních prací, změně ceny díla a termínu plnění oproti rozsahu, ceně a termínu plnění stanovených ve smlouvě o dílo v souladu s upraveným rozpočtem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

**II. Znění dodatku****1. Čl. IV Termín plnění odst. 2 písm. c)** Smlouvy o dílo, se mění následovně:

2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:
- a) předání a převzetí staveniště do 6. 8. 2018
  - b) zahájení prací: den následující po předání a převzetí staveniště
  - c) **dokončení díla (lhůta pro dokončení díla) do 30.6.2019**
  - d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: v den dokončení díla

**2. Čl. V. Cena díla odst. 1.** Smlouvy o dílo, se mění následovně:

Text „Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 7 294 983,09 Kč bez DPH, tj. 8 826 929,54 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny“.

se mění takto:

Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **6 293 021,35 Kč bez DPH, tj. 7 614 555,83 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – **Rozpočtové změny (soupis prací)**

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 1.3.2019

V Šumperku, dne:

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Matouš Pelikán náměstek primátora Statutární město Olomouc	Ing. Ondřej Vepřek jednatel PRUMHOR, spol. s r.o.