



## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. 18/9615/145 ze dne 05. září 2018 na realizaci stavby:

„Stavební úpravy objektu Brožíkova ul. č. p. 376/1, Starý Harcov – Liberec XV“

### Článek I.

#### Smluvní strany

#### 1. Objednatel : TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Sídlo : Studentská 1402/2, 461 17 Liberec  
Zastoupená : Ing. Vladimír Stach, kvestor  
IČ : 46747885  
DIČ : CZ46747885  
Tech. zást. objednatele : XXX  
Tech. dozor objednatele : XXX

#### 2. Zhotovitel : INSTAV stavební práce, s.r.o.

Sídlo : Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou  
Zástupce : Pavel Novák, jednatel  
IČ : 27263568  
DIČ : CZ27263568  
Odp. stavbyvedoucí : XXX

Předmětem dodatku smlouvy úpravy technického řešení stavby vyvolané nepředpokládanými skutečnostmi zjištěnými v průběhu výstavby, zejména po rozkrytí stávajících konstrukcí a zjištění jejich skutečného technického stavu. Rozsah a specifikace změn stavebních prací (odpočty a přípočty k původnímu rozpočtu stavby) je stanoven oceněným výkazem výměr, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Předmětem dodatku je dále související úprava termínu výstavby, vyplývající ze změny rozsahu předmětu díla.





**Níže uvedená ustanovení smlouvy se na základě dohody smluvních stran upravují takto:**

**Článek IV.**

**Cena díla, platební podmínky**

Původní cena celkem dle SoD:

Cena díla bez DPH 8 497 491,- Kč

DPH 21% 1 274 624,- Kč

Cena včetně DPH 9 772 115,- Kč

Odpočty bez DPH - 15 745,- Kč

Přípočty bez DPH 235 247,- Kč

Cena dodatečných prací bez DPH 219 502,- Kč

**Nová cena díla celkem dle Dodatku č. 1**

Cena díla dle SoD bez DPH 8 716 993,- Kč

DPH 21% 1 830 569,- Kč

**Cena díla celkem včetně DPH 10 547 562,- Kč**

4.1. Cena za dílo byla sjednána ve výši **8 716 993,- Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná**, (slovy osmmilionůsedmsetšestnásttisícdevětsetdevadesáttřikorunčeských bez DPH), výše sazby DPH 15%, částka DPH 1 830 569,- Kč celková cena 10 547 562,- Kč s DPH,

Cena za dílo se vztahuje k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této smlouvy. Tato cena díla je závazná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.



Z uvedené ceny díla činí (přepočten výše INV a NEI zahrnuje rovněž změnu klasifikace sanačních opatření, které byly původně chybně započteny do NEI):

- **Investice (Technické zhodnocení):**  
cena 6 546 015,- v Kč bez DPH,  
výše sazby DPH 15%, částka DPH 981 902 v Kč,  
cena 7 527 916,76 v Kč s DPH.
  
- **Neinvestice (Opravy):**  
cena 2 170 979,- v Kč bez DPH,  
výše sazby DPH 15%, částka DPH 325 647 v Kč,  
cena 2 496 625,68 v Kč s DPH.

## Článek V.

### Doba provedení díla

#### c) dokončení stavebních prací

Zhotovitel je povinen řádně provést dílo a připravit objednateli k předání, ve smyslu ujednání odstavce 6.4.3. této smlouvy v termínu nejpozději do **14.07.2019**

Dokončením stavebních prací se rozumí dokončení samotných stavebních prací dle a v souladu s příslušnou dokumentací do stavu, aby mohlo dojít k předání a převzetí stavby.

### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení původní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.



3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, srozumitelně a určitě, s úmyslem spojit s ní právní účinky, které právní předpisy s takovým úkonem spojují.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními stranami.
5. Přílohami tohoto dodatku jsou:
  - oceněný výkaz výměr

Na důkaz s obsahem tohoto dodatku následují podpisy osob oprávněných dodatek uzavřít.

Razítko a podpis zhotovitele	Razítko a podpis objednatele
<p>.....</p> <p>Pavel Novák, jednatel V Liberci dne 01.03.2019</p>	<p>.....</p> <p>Ing. Vladimír Stach, kvestor V Liberci dne 01.03.2019</p>

