

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „SPU Praha 022, TB – rekonstrukce silniční rampy včetně gatů“

č. 2018 / 08969/D2


Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Bc. Jiřím Staňkem, ředitelem sekce správy majetku
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 

dále jako „Objednatel“

a

SSK – stavby s.r.o.

se sídlem: U trati 3134/36a, 100 00 Praha 10
IČO: 04453450
DIČ: CZ04453450
zastoupen: Pavlem Kolářem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 247926
bankovní spojení: 

dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „SPU Praha 022, TB – rekonstrukce silniční rampy včetně gatů“ č. 2018/08969 uzavřené mezi smluvními stranami dne 30. 5. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. 11. 2018 (dále jen „**Smlouva**“).

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále

dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.

- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) Kotvy chemickým tmelem;
- b) Dodávka včetně nátěru a montáž zámečnických konstrukcí;
- c) Odstranění, dodávka a montáž tepelné izolace;
- d) Dodávka a montáž těles rozdělovačů, armatur a potrubí ústředního topení;
- e) Zazdívka otvorů, úprava povrchů;
- f) Úprava elektroinstalace, externí ovládání vrat, můstku, plošiny;
- g) Změna povrchu komunikace;
- h) Úprava výšky můstku u komunikace.

dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se zužuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) Kryt cementobetonový vozovek;
- b) Podklad ze směsi.

dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **1 177 373,67 Kč** bez DPH. **Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 22 319 678,47 Kč** bez DPH.

- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **1 993 980,25 Kč** bez DPH.

- 2.5 Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **816 606,58 Kč** bez DPH.

- 2.6 Smluvní strany se současně dohodly, že termín 150 kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště, stanovený pro předání celého Díla dle odst. 4.2. Smlouvy, resp. termín 20. 1. 2019 stanovený pro předání celého Díla Dodatkem č. 1 ke Smlouvě, se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo Objednateli nejpozději **do 235 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště**.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době

od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

3.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2).

3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____

V Praze dne: _____

Bc. Jiří Staněk
ředitel sekce správa majetku
Česká pošta, s.p.

Pavel Kolář
Jednatel společnosti
SSk – stavby s.r.o.