

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 195**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

| | | |
|--------|-------------------|--|
| Datum | 18.1.2019 | požadavek od: objednatel |
| Objekt | ČS. LEGIÍ 14 | Dotčené výkresy |
| DJM | Divadlo J. Myrona | D.1.4.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky |

Popis změny / rozsah

Doplnění rozvodů EPS

1. Zdůvodnění změny

Na základě zjištěných skutečností a požadavku provozu došlo k doplnění rozsahu realizace rozvodů EPS v nově rekonstruovaných místnostech na objektu Čs. Legií 14. Změna předmětu díla vznikla z nepředvídatelných okolností po prohlídce stávajících konstrukcí.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

97 553,84 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení i termínovému.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díleč vyčíslení změny díla

| Číslo | Popis | Cena celkem bez DPH |
|---------------|-------------------|---------------------|
| DJM | Divadlo J. Myrona | |
| 1 | Vícepráce | 97 553,84 |
| 2 | Méněpráce | 0,00 |
| Celkem | | 97 553,84 |

Cenový dopad celkem bez DPH

| | | |
|-----|---------------------------------|------------------|
| ANO | vyčíslení více(+)/méně(-) práce | 97 554 Kč |
|-----|---------------------------------|------------------|

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 15 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

| | Jméno | Datum |
|---|---|-----------|
| Za zhotovitele: | PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560 | 18.1.19 |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: | | 18.1.19 |
| Za TDO: | | 18.1.2019 |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze pokračovat v realizaci díla. Zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitel nemá nárok. Změna je navržena a zamýšlena. Má se v souvislosti s touto změnou bránit.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v dokumentaci.

ZL 195

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

| Číslo | Popis | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| DJM | Divadlo J. Myrona | | | |
| D.1.4.4 | SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ, EPS | | | |
| | Dodávky a montáž SK | 64 710,99 | 0,00 | 64 710,99 |
| | Elektromontáže | 32 842,85 | 0,00 | 32 842,85 |
| | | | | |
| | | | | |
| Mezisoučet | | 97 553,84 | 0,00 | 97 553,84 |
| OVN-celk | ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M | | | |
| Díl: ON | Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mezisoučet | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 97 553,84 | 0,00 | 97 553,84 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Realizované práce celkem bez DPH | 97 553,84 |
| Základ pro DPH 15 % | |
| DPH 15 % | 0,00 |
| Základ pro DPH 21% | 97 553,84 |
| DPH 21% | 20 486,31 |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 118 040,14 |

ZL 195 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍI 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo J. Myrona
 Část: Doplnění rozvodů EPS

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 18.1.2019

SoD

VcP

MP

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Vícepráce | | Méně práce | | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změně | množství celkem | VcP | MP | Zdroj |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|------|------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----|----|-------|
| | | | | | | | množství | cena | množství | cena | | | | | | |

CELKEM

445 012,09

97 553,84

0,00

D.1.4.4 SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ, EPS

445 012,09

97 553,84

0,00

| Díl: | | Dodávky a montáž SK | | | 349 730,20 | | 64 710,99 | | 0,00 | | | | | | | |
|------|----|---|-----|-----------|------------------|------------|------------------|-----------|-------------|------|-----------|----------|-----------|----------|------|----------|
| 20 | -- | Patch panel 24xRJ45, Cat.6A, 1U | ks | 11,000 | 2 110,57 | 23 216,28 | 2,00 | 4 221,14 | 0,00 | 0,00 | 2 110,57 | 2,00 | 13,00 | 2,00 | 0,00 | SoD |
| 21 | -- | Vyřizovací panel 1U | ks | 11,000 | 193,84 | 2 132,27 | 2,00 | 387,68 | 0,00 | 0,00 | 193,84 | 2,00 | 13,00 | 2,00 | 0,00 | SoD |
| 22 | -- | Montáž vývodu RJ45 | ks | 248,000 | 75,00 | 18 600,59 | 68,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 68,00 | 316,00 | 68,00 | 0,00 | SoD |
| 23 | -- | Datová zásuvka 2xRJ45 cat. 6A | ks | 65,000 | 263,69 | 17 139,86 | 17,00 | 4 482,73 | 0,00 | 0,00 | 263,69 | 17,00 | 82,00 | 17,00 | 0,00 | SoD |
| 24 | -- | Měření | ks | 130,000 | 117,09 | 15 221,78 | 34,00 | 3 981,06 | 0,00 | 0,00 | 117,09 | 34,00 | 164,00 | 34,00 | 0,00 | SoD |
| 25 | -- | Cabel FTP cat.6A LSOH | m | 9 660,000 | 25,56 | 246 900,33 | 1 800,00 | 46 008,00 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 1 800,00 | 11 460,00 | 1 800,00 | 0,00 | SoD |
| 29 | -- | Drobný instalační materiál | ks | 1,000 | 26 519,09 | 26 519,09 | 0,02 | 530,38 | 0,00 | 0,00 | 26 519,09 | 0,02 | 1,02 | 0,02 | 0,00 | SoD |
| Díl: | | Elektromontáže | | | 95 281,89 | | 32 842,85 | | 0,00 | | | | | | | |
| | | kabel žlab 125/100 | m | | | | 30,00 | 14 662,50 | 0,00 | 0,00 | 488,75 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | Dod.+10% |
| 28 | -- | TR.OHEBNA 2316/LPE | m | 120,00000 | 42,75 | 5 130,30 | 80,00 | 3 420,00 | 0,00 | 0,00 | 42,75 | 80,00 | 200,00 | 80,00 | 0,00 | SoD |
| 29 | -- | např. Krabice univerzální KU 68/2-1902, s víčkem KO68, či rovnocenné řešení | ks | 80,00000 | 78,54 | 6 283,03 | 32,00 | 2 513,28 | 0,00 | 0,00 | 78,54 | 32,00 | 112,00 | 32,00 | 0,00 | SoD |
| 30 | -- | např. Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V, či rovnocenné řešení | ks | 40,00000 | 93,65 | 3 746,05 | 5,00 | 468,25 | 0,00 | 0,00 | 93,65 | 5,00 | 45,00 | 5,00 | 0,00 | SoD |
| 35 | -- | Vyhledání vývodu nebo krabice | ks | 120,00000 | 20,28 | 2 433,81 | 37,00 | 750,36 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 37,00 | 157,00 | 37,00 | 0,00 | SoD |
| 36 | -- | Značení trasy trubkového vedení | m | 120,00000 | 7,46 | 894,78 | 80,00 | 596,80 | 0,00 | 0,00 | 7,46 | 80,00 | 200,00 | 80,00 | 0,00 | SoD |
| 37 | -- | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | ks | 120,00000 | 55,18 | 6 621,39 | 37,00 | 2 041,66 | 0,00 | 0,00 | 55,18 | 37,00 | 157,00 | 37,00 | 0,00 | SoD |
| 38 | -- | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm | m | 550,00000 | 76,06 | 41 831,09 | 80,00 | 6 084,80 | 0,00 | 0,00 | 76,06 | 80,00 | 630,00 | 80,00 | 0,00 | SoD |
| 39 | -- | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 50,00000 | 355,25 | 17 762,50 | 5,00 | 1 776,25 | 0,00 | 0,00 | 355,25 | 5,00 | 55,00 | 5,00 | 0,00 | SoD |
| 40 | -- | Drobný instalační materiál | ks | 1,00000 | 10 578,94 | 10 578,94 | 0,05 | 528,95 | 0,00 | 0,00 | 10 578,94 | 0,05 | 1,05 | 0,05 | 0,00 | SoD |

OVN-celk

Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM

0,00

0,00

0,00

| Díl: | ON | Ostatní náklady | hod | 0,00 | 550,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dod.+10% |
|------|----|-----------------|-----|------|--------|------|--|------|--|------|--------|------|------|------|------|----------|
|------|----|-----------------|-----|------|--------|------|--|------|--|------|--------|------|------|------|------|----------|

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

97 553,84
 0,00
 97 553,84
 20 486,31
 118 040,14

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 196**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

| | | |
|--------|----------------|--|
| Datum | 18.1.2019 | požadavek od: objednatel |
| Objekt | Miličova 1,3 | Dotčené výkresy |
| SB | Správní budova | SB - D.1.4e Zařízení slaboproudé elektrotechniky |

Popis změny / rozsah

Dodatečné úpravy slaboproudové elektroinstalace

1. Zdůvodnění změny

Na základě zjištěných skutečností a požadavku provozu došlo k úpravám slaboproudové elektroinstalace na objektu Správní budovy 1 NP - 4 NP. Změna předmětu díla vznikla z nepředvídatelných okolností po prohlídce stávajících konstrukcí.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

44 284,38 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení i termínovému.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

| Číslo | Popis | Cena celkem bez DPH |
|---------------|----------------|---------------------|
| SB | Správní budova | |
| 1 | Vícepráce | 44 284,38 |
| 2 | Méněpráce | 0,00 |
| Celkem | | 44 284,38 |

Genový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

44 284 Kč

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 10 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

| | Jméno | Datum | Podpis |
|---|---|----------|----------|
| Za zhotovitele: | PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560 | 18.1.19 | [Podpis] |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: | | 16.01.19 | [Podpis] |
| Za TDO: | | 18.1.19 | [Podpis] |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provádět žádné / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitel v souvislosti s touto změnou bránit nebude.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

| Číslo | Popis | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| SB | Správní budova | | | |
| D.1.4.e | Elektrická požární signalizace | | | |
| | Dodávky a montáž SK | 29 164,14 | 0,00 | 29 164,14 |
| | SK - Strukturovaná kabeláž | 4 637,27 | 0,00 | 4 637,27 |
| | PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém | 9 382,97 | 0,00 | 9 382,97 |
| | | | | |
| | | | | |
| Mezisosčet | | 43 184,38 | 0,00 | 43 184,38 |
| OVN-celk | ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M | | | |
| Díl: ON | Ostatní náklady | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| Mezisosčet | | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| Celkem | | 44 284,38 | 0,00 | 44 284,38 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Realizované práce celkem bez DPH | 44 284,38 |
| Základ pro DPH 15 % | |
| DPH 15 % | 0,00 |
| Základ pro DPH 21% | 44 284,38 |
| DPH 21% | 9 299,72 |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 53 584,10 |

ZL 196 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
 Objekt: Správní budova
 Část: Dodatečné úpravy slaboproudové elektroinstalace

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 18.1.2019

SoD VcP MP

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Vícepráce | | Méně práce | | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změně | množství celkem | VcP | MP | Zdroj |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|------|------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----|----|-------|
| | | | | | | | množství | cena | množství | cena | | | | | | |

| | | | |
|---------------|---------------------|------------------|-------------|
| CELKEM | 1 143 230,26 | 44 284,38 | 0,00 |
|---------------|---------------------|------------------|-------------|

D.1.4.e Elektrická požární signalizace 1 143 230,26 43 184,38 0,00

| Díl: | Dodávky a montáž SK | | | | 841 390,95 | 29 164,14 | 0,00 | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-----|-----------|-------------------|-----------------|-------------|-------|-----------|------|------|-----------|-------|----------|-------|------|----------|
| | | Nadzvednutí stávajícího racku (instalační materiál + práce) | kpl | | | | | 1,00 | 11 229,75 | 0,00 | 0,00 | 11 229,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Dod.+10% |
| A.017 | A.017 | Senzor interaktivní optický [např. řady 830 či rovnocenné řešení], adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace | ks | 146,000 | 765,17 | 111 714,18 | | 3,00 | 2 295,51 | 0,00 | 0,00 | 765,17 | 3,00 | 149,00 | 3,00 | 0,00 | SoD |
| A.022 | A.022 | Zásuvka/patice pro senzory odpovídajícího typ. provedení s izolátorem Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle ZP-27/2008, | ks | 191,000 | 73,32 | 14 003,40 | | 3,00 | 219,96 | 0,00 | 0,00 | 73,32 | 3,00 | 194,00 | 3,00 | 0,00 | SoD |
| A.059 | A.059 | B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,Ohnidolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 SSKFH-V180. B2ca. s1. d0 1x2x0.8 | m | 860,000 | 15,25 | 13 116,08 | | 15,00 | 228,75 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 15,00 | 875,00 | 15,00 | 0,00 | SoD |
| A.069 | A.069 | Trubka bezhalogenová tuhá 1520 (20mm), montáž po povrchu | m | 510,000 | 34,56 | 17 625,76 | | 12,00 | 414,72 | 0,00 | 0,00 | 34,56 | 12,00 | 522,00 | 12,00 | 0,00 | SoD |
| A.090 | A.090 | Montáž automat. hlásiče EPS, vč. přezkoušení a uvedení do provozu | ks | 208,000 | 104,39 | 21 713,39 | | 3,00 | 313,17 | 0,00 | 0,00 | 104,39 | 3,00 | 211,00 | 3,00 | 0,00 | SoD |
| A.092 | A.092 | Montáž zásuvky/patice po hlásiči EPS | ks | 191,000 | 178,96 | 34 180,70 | | 3,00 | 536,88 | 0,00 | 0,00 | 178,96 | 3,00 | 194,00 | 3,00 | 0,00 | SoD |
| A.111 | A.111 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod | m | 2 214,000 | 19,55 | 43 285,91 | | 65,00 | 1 270,75 | 0,00 | 0,00 | 19,55 | 65,00 | 2 279,00 | 65,00 | 0,00 | SoD |
| A.112 | A.112 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod. | m | 5 613,300 | 37,28 | 209 278,47 | | 62,00 | 2 311,36 | 0,00 | 0,00 | 37,28 | 62,00 | 5 675,30 | 62,00 | 0,00 | SoD |
| A.119 | A.119 | Programování ústředny EPS | h | 32,000 | 551,25 | 17 640,00 | | 5,00 | 2 756,25 | 0,00 | 0,00 | 551,25 | 5,00 | 37,00 | 5,00 | 0,00 | SoD |
| A.126 | A.126 | Pomocné stavební práce | ks | 78,000 | 703,59 | 54 880,00 | | 3,00 | 2 110,77 | 0,00 | 0,00 | 703,59 | 3,00 | 81,00 | 3,00 | 0,00 | SoD |
| A.038 | A.038 | Násobný vstupně výstupní prvek - 3 volně programovatelné vstupy hlídání na přerušení a zkrat a 4 volně programovatelné výstupy (2 x přepínací bezpotenciálový reléový kontakt, zatížitelnost 24VDC/2A) , napájení z adresovatelného vedení. Montáž do odpovídající krabice nebo DIN lišty | ks | 3,000 | 2 246,31 | 6 738,94 | | 1,00 | 2 246,31 | 0,00 | 0,00 | 2 246,31 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | SoD |
| A.058 | A.058 | Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,Ohnidolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 SSKFH-V180. B2ca. s1. d0 2x2x0.8 | m | 1 250,000 | 22,56 | 28 194,14 | | 50,00 | 1 128,00 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 50,00 | 1 300,00 | 50,00 | 0,00 | SoD |
| A.068 | A.068 | Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o d 10mm dle vyhl.23 (ZP 27/2008) | ks | 8 431,500 | 31,60 | 266 410,20 | | 50,00 | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | 50,00 | 8 481,50 | 50,00 | 0,00 | SoD |
| A.104 | A.104 | Montáž vstupního prvku hlídání do montážní krabice | ks | 5,000 | 521,96 | 2 609,78 | | 1,00 | 521,96 | 0,00 | 0,00 | 521,96 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | SoD |
| Díl: | SK - Strukturovaná kabeláž | | | | 249 306,66 | 4 637,27 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| A.051 | A.051 | PVC Chránička/trubka 23mm, ohebná | m | 1 127,000 | 12,65 | 14 259,91 | | 6,00 | 75,90 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 6,00 | 1 133,00 | 6,00 | 0,00 | SoD |
| A.082 | A.082 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod. | m | 1 959,000 | 37,96 | 74 361,56 | | 6,00 | 227,76 | 0,00 | 0,00 | 37,96 | 6,00 | 1 965,00 | 6,00 | 0,00 | SoD |
| A.091 | A.091 | Montáž zásuvek | ks | 90,000 | 106,29 | 9 565,65 | | 3,00 | 318,87 | 0,00 | 0,00 | 106,29 | 3,00 | 93,00 | 3,00 | 0,00 | SoD |
| A.092 | A.092 | Montáž keystone | ks | 180,000 | 106,29 | 19 131,31 | | 6,00 | 637,74 | 0,00 | 0,00 | 106,29 | 6,00 | 186,00 | 6,00 | 0,00 | SoD |
| A.106 | A.106 | Demontáže stávající strukturované kabeláže na podlaží | ks | 3,000 | 15 942,75 | 47 828,26 | | 0,10 | 1 594,28 | 0,00 | 0,00 | 15 942,75 | 0,10 | 3,10 | 0,10 | 0,00 | SoD |
| A.111 | A.111 | Pomocné stavební práce | ks | 5,000 | 9 995,85 | 49 979,27 | | 0,15 | 1 499,38 | 0,00 | 0,00 | 9 995,85 | 0,15 | 5,15 | 0,15 | 0,00 | SoD |
| A.080 | A.080 | Montáž automat. hlásiče EPS, včetně přezkoušení a uvedení do provozu | ks | | 104,39 | 0,00 | | 1,00 | 104,39 | 0,00 | 0,00 | 104,39 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | SoD - MS |
| A.092 | A.092 | Montáž zásuvky/patice po hlásiči EPS | ks | 191,000 | 178,96 | 34 180,70 | | 1,00 | 178,96 | 0,00 | 0,00 | 178,96 | 1,00 | 192,00 | 1,00 | 0,00 | SoD |
| Díl: | PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém | | | | 52 532,65 | 9 382,97 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| C.014 | C.014 | Stíněný kabel 6x Cu drát Ø 0,5 mm, PVC plášť (SYFK 6x0,5) stíněný šestizhílový kabel pro EZS | m | 320,00000 | 8,86 | 2 834,27 | | 60,00 | 531,60 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 60,00 | 380,00 | 60,00 | 0,00 | SoD |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|----|-----------|----------|-----------|-------|----------|------|------|----------|-------|--------|-------|------|----------|
| C.016 | C.016 | Elektroinstalační PVC chránička/trubka 16mm, ohebná | m | 132,00000 | 7,59 | 1 002,12 | 10,00 | 75,90 | 0,00 | 0,00 | 7,59 | 10,00 | 142,00 | 10,00 | 0,00 | SoD |
| C.019 | C.019 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod | m | 478,40000 | 18,98 | 9 079,78 | 60,00 | 1 138,80 | 0,00 | 0,00 | 18,98 | 60,00 | 538,40 | 60,00 | 0,00 | SoD |
| C.020 | C.020 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdí, na příchytky apod. | m | 512,00000 | 37,96 | 19 434,98 | 10,00 | 379,60 | 0,00 | 0,00 | 37,96 | 10,00 | 522,00 | 10,00 | 0,00 | SoD |
| C.022 | C.022 | Montáž klávesnice, montáž ná stěnu vč. příslušenství | ks | 1,00000 | 948,97 | 948,97 | 1,00 | 948,97 | 0,00 | 0,00 | 948,97 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | SoD |
| C.023 | C.023 | Montáž expandéru | ks | 2,00000 | 1 897,95 | 3 795,89 | 1,00 | 1 897,95 | 0,00 | 0,00 | 1 897,95 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | SoD |
| C.043 | C.043 | Montáž tiskového tlačítka, montáž do stolu, nábytku | ks | | 432,12 | 0,00 | 1,00 | 432,12 | 0,00 | 0,00 | 432,12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | SoD - MS |
| C.050 | C.050 | Montáž magnetických kontaktů | ks | | 308,66 | 0,00 | 1,00 | 308,66 | 0,00 | 0,00 | 308,66 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | SoD - MS |
| C.025 | C.025 | Montáž detektorů tříštění skla | ks | 4,00000 | 379,59 | 1 518,36 | 1,00 | 379,59 | 0,00 | 0,00 | 379,59 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | SoD |
| C.024 | C.024 | Montáž detektoru PIR a duálních | ks | 4,00000 | 253,06 | 1 012,24 | 1,00 | 253,06 | 0,00 | 0,00 | 253,06 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | SoD |
| C.039 | C.039 | Pomocné stavební práce | ks | 6,00000 | 1 518,36 | 9 110,15 | 1,00 | 1 518,36 | 0,00 | 0,00 | 1 518,36 | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | SoD |
| C.037 | C.037 | Revize | ks | 1,00000 | 3 795,89 | 3 795,89 | 0,40 | 1 518,36 | 0,00 | 0,00 | 3 795,89 | 0,40 | 1,40 | 0,40 | 0,00 | SoD |

OVN-celk **Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM** **0,00** **1 100,00** **0,00**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|-----------------|-----|------|--------|------|------|----------|--|------|--------|------|------|------|------|----------|
| Díl: | ON | Ostatní náklady | hod | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 2,00 | 1 100,00 | | 0,00 | 550,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Dod.+10% |
|------|----|-----------------|-----|------|--------|------|------|----------|--|------|--------|------|------|------|------|----------|

Vícepráce 44 284,38
Méněpráce 0,00
Celkem vícepráce - méněpráce 44 284,38
DPH 21% 9 299,72
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 53 584,10

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL 197
číslo revize:

| | |
|---|--|
| Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 148/14 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528 | Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560 |
|---|--|

Popis požadované změny

| | | |
|--------|-------------------|--------------------------|
| Datum | 18.1.2019 | požadavek od: objednatel |
| Objekt | ČS. LEGÍÍ 14 | Dotčené výkresy |
| DJM | Divadlo J. Myrona | DPS |

Popis změny / rozsah

Dodatečné úpravy elektroinstalace

1. Zdůvodnění změny

Na základě zjištěných skutečností a požadavku provozu došlo k úpravě elektroinstalace na objektu Divadlo 1.PP - 4.NP
Změna předmětu díla vznikla z nepředvídatelných okolností po prohlídce stávajících konstrukcí.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

90 958,26 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení i termínovému.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

| Číslo | Popis | Cena celkem bez DPH |
|---------------|-------------------|---------------------|
| DJM | Divadlo J. Myrona | |
| 1 | Vícepráce | 90 958,26 |
| 2 | Méněpráce | 0,00 |
| Celkem | | 90 958,26 |

Cenový dopad celkem bez DPH

| | | |
|-----|---------------------------------|------------------|
| ANO | vyčíslení více(+)/méně(-) práce | 90 958 Kč |
|-----|---------------------------------|------------------|

Časové dopady

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Doba potřebná k provedení změny | cca 15 prac. dnů |
| Vliv na celkovou dobu výstavby | ANO |

| | Jméno | Datum | |
|---|-------|----------|--|
| Za zhotovitele: PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560 | | 18.01.19 | |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: | | 18.01.19 | |
| Za TDO: | | 18.1.19 | |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze pokračovat v provedení stavby. Zhotovitel potvrzuje, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitel nemá nárok. Objednatel potvrzuje, že souhlasí s touto změnou a souhlasí s tím, že změna je proveditelná a zamýšlené změny. Má se jednat o změny, které neovlivní celkové náklady na dílo a souvislosti s touto změnou bráně.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v dokumentaci.

ZL 197

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

| Číslo | Popis | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| DJM | Divadlo J. Myrona | | | |
| D.1.4.4 | Silnoproudá elektrotechnika | | | |
| | 2.2 Elektroinstalační materiál a práce | 90 958,26 | 0,00 | 90 958,26 |
| | | | | |
| | | | | |
| Mezisoučet | | 90 958,26 | 0,00 | 90 958,26 |
| OVN-celk | ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M | | | |
| Díl: ON | Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mezisoučet | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 90 958,26 | 0,00 | 90 958,26 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Realizované práce celkem bez DPH | 90 958,26 |
| Základ pro DPH 15 % | |
| DPH 15 % | 0,00 |
| Základ pro DPH 21% | 90 958,26 |
| DPH 21% | 19 101,24 |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 110 059,50 |

ZL 197 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo J. Myrona
 Část: Dodatečné úpravy elektroinstalace

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 18.1.2019

SoD VcP MP

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Vícepráce | | Méně práce | | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změně | množství celkem | VcP | MP | Zdroj |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|------|------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----|----|-------|
| | | | | | | | množství | cena | množství | cena | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CELKEM | | | | | | 459 909,33 | 90 958,26 | 0,00 | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika 459 909,33 90 958,26 0,00

| Díl: | 2.2 Elektroinstalační materiál a práce | | | 459 909,33 | | 90 958,26 | | 0,00 | | | | | | | | |
|------|--|-----|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|-----------|--------|----------|--------|------|--|----------|
| | Úprava instalace, sekání kapes, drážek | hod | | | | 3,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | | Dod.+10% |
| | např. KU 68 UNIVERZÁLNÍ odbočná s víčkem, či rovnocenné řešení | ks | 108,000 | 78,87 | 8 518,35 | 3,00 | 236,61 | 0,00 | 0,00 | 78,87 | 3,00 | 111,00 | 3,00 | 0,00 | | SoD |
| | Rozměry 100/100/47mm, 5-pól. svorkovnice pro vodiče 1,5-4 mm2, Cu, membránová ucpávka | ks | 34,00000 | 249,11 | 8 469,79 | 68,00 | 16 939,48 | 0,00 | 0,00 | 249,11 | 68,00 | 102,00 | 68,00 | 0,00 | | SoD |
| | Úprava stávajících tras instalací v 3.10a před omítáním | hod | | | | 8,00 | 2 576,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | | Dod.+10% |
| | 1-CXKH-R-J 5x4 mm2 , pevné | m | 16,000 | 97,77 | 1 564,26 | 35,00 | 3 421,95 | 0,00 | 0,00 | 97,77 | 35,00 | 51,00 | 35,00 | 0,00 | | SoD |
| | CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevné | m | 573,00000 | 43,80 | 25 095,97 | 48,00 | 2 102,40 | 0,00 | 0,00 | 43,80 | 48,00 | 621,00 | 48,00 | 0,00 | | SoD |
| | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevné | m | 1 017,00000 | 43,80 | 44 542,06 | 292,00 | 12 789,60 | 0,00 | 0,00 | 43,80 | 292,00 | 1 309,00 | 292,00 | 0,00 | | SoD |
| | CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevné | m | 2 491,00000 | 51,69 | 128 766,13 | 37,00 | 1 912,53 | 0,00 | 0,00 | 51,69 | 37,00 | 2 528,00 | 37,00 | 0,00 | | SoD |
| | např. D 9125 1,5-2,5 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice, s vnějším upevněním, či rovnocenné řešení | ks | 43,00000 | 390,19 | 16 778,17 | 2,00 | 780,38 | 0,00 | 0,00 | 390,19 | 2,00 | 45,00 | 2,00 | 0,00 | | SoD |
| | Přepínač střídací (bezšroubové svorky); fázení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 5,00000 | 412,92 | 2 064,58 | 2,00 | 825,84 | 0,00 | 0,00 | 412,92 | 2,00 | 7,00 | 2,00 | 0,00 | | SoD |
| | např. Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; fázení 2P+PE; d. Future linear. Soto: b. bílá, či rovnocenné řešení | ks | 106,00000 | 344,06 | 36 470,13 | 1,00 | 344,06 | 0,00 | 0,00 | 344,06 | 1,00 | 107,00 | 1,00 | 0,00 | | SoD |
| | Montáž stávajícího svítidla | kpl | | | | 1,00 | 331,66 | 0,00 | 0,00 | 331,66 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | Dod.+10% |
| | CYKY-J 5x6 mm2 , pevné | m | 45,00000 | 118,63 | 5 338,14 | 18,00 | 2 135,34 | 0,00 | 0,00 | 118,63 | 18,00 | 63,00 | 18,00 | 0,00 | | SoD |
| | Demontáž svítidel a kabeláže, stavební přípomoc, napojení v rozvaděči RA7 | hod | | | | 17,00 | 5 474,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | | Dod.+10% |
| | TOTAL stop tlačítko v červeném proskleném krytu, včetně podružného příslušenství | hod | | | | 2,00 | 1 023,36 | 0,00 | 0,00 | 511,68 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | Dod.+10% |
| | např. KU 68-1901HF KRABICE UNIVERZÁLNÍ BEZHALOGENOVÁ, či rovnocenné řešení | ks | 65,000 | 49,07 | 3 189,47 | 5,00 | 245,35 | 0,00 | 0,00 | 49,07 | 5,00 | 70,00 | 5,00 | 0,00 | | SoD |
| | Přepínač střídací (bezšroubové svorky); fázení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 5,000 | 412,92 | 2 064,58 | 3,00 | 1 238,76 | 0,00 | 0,00 | 412,92 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | | SoD |
| | Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; fázení 2P+PE; d. Variant+: b. bílá | ks | 54,000 | 257,07 | 13 881,84 | 1,00 | 257,07 | 0,00 | 0,00 | 257,07 | 1,00 | 55,00 | 1,00 | 0,00 | | SoD |
| | Jistič 16A/1F | ks | | | | 4,00 | 473,62 | 0,00 | 0,00 | 118,40 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | | Dod.+10% |
| | Trafo 230/12AC pro baterie | ks | | | | 2,00 | 2 075,75 | 0,00 | 0,00 | 1 037,88 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | Dod.+10% |
| | Spínač jednopólový (bezšroubové svorky); fázení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 12,000 | 340,09 | 4 081,07 | 1,00 | 340,09 | 0,00 | 0,00 | 340,09 | 1,00 | 13,00 | 1,00 | 0,00 | | SoD |
| | Zářivkové svítidlo | ks | | | | 1,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | SoD |
| | 1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevné | m | 1 625,000 | 58,44 | 94 957,82 | 50,00 | 2 922,00 | 0,00 | 0,00 | 58,44 | 50,00 | 1 675,00 | 50,00 | 0,00 | | SoD |
| | Doběhové relé | ks | | | | 1,00 | 265,79 | 0,00 | 0,00 | 265,79 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | Dod.+10% |
| | např. RKSM 620 FS Žlab kabelový Magic - RKSM 60x200, FS, délka 3m, či rovnocenné řešení | m | 123,000 | 509,09 | 62 617,54 | 6,00 | 3 054,54 | 0,00 | 0,00 | 509,09 | 6,00 | 129,00 | 6,00 | 0,00 | | SoD |
| | např. 4020 TRUBKA TUHÁ 750 N PVC, či rovnocenné řešení | m | 25,000 | 60,38 | 1 509,43 | 10,00 | 603,80 | 0,00 | 0,00 | 60,38 | 10,00 | 35,00 | 10,00 | 0,00 | | SoD |
| | Stavební přípomoc, sekání kapes, drážek, demontáže stávajících prvků (vypínače a zásuvky) | hod | | | | 75,00 | 24 150,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | | Dod.+10% |
| | Podružný materiál | kpl | 1,000 | 57 945,69 | 57 945,69 | 0,05 | 2 897,28 | 0,00 | 0,00 | 57 945,69 | 0,05 | 1,05 | 0,05 | 0,00 | | SoD |

**Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá
scéna, DJM**

| OVN-celk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----------------|------|------|--------|------|--|------|------|------|--------|------|------|------|------|----------|
| Díl: | ON | Ostatní náklady | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | hod | 0,00 | 550,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dod.+10% |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Vícepráce | 90 958,26 |
| Méněpráce | 0,00 |
| Celkem vícepráce - méněpráce | 90 958,26 |
| DPH 21% | 19 101,24 |
| Vícepráce - méněpráce vč. DPH | 110 059,50 |

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 198**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

| | | |
|---|--------------|--------------------------|
| Datum | 18.1.2019 | požadavek od: objednatel |
| Objekt | ČS. LEGIÍ 14 | Dotčené výkresy |
| DJM MS Divadlo J. Myrona MALÁ SCÉNA | | DP5 |

Popis změny / rozsah

Dodatečné úpravy elektroinstalace

1. Zdůvodnění změny

Na základě zjištěných skutečností a požadavku provozu došlo k úpravě elektroinstalace na objektu Malá Scéna 1.PP - 3.NP
Změna předmětu díla vznikla z nepředvídatelných okolností po prohlídce stávajících konstrukcí.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

42 198,97 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení i termínovému.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

| Číslo | Popis | Cena celkem bez DPH |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
| MS DJM | Divadlo J. Myrona | |
| 1 | Vícepráce | 42 198,97 |
| 2 | Méněpráce | 0,00 |
| Celkem | | 42 198,97 |

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

42 199 Kč

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 15 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

| | Jméno | Datum | Podpis |
|---|---|----------|------------|
| Za zhotovitele: | PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560 | 18.1.19 | [Redacted] |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: | | 18.01.19 | [Redacted] |
| Za TDO: | | 18.1.19 | [Redacted] |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu není možná realizace / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky z důvodu souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v uzavřené dokumentaci.

ZL 198

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

| Číslo | Popis | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| MS DJM | Divadlo J. Myrona - MS | | | |
| D.1.4.d | Zařízení silnoproudé elektrotechniky | | | |
| | Kabeláž, Instalační materiál | 42 198,97 | 0,00 | 42 198,97 |
| | | | | |
| | | | | |
| Mezisoučet | | 42 198,97 | 0,00 | 42 198,97 |
| OVN-celk | ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M | | | |
| Díl: ON | Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mezisoučet | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 42 198,97 | 0,00 | 42 198,97 |
| Realizované práce celkem bez DPH | | | | 42 198,97 |
| Základ pro DPH 15 % | | | | |
| DPH 15 % | | | | 0,00 |
| Základ pro DPH 21% | | | | 42 198,97 |
| DPH 21% | | | | 8 861,78 |
| Realizované práce celkem včetně DPH | | | | 51 060,75 |

ZL 198 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo J. Myrona - MS
 Část: Dodatečné úpravy elektroinstalace

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 18.1.2019

SoD VcP MP

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Vícepráce | | Méněpráce | | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změně | množství celkem | VcP | MP | Zdroj |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|------|-----------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----|----|-------|
| | | | | | | | množství | cena | množství | cena | | | | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| CELKEM | 93 167,54 | 42 198,97 | 0,00 |
|---------------|------------------|------------------|-------------|

D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky 93 167,54 42 198,97 0,00

| Díl: | | Kabeláž, instalační materiál | | | 93 167,54 | | 42 198,97 | | 0,00 | | | | | | | |
|-------|-------|--|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|--------|----------|--------|------|----------|
| 62 | D.001 | Kabel CYKY 2x1,5 mm2 | m | 512,000 | 9,54 | 4 884,14 | 10,00 | 3 220,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 10,00 | 522,00 | 10,00 | 0,00 | SoD |
| ### | D.002 | Kabel CYKY 3x1,5 mm2 | m | 2 430,000 | 12,49 | 30 347,53 | 119,00 | 1 486,31 | 0,00 | 0,00 | 12,49 | 119,00 | 2 549,00 | 119,00 | 0,00 | SoD |
| 7 | D.005 | Kabel CYKY 3x2,5 mm2 | m | 2 008,00000 | 20,38 | 40 931,83 | 43,00 | 876,34 | 0,00 | 0,00 | 20,38 | 43,00 | 2 051,00 | 43,00 | 0,00 | SoD |
| 145 | D.003 | Kabel CYKY 5x1,5 mm2 | m | 190,000 | 20,55 | 3 905,14 | 3,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 3,00 | 193,00 | 3,00 | 0,00 | SoD |
| 7 | D.006 | Kabel CYKY 5x2,5 mm2 | m | 145,000 | 33,20 | 4 813,37 | 3,00 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 33,20 | 3,00 | 148,00 | 3,00 | 0,00 | SoD |
| C.001 | C.001 | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku | ks | 80,00000 | 43,67 | 3 493,76 | 20,00 | 873,40 | 0,00 | 0,00 | 43,67 | 20,00 | 100,00 | 20,00 | 0,00 | SoD |
| 6 | B.011 | Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice | ks | 3,00000 | 196,61 | 589,83 | 1,00 | 196,61 | 0,00 | 0,00 | 196,61 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | SoD |
| 3 | B.009 | Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice | ks | 19,00000 | 154,70 | 2 939,36 | 1,00 | 154,70 | 0,00 | 0,00 | 154,70 | 1,00 | 20,00 | 1,00 | 0,00 | SoD |
| 1 | B.001 | Tlačítkový spínač, včetně přístrojové krabice | ks | 1,00000 | 164,03 | 164,03 | 2,00 | 328,06 | 0,00 | 0,00 | 164,03 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | SoD |
| C.007 | C.007 | Rozbočovací krabice na omítku 80x80x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, na omítku, IP44 | ks | 5,00000 | 77,70 | 388,49 | 11,00 | 854,70 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | 11,00 | 16,00 | 11,00 | 0,00 | SoD |
| B.032 | B.032 | Doběhové relé pro ventilátory do instalační krabice | ks | 2,00000 | 355,03 | 710,06 | 1,00 | 355,03 | 0,00 | 0,00 | 355,03 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | SoD |
| | | Svítilno LED | ks | | | | 1,00 | 1 166,85 | 0,00 | 0,00 | 1 166,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Dod.+10% |
| | | Přesun kabaláže | hod | | | | 4,00 | 4 667,39 | 0,00 | 0,00 | 1 166,85 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | Dod.+10% |
| | | Jistič 1/10/B | ks | | | | 1,00 | 118,40 | 0,00 | 0,00 | 118,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Dod.+10% |
| | | Revize | kpl | | | | 1,00 | 118,40 | 0,00 | 0,00 | 1 380,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Dod.+10% |
| | | Stavební přípomoc, sekání kapes, drážek, demontáže stávajících prvků (vypínače a zásuvky) | hod | | | | 80,00 | 25 760,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | Dod.+10% |
| C.035 | C.035 | Podružný materiál | ks | 1,000 | 3 190,57 | 3 190,57 | 0,30 | 957,17 | 0,00 | 0,00 | 3 190,57 | 0,30 | 1,30 | 0,30 | 0,00 | SoD |

OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM 0,00 0,00 0,00

| Díl: | ON | Ostatní náklady | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|-----------------|-----|------|--------|------|--|------|--|------|--------|------|------|------|------|----------|
| | | | hod | 0,00 | 550,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dod.+10% |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Vícepráce | 42 198,97 |
| Méněpráce | 0,00 |
| Celkem vícepráce - méněpráce | 42 198,97 |
| DPH 21% | 8 861,78 |
| Vícepráce - méněpráce vč. DPH | 51 060,75 |

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 199**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

| | | |
|--------|-------------------|----------------------------------|
| Datum | 18.1.2019 | požadavek od: objednatel |
| Objekt | ČS. LEGIÍ 14 | Dotčené výkresy |
| DJM | Divadlo J. Myrona | D.1.4.7 AV Technika - slaboproud |

Popis změny / rozsah

Kavárna AVT

1. Zdůvodnění změny

Na základě zjištěných skutečností a požadavku provozu došlo k doplnění rozsahu realizace rozvodů AV Techniky dány revizí 02 realizační dokumentace. Změna předmětu díla vznikla z nepředvidatelných okolností po prohlídce stávajících konstrukcí.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

41 496,05 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení i termínovému.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

| Číslo | Popis | Cena celkem bez DPH |
|---------------|-------------------|---------------------|
| DJM | Divadlo J. Myrona | |
| 1 | Vícepráce | 41 496,05 |
| 2 | Méněpráce | 0,00 |
| Celkem | | 41 496,05 |

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

41 496 Kč

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 15 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

| | Jméno | Datum | Podpis |
|---|---|----------|--------|
| Za zhotovitele: | PORR a.s. -149- | | |
| | Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560 | 18.1.19 | |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: | | 18.01.19 | |
| Za TDO: | | 18.1.19 | |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze pokračovat v realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s touto změnou brání za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitel v souvislosti s touto změnou brání zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v realizační dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

| Číslo | Popis | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| DJM | Divadlo J. Myrona | | | |
| D.1.4.4 | AV Technika | | | |
| | Materiál | 41 496,05 | 0,00 | 41 496,05 |
| | | | | |
| | | | | |
| Mezisoučet | | 41 496,05 | 0,00 | 41 496,05 |
| OVN-celk | ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M | | | |
| Díl: ON | Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mezisoučet | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 41 496,05 | 0,00 | 41 496,05 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Realizované práce celkem bez DPH | 41 496,05 |
| Základ pro DPH 15 % | |
| DPH 15 % | 0,00 |
| Základ pro DPH 21% | 41 496,05 |
| DPH 21% | 8 714,17 |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 50 210,22 |

ZL 199 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍI 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo J. Myrona
 Část: Kavárna AVT

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 18.1.2019

| | | | | | | | | | | | | | | SoD | VcP | MP | | |
|--|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------|------|-----------|--|--|
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Vícepráce | | Méně práce | | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změně | množství celkem | VcP | MP | Zdroj | | |
| | | | | | | | množství | cena | množství | cena | | | | | | | | |
| CELKEM | | | | | | 77 960,02 | 41 496,05 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| D.1.4.4 AV Technika | | | | | | 77 960,02 | 41 496,05 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Díl: | | Materiál | | | | 77 960,02 | | 41 496,05 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2.1 | Vybavení KP1, KP2, KP3 19" rám pod omítkou, výška 3U, hloubka 200mm, vč. instalace pod omítkou, zakázková výroba v sestavě: Panel 1U 16x díra a 6x zásepka Panel 2U plný (pro 2x 230V – upravit) 8x XLR-F (Neutrik) 2x XLR-AES (Neutrik) 4x XLR-M (Neutrik) Vybavení PM 1 a PM 2 | ks | 3,000 | 17 136,97 | 51 410,92 | 1,00 | 17 136,97 | 0,00 | 0,00 | 17 136,97 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | SoD | | |
| | 1.2 | Zásuvka s konektorem XLR-M ve této konfiguraci: 1x krabice dvojitá do zdi instalační 1x dvourámeček 2x kryt ABB Tango 1x konektor XLR-F 1x konektor XLR-M Vybavení PM 3 a PM 4 | ks | 2,000 | 1 411,49 | 2 822,97 | 2,00 | 2 822,98 | 0,00 | 0,00 | 1 411,49 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | SoD | | |
| | 5.2 | Zásuvka s konektorem XLR-M ve této konfiguraci: 1x krabice dvojitá do zdi instalační 1x dvourámeček 2x kryt ABB FutureLinear 1x konektor XLR-F (Neutrik) kabel STP kat.6 Keystone 10G HD keystone modul 1xRJ45 Cat.6A ISO STP - beznástrojov kabel Tasker C402 2x2x24 s indiv. stíněním | ks | | | | 2,00 | 2 297,70 | 0,00 | 0,00 | 1 148,85 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Dod. +10% | | |
| | | | m | 660,000 | 35,95 | 23 726,13 | 280,00 | 10 066,00 | 0,00 | 0,00 | 35,95 | 280,00 | 940,00 | 280,00 | 0,00 | SoD | | |
| | | | ks | | | | 2,00 | 340,40 | 0,00 | 0,00 | 170,20 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Dod. +10% | | |
| | | | m | | | | 80,00 | 8 832,00 | 0,00 | 0,00 | 110,40 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | Dod. +10% | | |
| OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Díl: | ON | Ostatní náklady | hod | 0,00 | 550,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dod. +10% | | |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Vícepráce | 41 496,05 |
| Méněpráce | 0,00 |
| Celkem vícepráce - méněpráce | 41 496,05 |
| DPH 21% | 8 714,17 |
| Vícepráce - méněpráce vč. DPH | 50 210,22 |

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL 200

číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

| | | |
|--------|-------------------|---|
| Datum | 18.1.2019 | požadavek od: objednatel |
| Objekt | ČS. LEGIÍ 14 | Dotčené výkresy |
| DJM | Divadlo J. Myrona | D.1.4.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky -EPS |

Popis změny / rozsah

EPS revize

1. Zdůvodnění změny

Na základě zjištěných skutečností a požadavku provozu došlo k doplnění rozsahu realizace rozvodů EPS v nově rekonstruovaných místnostech na objektu Čs. Legií 14.

Změna předmětu díla vznikla z nepředvídatelných okolností po prohlídce stávajících konstrukcí.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

290 200,24 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení i termínovému.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

| Číslo | Popis | Cena celkem bez DPH |
|---------------|-------------------|---------------------|
| DJM | Divadlo J. Myrona | |
| 1 | Vícepráce | 290 200,24 |
| 2 | Méněpráce | 0,00 |
| Celkem | | 290 200,24 |

Cenový dopad celkem bez DPH

| | | |
|-----|---------------------------------|------------|
| ANO | vyčíslení více(+)/méně(-) práce | 290 200 Kč |
|-----|---------------------------------|------------|

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 15 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

| | Jméno | Datum | Podpis |
|---|--|----------|--------|
| Za zhotovitele: | PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560 | 18.1.19 | |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: | | 18.07.19 | |
| Za TDO: | | 18.1.19 | |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provádět / zamyšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitel nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí spíňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 200

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

| Číslo | Popis | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| DJM | Divadlo J. Myrona | | | |
| D.1.4.4 | EPS | | | |
| | Dodávka a montáž EPS | 219 751,26 | 0,00 | 219 751,26 |
| | Elektromontáže | 61 648,99 | 0,00 | 61 648,99 |
| | | | | |
| | | | | |
| Mezisosčet | | 281 400,24 | 0,00 | 281 400,24 |
| OVN-celk | ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M | | | |
| Díl: ON | Ostatní náklady | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| Mezisosčet | | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| Celkem | | 290 200,24 | 0,00 | 290 200,24 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Realizované práce celkem bez DPH | 290 200,24 |
| Základ pro DPH 15 % | |
| DPH 15 % | 0,00 |
| Základ pro DPH 21% | 290 200,24 |
| DPH 21% | 60 942,05 |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 351 142,29 |

ZL 200 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo J. Myrona
 Část: EPS revize

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 18.1.2019

SoD VcP MP

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Vícepráce | | Méněpráce | | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změně | množství celkem | VcP | MP | Zdroj |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|------|-----------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----|----|-------|
| | | | | | | | množství | cena | množství | cena | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CELKEM | | | | | | 322 522,42 | 290 200,24 | 0,00 | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

D.1.4.4 EPS 322 522,42 281 400,24 0,00

| Díl: | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Vícepráce | Méněpráce | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změně | množství celkem | VcP | MP | Zdroj | | |
|-----------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| | Dodávka a montáž EPS | | | | 221 810,51 | | | | | | | | | | |
| 8 | Adresovatelný interaktivní multisenzor, kombinace optického a tepelného senzoru, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím ovládacím | ks | 7,000 | 950,70 | 6 654,89 | 4,00 | 3 802,80 | 0,00 | 0,00 | 950,70 | 4,00 | 11,00 | 4,00 | 0,00 | SoD |
| 9 | Zásuvka pro senzory | ks | 7,000 | 252,27 | 1 765,91 | 4,00 | 1 009,08 | 0,00 | 0,00 | 252,27 | 4,00 | 11,00 | 4,00 | 0,00 | SoD |
| 12 | 2x2x0,8 mm, pevné-pod omítkou, nebo na prozipožárních přichytkách | m | 1 650,000 | 119,81 | 197 691,87 | 1 600,00 | 191 696,00 | 0,00 | 0,00 | 119,81 | 1 600,00 | 3 250,00 | 1 600,00 | 0,00 | SoD |
| 15 | Drobný instalační materiál | ks | 1,000 | 12 855,84 | 12 855,84 | 0,15 | 1 928,38 | 0,00 | 0,00 | 12 855,84 | 0,15 | 1,15 | 0,15 | 0,00 | SoD |
| 17 | Demontáž a montáž stávajících čidel | hod | 8,000 | 355,25 | 2 842,00 | 60,00 | 21 315,00 | 0,00 | 0,00 | 355,25 | 60,00 | 68,00 | 60,00 | 0,00 | SoD |
| | Elektromontáže | | | | 100 711,91 | | 61 848,99 | | 0,00 | | | | | | |
| 27 | 40x40 | m | 40,00000 | 97,11 | 3 884,29 | 70,00 | 6 797,70 | 0,00 | 0,00 | 97,11 | 70,00 | 110,00 | 70,00 | 0,00 | Dod.+10% |
| 28 | TR.OHEBNA 2316/LPE | m | 120,00000 | 42,75 | 5 130,30 | 20,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 42,75 | 20,00 | 140,00 | 20,00 | 0,00 | SoD |
| 31 | Osazení hmoždinky 8 mm cihla | ks | 120,00000 | 20,61 | 2 473,43 | 100,00 | 2 061,00 | 0,00 | 0,00 | 20,61 | 100,00 | 220,00 | 100,00 | 0,00 | SoD |
| 32 | Průraz D=6cm, cihla 30cm | ks | 30,00000 | 104,39 | 3 131,74 | 23,00 | 2 400,97 | 0,00 | 0,00 | 104,39 | 23,00 | 53,00 | 23,00 | 0,00 | SoD |
| 33 | Průraz D=6cm, cihla 45cm | ks | 20,00000 | 216,24 | 4 324,78 | 16,00 | 3 459,84 | 0,00 | 0,00 | 216,24 | 16,00 | 36,00 | 16,00 | 0,00 | SoD |
| 34 | Průraz D=6cm, beton 45cm | ks | 4,00000 | 1 009,61 | 4 038,45 | 5,00 | 5 048,05 | 0,00 | 0,00 | 1 009,61 | 5,00 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | SoD |
| 38 | Vysekání drážky v cihl. zdí do hl. 30 mm, š. do 30 mm | m | 550,00000 | 76,06 | 41 831,09 | 291,00 | 22 133,46 | 0,00 | 0,00 | 76,06 | 291,00 | 841,00 | 291,00 | 0,00 | SoD |
| 39 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 50,00000 | 355,25 | 17 762,50 | 20,00 | 7 105,00 | 0,00 | 0,00 | 355,25 | 20,00 | 70,00 | 20,00 | 0,00 | SoD |
| 40 | Drobný instalační materiál | ks | 1,00000 | 10 578,94 | 10 578,94 | 0,40 | 4 231,58 | 0,00 | 0,00 | 10 578,94 | 0,40 | 1,40 | 0,40 | 0,00 | SoD |
| 41 | Protipožární utěsnění kabelů EI 60 | m2 | 1,00000 | 7 556,39 | 7 556,39 | 1,00 | 7 556,39 | 0,00 | 0,00 | 7 556,39 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | SoD |
| OVN-celk | Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM | | | | 0,00 | | 8 800,00 | | 0,00 | | | | | | |

| Díl: | ON | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Vícepráce | Méněpráce | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změně | množství celkem | VcP | MP | Zdroj | | |
|------|----|------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|------|----------|
| | | Ostatní náklady | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dilenská dokumentace | hod | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 16,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | Dod.+10% |

Vícepráce 290 200,24
 Méněpráce 0,00
 Celkem vícepráce - méněpráce 290 200,24
 DPH 21% 60 942,05
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH 351 142,29

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 201**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legii 14/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

| | | |
|--------|----------------|--------------------------|
| Datum | 3.12.2018 | požadavek od: objednatel |
| Objekt | Milíčova 1, 3 | Dotčené výkresy |
| SB | Správní budova | DPS |

Popis změny / rozsah

Dveřní křídla a opravy

1. Zdůvodnění změny

Dodatečný požadavek provozu na výměnu stávajících dveřních křidel, opravu náterů zárubní a výměnu zárubně vč. s tím souvisejících prací.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvidatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

2.3 Cenové porovnání

Celkem

285 312,61 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

| Číslo | Popis | Cena celkem bez DPH |
|---------------|----------------|---------------------|
| SB | Správní budova | |
| 1 | Vícepráce | 285 312,61 |
| 2 | Méněpráce | 0,00 |
| Celkem | | 285 312,61 |

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce **285 313 Kč**

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 36 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ano

| | Jméno | Datum |
|---|------------|---------|
| Za zhotovitele: | [redacted] | 3.12.18 |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: | [redacted] | 3.12.18 |
| Za TDO: | [redacted] | 3.12.18 |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu netze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 201

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA


Rekapitulace

| Číslo | Popis | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| SB | Správní budova | | | |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřních | 2 058,61 | 0,00 | 2 058,61 |
| 64 | Výplně otvorů | 1 540,00 | 0,00 | |
| 767 | Konstrukce truhlářské | 1 370,30 | 0,00 | |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 1 237,54 | 0,00 | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 234 877,71 | 0,00 | |
| 783 | Nátěry | 43 400,00 | 0,00 | |
| 784 | Malby | 278,45 | 0,00 | |
| | | 284 762,61 | 0,00 | 2 058,61 |
| OVN-celk | ostatní a vedlejší náklady | | | |
| Díl: ON | Ostatní náklady | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| Celkem | | 285 312,61 | 0,00 | 2 608,61 |


| | |
|-------------------------------------|------------|
| Realizované práce celkem bez DPH | 285 312,61 |
| Základ pro DPH 15 % | |
| DPH 15 % | 0,00 |
| Základ pro DPH 21% | 285 312,61 |
| DPH 21% | 59 915,65 |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 345 228,25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|--|-----|-------------|--------|-------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|-----------|----------|-------|--|--|-----------|
| | 766 66-3 prahů dveří | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 766662811R00 | ...jednokřídlových | kus | 27,000 | 34,60 | 934,20 | 35,00 | 1 211,00 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 35,00 | 62,00 | 35,00 | 0,00 | | | SoD |
| | 766 66 | Demontáž dveřních křídel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 766 66-3 prahů dveří | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 766662812R00 | ...dvoukřídlových | kus | | 47,25 | 236,26 | 2,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 47,25 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | | SoD - SB |
| | 998 76-6 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 m | vodorovně | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 998766202R00 | ...v objektech výšky do 12 m | % | 22 820,050 | 1,59 | 36 283,88 | 2 312,02 | 3 676,11 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 2 312,02 | 25 132,07 | 2 312,02 | 0,00 | | | SoD |
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | | | 43 400,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | R009 | Obroušení zárubní š. 600-900 mm | ks | | | 0,00 | 39,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | | | Dod.+10% |
| | VV | 40-1 | | 39,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | R010 | Obroušení zárubní š. 1450 mm | ks | | | 0,00 | 2,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | | Dod.+10% |
| | R011 | Nátěr zárubní vč. olepu š. 600-900 mm | ks | | | 0,00 | 40,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | | Dod.+10% |
| | VV | 40 | | 40,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | R012 | Nátěr zárubní vč. olepu š. 1450 mm | ks | | | 0,00 | 2,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | | Dod.+10% |
| Díl: | 784 | Malby | | | | | | 278,45 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | 784 41 | Příprava povrchu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 784 41-2 | Penetrace (napouštění) podkladu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 784161401R00 | ...disperzní, jednonásobná | m2 | 5 945,84400 | 17,74 | 105 508,97 | 5,65 | 100,24 | 0,00 | 0,00 | 17,74 | 5,65 | 5 951,49 | 5,65 | 0,00 | | | SoD |
| | VV | (1,3*3,5-(0,85*2,03))*2 | | 5,649 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 784 45 | Malby z mališkových směsí | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | 784165111R00 | ...otěruvzdorných, bílost 97 %, jednonásobné | m2 | 5 945,84400 | 31,55 | 187 571,50 | 5,65 | 178,21 | 0,00 | 0,00 | 31,55 | 5,65 | 5 951,49 | 5,65 | 0,00 | | | Dod.+10% |
| | VV | (1,3*3,5-(0,85*2,03))*2 | | 5,649 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OVN-celk | Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM | | | | 0,00 | | 550,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Díl: | ON | Ostatní náklady | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ON Z2 | Projekční řešení změny | hod | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 1,000 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | | Dod. +10% |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Vícepráce | 285 312,61 |
| Méněpráce | 0,00 |
| Celkem vícepráce - méněpráce | 285 312,61 |
| DPH 21% | 59 915,65 |
| Vícepráce - méněpráce vč. DPH | 345 228,25 |



půdorys 1:30



řez 1:25

NDM - MILÍČOVA 1 - 4.NP pokladna dveře - A3 - 3.12.2018

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 202**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

| | | |
|--------|------------------|--------------------------|
| Datum | 16.1.2019 | požadavek od: objednatel |
| Objekt | Milíčova 3 | Dotčené výkresy |
| SB3 | Správní budova 3 | DPS |

Popis změny / rozsah

Sklad MTZ - stavební úpravy m.č. D. 1.01

1. Zděvodnění změny

Na základě zjištěných skutečností a požadavku provozu došlo ke stavebním úpravám ve skladě MTZ m.č. D 1.01. Změna předmětu díla vznikla z nepředvídatelných okolností po prohlídce stávajících konstrukcí.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

2.3 Cenové porovnání

Celkem

87 026,49 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

| Číslo | Popis | Cena celkem bez DPH |
|---------------|------------------|---------------------|
| SB3 | Správní budova 3 | |
| 1 | Vícepráce | 87 026,49 |
| 2 | Méněpráce | 0,00 |
| Celkem | | 87 026,49 |

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

87 026 Kč

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 20 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ano

| | Jméno | Datum | Podpis |
|---|---|---------|--------|
| Za zhotovitele: | PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560 | 16.1.19 | |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: | | 16.1.19 | |
| Za TDO: | | 16.1.19 | |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 202

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

| Číslo | Popis | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| SB3 | Správní budova 3 | | | |
| SO02 | Nový stav | | | |
| | | 87 026,49 | 0,00 | 87 026,49 |
| | | | | |
| | | 87 026,49 | 0,00 | 87 026,49 |
| | | | | |
| OVN-celk | ostatní a vedlejší náklady | | | |
| Díl: ON | Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 87 026,49 | 0,00 | 87 026,49 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Realizované práce celkem bez DPH | 87 026,49 |
| Základ pro DPH 15 % | |
| DPH 15 % | 0,00 |
| Základ pro DPH 21% | 87 026,49 |
| DPH 21% | 18 275,56 |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 105 302,05 |

ZL 202 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Správní budova 3

Část: Sklad MTZ - stavební úpravy m.č. D. 1.01

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 16.1.2018

SoD**VcP****MP**

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena celkem | Cena celkem | Vícepráce | | Méně práce | | Cena jednotková | Celkové množství vyvolané změně | množství celkem | VcP | MP | Zdroj |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----|----|-------|
| | | | | | | | množství | cena | množství | cena | | | | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|------------------|-------------|
| CELKEM | 973 831,42 | 87 026,49 | 0,00 |
|---------------|-------------------|------------------|-------------|

| | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| SO02 Nový stav | 973 831,42 | 87 026,49 | 0,00 |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|

| Díl: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-----|-----------|----------|-------------|-------|-------------|------|-------------|----------|-------|----------|-------|------|-----------|
| | 962 03-2 | Bourání zdiva nadzákladového cihelného | | | | | | | | | | | | | | |
| | nebo vbourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 962032241R00 | ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou | m3 | 92,856 | 680,50 | 63 188,59 | 0,25 | 170,12 | 0,00 | 0,00 | 680,50 | 0,25 | 93,11 | 0,25 | 0,00 | SoD |
| | 974 03-1 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | | | | | | | | | | | | | | |
| | 974 03-11 v pioše | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 974031153R00 | ...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm | m | 418,010 | 92,97 | 38 862,19 | 5,00 | 464,85 | 0,00 | 0,00 | 92,97 | 5,00 | 423,01 | 5,00 | 0,00 | SoD |
| | | Doplnění přívodu vody | kpl | | | | 1,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | SoD |
| | | Doplnění vnitřní kanalizace, vč 2x sifon pro pračku | kpl | | | | 1,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | SoD |
| | 612 40-3 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou | | | | | | | | | | | | | | |
| | jakékoliv šířky rýhy, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 612 40-31 jakoukoliv maltou | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 612403399R00 | ...jakékoliv šířky | m2 | 217,360 | 436,78 | 94 938,24 | 1,00 | 436,78 | 0,00 | 0,00 | 436,78 | 1,00 | 218,36 | 1,00 | 0,00 | SoD |
| | 612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 612421231RT2 | ...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 4 840,128 | 104,74 | 506 978,03 | 1,50 | 157,12 | 0,00 | 0,00 | 104,74 | 1,50 | 4 841,63 | 1,50 | 0,00 | SoD |
| | 342012221 | Příčka SDK tl. 100 mm, ocel. keč, 1x oplášt. ,RB 12,5mm | m2 | | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 30 717,44 | 0,00 | 0,00 | 908,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 0,00 | RTS -20% |
| 62 | 763111442 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 40 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 51 dB | m2 | | 987,89 | 0,00 | 13,20 | 13 040,11 | 0,00 | 0,00 | 987,89 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 0,00 | SoD - DJM |
| 153 | 61160x112 | Dveře vnitřní hladké piné 1kř. 80x197 bílé, včetně obložkové zárubně, kování, zámků | kus | 8,000 | 5 708,59 | 45 668,72 | 1,00 | 5 708,59 | 0,00 | 0,00 | 5 708,59 | 1,00 | 9,00 | 1,00 | 0,00 | SoD |
| 161 | 61160x330 | Dveře vnitřní hladké piné 1kř. 90x197 bílé, včetně obložkové zárubně, kování, zámků | ks | 3,000 | 5 708,59 | 17 125,77 | 1,00 | 5 708,59 | 0,00 | 0,00 | 5 708,59 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | SoD |
| 23 | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 80,048 | 265,63 | 21 262,93 | 13,20 | 3 506,28 | 0,00 | 0,00 | 265,63 | 13,20 | 93,25 | 13,20 | 0,00 | SoD |
| | 612 47-4 Omítky stěn ze suchých směsí | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 612474611RT1 | ...Omítka dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky | m2 | 497,886 | 538,79 | 268 253,57 | 13,20 | 7 111,96 | 0,00 | 0,00 | 538,79 | 13,20 | 511,09 | 13,20 | 0,00 | SoD |
| 189 | 784181101 | Základní akrylátová jedonosobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | | 13,91 | | 87,30 | 1 214,45 | 0,00 | 0,00 | 13,91 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 0,00 | SoD - DJM |
| 250 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha doběť otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | | 35,38 | | 87,30 | 3 088,71 | 0,00 | 0,00 | 35,38 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 0,00 | SoD - DJM |
| 216 | 77642x1111 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu na lepidlo | m | 148,680 | 131,86 | 19 604,16 | 27,20 | 3 586,46 | 0,00 | 0,00 | 131,86 | 27,20 | 175,88 | 27,20 | 0,00 | SoD |
| | OVN-celk | Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| Díl: | ON | Ostatní náklady | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ON Z2 | Projektční řešení změny | hod | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dod. +10% |

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

87 026,49

0,00

87 026,49

18 275,56

105 302,05