

# ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 221**  
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**  
ul. Čs. legií 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

| Datum  | 27.11.2018       | požadavek od: objednatele                                                                                                                                  |
|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt | Všechny          | Dotčené výkresy                                                                                                                                            |
| Vše    | SB 1, 3; MS; DJM | DJM - D.1.4.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky<br>MS - D.1.4f Zařízení slaboproudé elektrotechniky<br>SB - D.1.4f Zařízení slaboproudé elektrotechniky |

## Popis změny / rozsah

### Příprava pro doplnění čteček ke vstupním dveřím

#### 1. Zdůvodnění změny

Dodatečný požadavek objednatele na provedení přípravy pro budoucí doplnění čteček ke vstupním dveřím.  
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

#### 2. Popis změny

##### 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

##### 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

##### 2.3 Cenové porovnání

Celkem

58 279,34 bez DPH

#### 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

### OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

#### Dílčí vyčíslení změny díla

| Číslo  | Popis            | Cena celkem bez DPH |
|--------|------------------|---------------------|
| Vše    | SB 1, 3; MS; DJM |                     |
| 1      | Vícepráce        | 58 279,34           |
| 2      | Méněpráce        | 0,00                |
| Celkem |                  | 58 279,34           |

#### Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce **58 279 Kč**

#### Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

0 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ne

|                                                   | Jméno                                                                               | Datum    | Podpis |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Za zhotovitele:                                   | <b>PORR a.s.</b><br>Dubečská 3238/36<br>100 00 Praha 10, Strašnice<br>IČO: 43005560 | 27.11.18 |        |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: |                                                                                     | 27.11.18 |        |
| Za TDO:                                           |                                                                                     | 27.11.18 |        |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů, případně dalších finančních či jiných nároků zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno - předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 221

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

| Číslo           | Popis                                  | Vícepráce<br>bez DPH | Méněpráce<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Vše</b>      | <b>SB 1, 3; MS; DJM</b>                |                      |                      |                        |
|                 | <b>Architektonicko-stavební řešení</b> |                      |                      |                        |
| SLP             | Zařízení slaboproudé elektrotechniky   | 53 879,34            | 0,00                 | 53 879,34              |
|                 |                                        |                      |                      |                        |
|                 |                                        |                      |                      |                        |
|                 |                                        |                      |                      |                        |
|                 |                                        | 53 879,34            | 0,00                 | 53 879,34              |
|                 |                                        |                      |                      |                        |
| <b>OVN-celk</b> | <b>ostatní a vedlejší náklady</b>      |                      |                      |                        |
| Díl: ON         | Ostatní náklady                        | 4 400,00             | 0,00                 | 4 400,00               |
|                 |                                        | 4 400,00             | 0,00                 | 4 400,00               |
| <b>Celkem</b>   |                                        | <b>58 279,34</b>     | <b>0,00</b>          | <b>58 279,34</b>       |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Realizované práce celkem bez DPH    | 58 279,34 |
| Základ pro DPH 15 %                 |           |
| DPH 15 %                            | 0,00      |
| Základ pro DPH 21%                  | 58 279,34 |
| DPH 21%                             | 12 238,66 |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 70 518,00 |

# ZL 221 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA  
**Objekt** SB 1.3; MS; DJM  
**Část:** Příprava pro doplnění čteček ke vstupním dveřím

**Objednatel:** Národní divadlo Moravskoslezské  
**Zhotovitel:** PORR a.s.  
**Datum:** 27.11.2018

| SoD              |             |                                                                                                |     |                 |           |            |             | VcP        |        |            |      | MP              |                                 |                 |          |          |       |           |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------|----------|-------|-----------|
| P.Č.             | Kód položky | Popis                                                                                          | MJ  | Množství celkem | Cena dod. | Cena mont. | Cena celkem | Vícepráce  |        | Méně práce |      | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změně | množství celkem | VcP      | MP       | Zdroj |           |
|                  |             |                                                                                                |     |                 |           |            |             | množství   | cena   | množství   | cena |                 |                                 | množství        | množství | množství |       |           |
| CELKEM           |             |                                                                                                |     |                 |           |            |             | 426 111,56 |        | 58 279,34  |      | 0,00            |                                 |                 |          |          |       |           |
| Elektroinstalace |             |                                                                                                |     |                 |           |            |             | 426 111,56 |        | 53 879,34  |      | 0,00            |                                 |                 |          |          |       |           |
| Díl:             | SLP         | Zařízení slaboproudé elektrotechniky                                                           |     |                 |           |            |             |            |        |            |      |                 |                                 |                 |          |          |       |           |
|                  | A.039       | Metalický datový kabel STP cat 6A LSZH, 4pár, drát, 23 AWG                                     | m   | 6 083,50000     | 27,00     |            | 27,00       | 164 254,50 | 510,00 | 13 770,00  | 0,00 | 0,00            | 27,00                           | 6 593,50        | 510,00   | 510,00   | 0,00  | SoD       |
|                  | A.045       | Zásuvka 2xRJ45,STP Cat.6A komplet, uložení na přístrojovou krabici pod omítku                  | ks  | 89,000          | 444,00    |            | 444,00      | 39 516,00  | 16,00  | 7 104,00   | 0,00 | 0,00            | 444,00                          | 105,00          | 16,00    | 16,00    | 0,00  | SoD       |
|                  | A.049       | Krabice přístrojová KP 68/xx montáž pod omítku                                                 | ks  | 89,00000        | 20,00     |            | 20,00       | 1 780,00   | 9,00   | 180,00     | 0,00 | 0,00            | 20,00                           | 98,00           | 9,00     | 9,00     | 0,00  | SoD       |
|                  | A.051       | Tr.Ohebná 23                                                                                   | m   | 1 127,000       | 13,00     |            | 13,00       | 14 651,00  | 74,00  | 962,00     | 0,00 | 0,00            | 13,00                           | 1 201,00        | 74,00    | 74,00    | 0,00  | SoD       |
|                  | A.080       | Instalační materiál                                                                            | kpl | 90,000          | 139,00    |            | 139,00      | 12 510,00  | 60,00  | 8 340,00   | 0,00 | 0,00            | 139,00                          | 150,00          | 60,00    | 60,00    | 0,00  | SoD       |
|                  |             | Montáž                                                                                         |     |                 |           |            |             |            |        |            |      |                 |                                 |                 |          |          |       |           |
|                  | A.081       | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů, lišt apod                                    | m   | 6 157,100       |           | 18,98      | 18,98       | 116 858,49 | 510,00 | 9 679,53   | 0,00 | 0,00            | 18,98                           | 6 667,10        | 510,00   | 510,00   | 0,00  | SoD       |
|                  | A.082       | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchýtky, drážkování apod. - drážkování | m   | 1 959,000       |           | 37,96      | 37,96       | 74 361,56  | 148,00 | 5 617,92   | 0,00 | 0,00            | 37,96                           | 2 107,00        | 148,00   | 148,00   | 0,00  | SoD       |
| 40               | A.099       | Montáž instalační krabice 190 x 140 x 70 pod omítku                                            | ks  |                 |           | 272,32     | 272,32      | 0,00       | 9,00   | 2 450,89   | 0,00 | 0,00            | 272,32                          | 9,00            | 9,00     | 9,00     | 0,00  | SoD       |
|                  | A.104       | Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,05m2, vč. Začištění                            | ks  | 5,000           |           | 139,00     | 139,00      | 695,00     | 33,00  | 4 587,00   | 0,00 | 0,00            | 139,00                          | 38,00           | 33,00    | 33,00    | 0,00  | SoD       |
|                  | A.105       | Průraz přes strop, vč. Začištění                                                               | ks  | 5,000           |           | 297,00     | 297,00      | 1 485,00   | 4,00   | 1 188,00   | 0,00 | 0,00            | 297,00                          | 9,00            | 4,00     | 4,00     | 0,00  | SoD       |
| OVN-celk         |             |                                                                                                |     |                 |           |            |             | 0,00       |        | 4 400,00   |      | 0,00            |                                 |                 |          |          |       |           |
| Díl:             | ON          | Ostatní náklady                                                                                |     |                 |           |            |             |            |        |            |      |                 |                                 |                 |          |          |       |           |
| 1                | ON Z2       | Projekční řešení změny                                                                         | hod | 0,00            |           | 550,00     | 550,00      | 0,00       | 8,000  | 4 400,00   | 0,00 | 0,00            | 550,00                          | 8,000           | 4,000    | 1,000    | 0,000 | Dod. +10% |

Vícepráce 58 279,34  
Méněpráce 0,00  
Celkem vícepráce - méněpráce 58 279,34  
DPH 21% 12 238,66  
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 70 518,00

Členění po objektech dle schématu  
Poměr  
Částky

|         |         |       |         |           |
|---------|---------|-------|---------|-----------|
| SB1     | SB3     | MS    | DJM     |           |
| 6       | 2       | 4     | 6       |           |
| 19426,4 | 6475,48 | 12951 | 19426,4 | 58 279,34 |

## ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL 222

číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legií 14B/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

| Datum  | 27.11.2018       | požadavek od: objednatele                                                               |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt | Miličova 1       | Dotčené výkresy                                                                         |
| SB1    | Správní budova 1 | D.1.4f.02-R01_Pudorys_správní_1NP_SLP_180126;<br>D.1.4f.06-R01_Schema SK_správní_180126 |

Popis změny / rozsah

## Zásuvka SK pro rozvaděč MaR mč C101 dle SLP-08

## 1. Zdůvodnění změny

Dodatečný požadavek provozu na doplnění zásuvky SK do rozvaděče MaR (RM1).  
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

7 581,22 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Díličí vyčíslení změny díla

| Číslo  | Popis            | Cena celkem bez DPH |
|--------|------------------|---------------------|
| SB1    | Správní budova 1 |                     |
| 1      | Vícepráce        | 7 581,22            |
| 2      | Méněpráce        | 0,00                |
| Celkem |                  | 7 581,22            |

## Cenový dopad celkem bez DPH

|     |                                 |          |
|-----|---------------------------------|----------|
| ANO | vyčíslení více(+)/méně(-) práce | 7 581 Kč |
|-----|---------------------------------|----------|

## Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

0 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ne

|                                                   | Jméno                                                            | Datum    | Podpis |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Za zhotovitele:                                   | PORR a.s.<br>Dubečská 3238/36<br>100 00 Praha 10<br>IČ: 43005560 | 27.11.18 |        |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: |                                                                  | 27.11.18 |        |
| Za TDO:                                           |                                                                  | 27.11.18 |        |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 222

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

| Číslo           | Popis                                  | Vícepráce<br>bez DPH | Méněpráce<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>SB1</b>      | <b>Správní budova 1</b>                |                      |                      |                        |
|                 | <b>Architektonicko-stavební řešení</b> |                      |                      |                        |
| SLP             | Zařízení slaboproudé elektrotechniky   | 7 031,22             | 0,00                 | 7 031,22               |
|                 |                                        |                      |                      |                        |
|                 |                                        |                      |                      |                        |
|                 |                                        | 7 031,22             | 0,00                 | 7 031,22               |
|                 |                                        |                      |                      |                        |
| <b>OVN-celk</b> | <b>ostatní a vedlejší náklady</b>      |                      |                      |                        |
| Díl: ON         | Ostatní náklady                        | 550,00               | 0,00                 | 550,00                 |
|                 |                                        | 550,00               | 0,00                 | 550,00                 |
| <b>Celkem</b>   |                                        | <b>7 581,22</b>      | <b>0,00</b>          | <b>7 581,22</b>        |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Realizované práce celkem bez DPH    | 7 581,22 |
| Základ pro DPH 15 %                 |          |
| DPH 15 %                            | 0,00     |
| Základ pro DPH 21%                  | 7 581,22 |
| DPH 21%                             | 1 592,06 |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 9 173,28 |

# ZL 222 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA  
 Objekt: Správní budova 1  
 Část: Zásuvka SK pro rozvaděč MaR mč C101 dle SLP-08

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
 Zhotovitel: PORR a.s.  
 Datum: 27.11.2018

| SoD                                     |             |                                                                                                |     |                 |           |            |             |             |            | VcP      |            | MP   |                 |                                 |                 |       |       |           | Zdroj |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------|-------|
| P.Č.                                    | Kód položky | Popis                                                                                          | MJ  | Množství celkem | Cena dod. | Cena mont. | Cena celkem | Cena celkem | Vícepráce  |          | Méně práce |      | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změně | množství celkem | VcP   | MP    |           |       |
|                                         |             |                                                                                                |     |                 |           |            |             |             | množství   | cena     | množství   | cena |                 |                                 |                 |       |       |           |       |
| CELKEM                                  |             |                                                                                                |     |                 |           |            |             |             | 422 151,56 |          | 7 581,22   |      | 0,00            |                                 |                 |       |       |           |       |
| Elektroinstalace                        |             |                                                                                                |     |                 |           |            |             |             | 422 151,56 |          | 7 031,22   |      | 0,00            |                                 |                 |       |       |           |       |
| Díl:                                    | SLP         | Zařízení slaboproudé elektrotechniky                                                           |     |                 |           |            |             |             |            |          |            |      |                 |                                 |                 |       |       |           |       |
|                                         | A.039       | Metalický datový kabel STP cat 6A LSZH, 4pár, drát, 23 AWG                                     | m   | 6 083,50000     | 27,00     |            | 27,00       | 164 254,50  | 55,00      | 1 485,00 | 0,00       | 0,00 | 27,00           | 6 138,50                        | 55,00           | 55,00 | 0,00  | SoD       |       |
|                                         | A.045       | Zásuvka 2xRJ45, STP Cat 6A komplet, uložení na přístrojovou krabici pod omltku                 | ks  | 89,000          | 444,00    |            | 444,00      | 39 516,00   | 1,00       | 444,00   | 0,00       | 0,00 | 444,00          | 90,00                           | 1,00            | 1,00  | 0,00  | SoD       |       |
|                                         | A.051       | Tr.Ohebná 23                                                                                   | m   | 1 127,000       | 13,00     |            | 13,00       | 14 651,00   | 8,00       | 104,00   | 0,00       | 0,00 | 13,00           | 1 135,00                        | 8,00            | 8,00  | 0,00  | SoD       |       |
|                                         | A.080       | Instalační materiál                                                                            | kpl | 90,000          | 139,00    |            | 139,00      | 12 510,00   | 15,00      | 2 085,00 | 0,00       | 0,00 | 139,00          | 105,00                          | 15,00           | 15,00 | 0,00  | SoD       |       |
|                                         | A.081       | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů, lišt apod                                    | m   | 6 157,100       |           | 18,98      | 18,98       | 116 858,49  | 55,00      | 1 043,87 | 0,00       | 0,00 | 18,98           | 6 212,10                        | 55,00           | 55,00 | 0,00  | SoD       |       |
|                                         | A.082       | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na přichytky, drážkování apod. - Drážkování | m   | 1 959,000       |           | 37,96      | 37,96       | 74 361,56   | 8,00       | 303,67   | 0,00       | 0,00 | 37,96           | 1 967,00                        | 8,00            | 8,00  | 0,00  | SoD       |       |
|                                         | A.082       | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na přichytky, drážkování apod. - Chránička  | ks  |                 |           | 37,96      | 37,96       | 0,00        | 8,00       | 303,67   |            |      | 37,96           | 8,00                            | 8,00            | 8,00  | 0,00  | SoD       |       |
|                                         | A.089       | Zapojení vývodu zásuvek a racku                                                                | ks  | 180,000         |           |            | 0,00        | 0,00        | 4,00       | 455,51   | 0,00       | 0,00 | 113,88          | 184,00                          | 4,00            | 4,00  | 0,00  | SoD       |       |
|                                         | A.091       | Montáž zásuvek                                                                                 | ks  | 90,000          |           |            | 0,00        | 0,00        | 1,00       | 106,29   |            |      | 106,29          |                                 | 1,00            | 1,00  | 0,00  | SoD       |       |
|                                         | A.092       | Montáž keystone                                                                                | ks  | 180,000         |           |            | 0,00        | 0,00        | 4,00       | 425,14   |            |      | 106,29          |                                 | 4,00            | 4,00  | 0,00  | SoD       |       |
|                                         | A.099       | Certifikační měření Permanent link Cat 6A ISO 11801                                            | ks  | 180,000         |           |            | 0,00        | 0,00        | 2,00       | 275,08   | 0,00       | 0,00 | 137,54          | 182,00                          | 2,00            | 2,00  | 0,00  | SoD       |       |
| OVN-celk                                |             |                                                                                                |     |                 |           |            |             |             | 0,00       |          | 550,00     |      | 0,00            |                                 |                 |       |       |           |       |
| Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM |             |                                                                                                |     |                 |           |            |             |             |            |          |            |      |                 |                                 |                 |       |       |           |       |
| Díl:                                    | ON          | Ostatní náklady                                                                                |     |                 |           |            |             |             |            |          |            |      |                 |                                 |                 |       |       |           |       |
| 1                                       | ON Z2       | Projekční řešení změny                                                                         | hod | 0,00            |           | 550,00     | 550,00      | 0,00        | 1,000      | 550,00   | 0,00       | 0,00 | 550,00          | 1,000                           | 1,000           | 1,000 | 0,000 | Dod. +10% |       |

Vícepráce  
 Méněpráce  
 Celkem vícepráce - méněpráce  
 DPH 21%  
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

7 581,22  
 0,00  
 7 581,22  
 1 592,06  
 9 173,28

## ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL 223

číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legií 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

|        |                  |                          |
|--------|------------------|--------------------------|
| Datum  | 27.11.2018       | požadavek od: objednatel |
| Objekt | Milíčova 1       | Dotčené výkresy          |
| SB1    | Správní budova 1 |                          |

## Popis změny / rozsah

## Doplnění rezervní trasy 2.- 4. NP SLP-07

## 1. Zdůvodnění změny

Dodatečný požadavek provozu na vytvoření rezervy doplněním 1 x chránička průměr 50mm v mč C203 – C405 a ( datový rozvaděč DR2) – 2 x chránička průměr 50mm v mč C203 – C408.  
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

13 952,46 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Dílčí vyčíslení změny díla

| Číslo  | Popis            | Cena celkem bez DPH |
|--------|------------------|---------------------|
| SB1    | Správní budova 1 |                     |
| 1      | Vícepráce        | 13 952,46           |
| 2      | Méněpráce        | 0,00                |
| Celkem |                  | 13 952,46           |

## Cenový dopad celkem bez DPH

|     |                                 |           |
|-----|---------------------------------|-----------|
| ANO | vyčíslení více(+)/méně(-) práce | 13 952 Kč |
|-----|---------------------------------|-----------|

## Časové dopady

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Doba potřebná k provedení změny | 0 prac. dnů |
| Vliv na celkovou dobu výstavby  | Ne          |

|                                                   | Jméno                                                                        | Datum    | Podpis |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Za zhotovitele:                                   | PORR a.s.<br>Dubečská 3238/36<br>100 00 Praha 10, Odrašnice<br>IČO: 43005560 |          |        |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: |                                                                              | 23.11.18 |        |
| Za TDO:                                           |                                                                              | 27.11.18 |        |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

**ZL 223****ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA****Rekapitulace**

| Číslo           | Popis                                 | Vícepráce<br>bez DPH | Méněpráce<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>SB1</b>      | <b>Správní budova 1</b>               |                      |                      |                        |
|                 | <b>Elektroinstalace</b>               |                      |                      |                        |
| SLP             | Zařízení slaboproudé elektrotechniky  | 13 402,46            | 0,00                 | 13 402,46              |
|                 |                                       |                      |                      |                        |
|                 |                                       |                      |                      |                        |
|                 |                                       | 13 402,46            | 0,00                 | 13 402,46              |
|                 |                                       |                      |                      |                        |
| <b>OVN-celk</b> | <b>ostatní a vedlejší náklady SB1</b> |                      |                      |                        |
| Díl: ON         | Ostatní náklady                       | 550,00               | 0,00                 | 550,00                 |
|                 |                                       | 550,00               | 0,00                 | 550,00                 |
| <b>Celkem</b>   |                                       | <b>13 952,46</b>     | <b>0,00</b>          | <b>13 952,46</b>       |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Realizované práce celkem bez DPH    | 13 952,46 |
| Základ pro DPH 15 %                 |           |
| DPH 15 %                            | 0,00      |
| Základ pro DPH 21%                  | 13 952,46 |
| DPH 21%                             | 2 930,02  |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 16 882,48 |

# ZL 223 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA  
 Objekt: Správní budova 1  
 Část: Doplnění rezervní trasy 2 - 4. NP SLP-07

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
 Zhotovitel: PORR a.s.  
 Datum: 27.11.2018

| SoD                                     |             |                                                                                   |     |                 |           |            |             | VcP       |       |            |      | MP              |                                 |                 |          | Zdroj |          |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------|------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------|-------|----------|-----------|
| P.Č.                                    | Kód položky | Popis                                                                             | MJ  | Množství celkem | Cena dod. | Cena mont. | Cena celkem | Vícepráce |       | Méně práce |      | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změny | množství celkem | VcP      |       | MP       |           |
|                                         |             |                                                                                   |     |                 |           |            |             | množství  | cena  | množství   | cena |                 |                                 | množství        | množství |       | množství |           |
| CELKEM                                  |             |                                                                                   |     |                 |           |            |             | 89 054,20 |       | 13 952,46  |      | 0,00            |                                 |                 |          |       |          |           |
| Elektroinstalace                        |             |                                                                                   |     |                 |           |            |             | 89 054,20 |       | 13 402,46  |      | 0,00            |                                 |                 |          |       |          |           |
| Díl:                                    | SLP         | Zařízení slaboproudé elektrotechniky                                              |     |                 |           |            |             |           |       |            |      |                 |                                 |                 |          |       | SoD      |           |
|                                         |             | Tr.Ohebná 50                                                                      | m   |                 |           |            | 0,00        | 0,00      | 80,00 | 2 364,28   | 0,00 | 0,00            | 29,55                           | 80,00           | 80,00    | 80,00 | 0,00     | SoD       |
|                                         | A.080       | Instalační materiál                                                               | ks  | 90,000          | 139,00    |            | 139,00      | 12 510,00 | 10,00 | 1 390,00   | 0,00 | 0,00            | 139,00                          | 100,00          | 10,00    | 10,00 | 0,00     | SoD       |
|                                         | A.104       | Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,05m2, vč. Začištění               | m   | 5,000           |           | 139,18     | 139,18      | 695,91    | 5,00  | 695,91     | 0,00 | 0,00            | 139,18                          | 10,00           | 5,00     | 5,00  | 0,00     | SoD       |
|                                         | A.105       | Průraz přes strop, vč. Začištění                                                  | ks  | 5,000           |           | 297,35     | 297,35      | 1 486,73  | 6,00  | 1 784,07   |      |                 | 297,35                          | 11,00           | 6,00     | 6,00  | 0,00     | SoD       |
|                                         | A.082       | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na přichytky, drážkování apod. | ks  | 1 959,000       |           | 37,96      | 37,96       | 74 361,56 | 80,00 | 3 036,72   | 0,00 | 0,00            | 37,96                           | 2 039,00        | 80,00    | 80,00 | 0,00     | SoD       |
|                                         |             | Sekání drážky 7x7 cm                                                              | m   |                 |           |            | 0,00        | 0,00      | 20,00 | 4 131,49   | 0,00 | 0,00            | 206,57                          | 20,00           | 20,00    | 20,00 | 0,00     | Dod +10%  |
| OVN-celk                                |             |                                                                                   |     |                 |           |            |             | 0,00      |       | 550,00     |      | 0,00            |                                 |                 |          |       |          |           |
| Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM |             |                                                                                   |     |                 |           |            |             |           |       |            |      |                 |                                 |                 |          |       |          |           |
| Díl:                                    | ON          | Ostatní náklady                                                                   |     |                 |           |            |             |           |       |            |      |                 |                                 |                 |          |       |          | Dod. +10% |
| 1                                       | ON Z2       | Projekční řešení změny                                                            | hod | 0,00            |           | 550,00     | 550,00      | 0,00      | 1,000 | 550,00     | 0,00 | 0,00            | 550,00                          | 1,000           | 1,000    | 1,000 | 0,000    | Dod. +10% |

Vícepráce 13 952,46  
 Méněpráce 0,00  
 Celkem vícepráce - méněpráce 13 952,46  
 DPH 21% 2 930,02  
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH 16 882,48

## ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL 224

číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legií 14B/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

|        |                |                               |
|--------|----------------|-------------------------------|
| Datum  | 27.11.2018     | požadavek od: objednatel      |
| Objekt | Milíčova 1, 3  | Dotčené výkresy               |
| SB     | Správní budova | Vě_ZM8_180123_kuchynské linky |

## Popis změny / rozsah

## Kabeláž pro osvětlení kuchyňských linek a Přeložení kabeláže pod omítku

## 1. Zdůvodnění změny

Dodatečný požadavek provozu na doplnění kabeláže pro osvětlení pod kuchyňskými linkami mč. C3.01, C3.33, C5.07, D3.31, D4.10; Přeložení kabeláže z listů do omítky v 2-5.NP schodiště D  
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

7 043,99 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Dílicí vyčíslení změny díla

| Číslo  | Popis          | Cena celkem bez DPH |
|--------|----------------|---------------------|
| SB     | Správní budova |                     |
| 1      | Vícepráce      | 7 043,99            |
| 2      | Méněpráce      | 0,00                |
| Celkem |                | 7 043,99            |

## Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce 7 044 Kč





## Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ano

|                                                   | Jméno                                                                               | Datum    | Podpis                                                                                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Za zhotovitele:                                   |  | 27.11.18 |  |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: |  | 27.11.18 |  |
| Za TDO:                                           |  | 27.11.18 |  |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísli cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

## ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

## Rekapitulace

| Číslo           | Popis                             | Vícepráce<br>bez DPH | Méněpráce<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>SB</b>       | <b>Správní budova</b>             |                      |                      |                        |
|                 | <b>Elektroinstalace</b>           |                      |                      |                        |
| NN              | Kabeláž osvětlení                 | 7 043,99             | 0,00                 | 7 043,99               |
|                 |                                   |                      |                      |                        |
|                 |                                   |                      |                      |                        |
|                 |                                   |                      |                      |                        |
|                 |                                   | 7 043,99             | 0,00                 | 7 043,99               |
|                 |                                   |                      |                      |                        |
| <b>OVN-celk</b> | <b>ostatní a vedlejší náklady</b> |                      |                      |                        |
| Díl: ON         | Ostatní náklady                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
|                 |                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Celkem</b>   |                                   | <b>7 043,99</b>      | <b>0,00</b>          | <b>7 043,99</b>        |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Realizované práce celkem bez DPH    | 7 043,99 |
| Základ pro DPH 15 %                 |          |
| DPH 15 %                            | 0,00     |
| Základ pro DPH 21%                  | 7 043,99 |
| DPH 21%                             | 1 479,24 |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 8 523,22 |

# ZL 224 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA  
**Objekt:** Správní budova  
**Část:** Kabeláž pro osvětlení kuchyňských linek a Přeložení kabeláže pod omítku

**Objednatel:** Národní divadlo Moravskoslezské  
**Zhotovitel:** PORR a.s.  
**Datum:** 27.11.2018

| SoD              |                                                        |                                                            |     |                 |           |            |             | VcP        |       | MP         |      |                 |                                 |                 |          |          | Zdroj |           |  |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|------------|-------------|------------|-------|------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------|----------|-------|-----------|--|
| P.Č.             | Kód položky                                            | Popis                                                      | MJ  | Množství celkem | Cena dod. | Cena mont. | Cena celkem | Vícepráce  |       | Méně práce |      | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změně | množství celkem | VcP      | MP       | Zdroj |           |  |
|                  |                                                        |                                                            |     |                 |           |            |             | množství   | cena  | množství   | cena |                 |                                 | množství        | množství | množství |       |           |  |
| CELKEM           |                                                        |                                                            |     |                 |           |            |             | 203 315,24 |       | 7 043,99   |      | 0,00            |                                 |                 |          |          |       |           |  |
| Elektroinstalace |                                                        |                                                            |     |                 |           |            |             | 203 315,24 |       | 7 043,99   |      | 0,00            |                                 |                 |          |          |       |           |  |
| Díl:             | NN                                                     | Kabeláž osvětlení                                          |     |                 |           |            |             |            |       |            |      |                 |                                 |                 |          |          |       |           |  |
|                  | D.002, 007                                             | Kabel CYKY 3x1,5 mm2                                       | m   | 2 430,00000     | 12,00     | 31,00      | 43,00       | 104 490,00 | 60,00 | 2 580,00   | 0,00 | 0,00            | 43,00                           | 60,00           | 2 490,00 | 60,00    | 0,00  | SoD       |  |
|                  | B.007, 008                                             | Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice                    | ks  | 2,000           | 259,00    | 89,00      | 348,00      | 696,00     | 5,00  | 1 740,00   | 0,00 | 0,00            | 348,00                          | 5,00            | 7,00     | 5,00     | 0,00  | SoD       |  |
|                  | C.035                                                  | Podružný materiál                                          | ks  | 1,00000         | 3 191,00  |            | 3 191,00    | 3 191,00   | 0,15  | 478,65     | 0,00 | 0,00            | 3 191,00                        | 0,15            | 1,15     | 0,15     | 0,00  | SoD       |  |
|                  |                                                        | Stavební přimocce (drážky, kapsy, prostupy) - nová položka | kpl |                 |           |            | 0,00        | 0,00       | 1,00  | 935,00     | 0,00 | 0,00            | 935,00                          | 1,00            | 1,00     | 1,00     | 0,00  | Dod. +10% |  |
|                  | 612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou |                                                            |     |                 |           |            |             |            |       |            |      |                 |                                 |                 |          |          |       |           |  |
|                  | jakékoliv šířky rýhy,                                  |                                                            |     |                 |           |            |             |            |       |            |      |                 |                                 |                 |          |          |       |           |  |
|                  | 612 40-31 jakoukoliv maltou                            |                                                            |     |                 |           |            |             |            |       |            |      |                 |                                 |                 |          |          |       |           |  |
| 5                | 612403399R00                                           | ...jakékoliv šířky                                         | m2  | 217,36000       |           |            | 436,78      | 94 938,24  | 3,00  | 1 310,34   | 0,00 | 0,00            | 436,78                          | 3,00            | 220,36   | 3,00     | 0,00  | SoD       |  |
|                  |                                                        | 60*0,05                                                    |     | 3,00000         |           |            |             |            |       |            |      |                 |                                 |                 |          |          |       |           |  |
| OVN-celk         |                                                        |                                                            |     |                 |           |            |             | 0,00       |       | 0,00       |      | 0,00            |                                 |                 |          |          |       |           |  |
| Díl:             | ON                                                     | Ostatní náklady                                            |     |                 |           |            |             |            |       |            |      |                 |                                 |                 |          |          |       |           |  |
| 1                | ON Z2                                                  | Projekční řešení změny                                     | hod | 0,00            |           | 550,00     | 550,00      | 0,00       | 0,000 | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 550,00                          | 0,000           | 0,000    | 0,000    | 0,000 | Dod. +10% |  |

Vícepráce 7 043,99  
Méněpráce 0,00  
Celkem vícepráce - méněpráce 7 043,99  
DPH 21% 1 479,24  
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 8 523,22

## ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL 225

číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legií 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

| Datum          | 27.11.2018   | požadavek od: objednatele |
|----------------|--------------|---------------------------|
| Objekt         | ČS. LEGIÍ 14 | Dotčené výkresy           |
| DJM Divadlo JM |              | DPS                       |

Popis změny / rozsah

## Doplnění rohů pro parapetní kanál

## 1. Zdůvodnění změny

V PD a VV je parapetní kanál navržen v rovné trase. Na základě skutečnosti jsou v trase parapetního kanálu výčnělky, které je nutné obcházet a pro které je nutné přistupenství pro parapetní kanál. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

18 659,87 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Díličí vyčíslení změny díla

| Číslo          | Popis     | Cena celkem bez DPH |
|----------------|-----------|---------------------|
| DJM Divadlo JM |           |                     |
| 1              | Vícepráce | 18 659,87           |
| 2              | Méněpráce | 0,00                |
| Celkem         |           | 18 659,87           |

## Cenový dopad celkem bez DPH

|     |                                 |           |
|-----|---------------------------------|-----------|
| ANO | vyčíslení více(+)/méně(-) práce | 18 660 Kč |
|-----|---------------------------------|-----------|

## Časové dopady

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Doba potřebná k provedení změny | cca 5 prac. dnů |
| Vliv na celkovou dobu výstavby  | Ano             |

|                                                   | Jméno                                                                              | Datum    | Podpis |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Za zhotovitele:                                   | PORR a.s. -149-<br>Dubečská 3238/36<br>100 00 Praha 10, Strašnice<br>IČO: 43005560 | 27.11.18 |        |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: |                                                                                    | 27.11.18 |        |
| Za TDO:                                           |                                                                                    | 27.11.18 |        |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / a finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno v zadávací dokumentaci.

ZL 225

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

| Číslo         | Popis                          | Vícepráce<br>bez DPH | Méněpráce<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|---------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| DJM           | Divadlo JM                     |                      |                      |                        |
|               | Elektroinstalace               |                      |                      |                        |
| NN            | Kabelové vedení                | 18 659,87            | 0,00                 | 18 659,87              |
|               |                                |                      |                      |                        |
|               |                                |                      |                      |                        |
|               |                                | 18 659,87            | 0,00                 | 18 659,87              |
|               |                                |                      |                      |                        |
| OVN-celk      | ostatní a vedlejší náklady DJM |                      |                      |                        |
| Díl: ON       | Ostatní náklady                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
|               |                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Celkem</b> |                                | <b>18 659,87</b>     | <b>0,00</b>          | <b>18 659,87</b>       |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Realizované práce celkem bez DPH    | 18 659,87 |
| Základ pro DPH 15 %                 |           |
| DPH 15 %                            | 0,00      |
| Základ pro DPH 21%                  | 18 659,87 |
| DPH 21%                             | 3 918,57  |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 22 578,45 |

# ZL 225 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA  
**Objekt:** Divadlo JM  
**Část:** Doplnění rohů pro parapetní kanál

**Objednatel:** Národní divadlo Moravskoslezské  
**Zhotovitel:** PORR a.s.  
**Datum:** 27.11.2018

| SoD              |             |                            |     |                 |           |            |             | VcP       |           | MP         |      |                 |                                 |                 |          |          | Zdroj     |
|------------------|-------------|----------------------------|-----|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| P.Č.             | Kód položky | Popis                      | MJ  | Množství celkem | Cena dod. | Cena mont. | Cena celkem | Vícepráce |           | Méně práce |      | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změně | množství celkem | VcP      | MP       |           |
|                  |             |                            |     |                 |           |            |             | množství  | cena      | množství   | cena |                 |                                 | množství        | množství | množství |           |
| CELKEM           |             |                            |     |                 |           |            |             | 0,00      | 18 659,87 | 0,00       |      |                 |                                 |                 |          |          |           |
| Elektroinstalace |             |                            |     |                 |           |            |             | 0,00      | 18 659,87 | 0,00       |      |                 |                                 |                 |          |          |           |
| Díl:             | NN          | Kabelové vedení            |     |                 |           |            |             |           |           |            |      |                 |                                 |                 |          |          | SoD       |
|                  |             | roh plochý RAL9011         | ks  |                 | 2 596,18  |            | 2 596,18    | 0,00      | 4,00      | 10 384,70  | 0,00 | 0,00            | 2 596,18                        | 4,00            | 4,00     | 4,00     |           |
|                  |             | roh vnitřní RAL9011        | ks  |                 | 1 347,46  |            | 1 347,46    | 0,00      | 2,00      | 2 694,91   | 0,00 | 0,00            | 1 347,46                        | 2,00            | 2,00     | 2,00     | SoD       |
|                  |             | roh vnější RAL9011         | ks  |                 | 1 855,13  |            | 1 855,13    | 0,00      | 2,00      | 3 710,26   | 0,00 | 0,00            | 1 855,13                        | 2,00            | 2,00     | 2,00     | SoD       |
|                  |             | kryt vnějšího rohu RAL9011 | ks  |                 | 432,96    |            | 432,96      | 0,00      | 2,00      | 1 870,00   | 0,00 | 0,00            | 935,00                          | 2,00            | 2,00     | 2,00     | Dod. +10% |
| OVN-celk         |             |                            |     |                 |           |            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |      |                 |                                 |                 |          |          |           |
| Díl:             | ON          | Ostatní náklady            |     |                 |           |            |             |           |           |            |      |                 |                                 |                 |          |          | Dod. +10% |
| 1                | ON Z2       | Projekční řešení změny     | hod | 0,00            |           | 550,00     | 550,00      | 0,00      | 0,000     | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 550,00                          | 0,000           | 0,000    | 0,000    |           |

Vícepráce 18 659,87  
 Méněpráce 0,00  
 Celkem vícepráce - méněpráce 18 659,87  
 DPH 21% 3 918,57  
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH 22 578,45

**Členění po objektech**  
 Poměr  
 Částky

|         |         |
|---------|---------|
| SB1     | SB3     |
| 60%     | 40%     |
| 11195,9 | 7463,95 |

# ZMĚNOVÝ LIST

**PORR**

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 226**  
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**  
ul. Čs. legií 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

|        |              |                                              |
|--------|--------------|----------------------------------------------|
| Datum  | 27.11.2018   | požadavek od: objednatel                     |
| Objekt | ČS. LEGIÍ 14 | Dotčené výkresy                              |
| DJM    | Divadlo JM   | Podhled svítidla 1.NP; Podhled svítidla 3.NP |

## Popis změny / rozsah

### Svítidla nad umyvadla mč. 1.07 a 3.01

#### 1. Zdůvodnění změny

V PD a VV je parapetní kanál navržen v rovné trase. Na základě skutečnosti jsou v trase parapetního kanálu výčnělky, které je nutné obcházet a pro které je nutné příslušenství pro parapetní kanál. Změna předmětu díla vzniká na základě nepředvídatelných okolností.

#### 2. Popis změny

##### 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

##### 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

##### 2.3 Cenové porovnání

Celkem

9 300,96 bez DPH

#### 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

### Díličí vyčíslení změny díla

| Číslo  | Popis      | Cena celkem bez DPH |
|--------|------------|---------------------|
| DJM    | Divadlo JM |                     |
| 1      | Vícepráce  | 9 300,96            |
| 2      | Méněpráce  | 0,00                |
| Celkem |            | 9 300,96            |

### Cenový dopad celkem bez DPH

|     |                                 |          |
|-----|---------------------------------|----------|
| ANO | vyčíslení více(+)/méně(-) práce | 9 301 Kč |
|-----|---------------------------------|----------|

### Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 3 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ano

|                                                   | Jméno                                                                                | Datum    | Podpis |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Za zhotovitele:                                   | <b>PORR a.s.</b><br>Dubečská 3238/36<br>100 00 Praha 10, Střešovice<br>IČO: 43005560 | 27.11.18 |        |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: |                                                                                      | 27.11.18 |        |
| Za TDO:                                           |                                                                                      | 27.11.18 |        |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zámýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

nelze provést požadované / zámýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno

no v zadávací dokumentaci.

ZL 226

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

| Číslo         | Popis                                       | Vícepráce<br>bez DPH | Méněpráce<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| DJM           | Divadlo JM                                  |                      |                      |                        |
|               | <b>Zařízení silnoproudé elektrotechniky</b> |                      |                      |                        |
| NN            | Svítidla                                    | 9 300,96             | 0,00                 | 9 300,96               |
|               |                                             |                      |                      |                        |
|               |                                             |                      |                      |                        |
|               |                                             | 9 300,96             | 0,00                 | 9 300,96               |
|               |                                             |                      |                      |                        |
| OVN-celk      | <b>ostatní a vedlejší náklady DJM</b>       |                      |                      |                        |
| Díl: ON       | Ostatní náklady                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
|               |                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Celkem</b> |                                             | <b>9 300,96</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9 300,96</b>        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Realizované práce celkem bez DPH    | 9 300,96  |
| Základ pro DPH 15 %                 |           |
| DPH 15 %                            | 0,00      |
| Základ pro DPH 21%                  | 9 300,96  |
| DPH 21%                             | 1 953,20  |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 11 254,16 |

# ZL 226 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14. OSTRAVA  
**Objekt:** Divadlo JM  
**Část:** Svitidla nad umyvadla mč. 1.07 a 3.01

**Objednatel:** Národní divadlo Moravskoslezské  
**Zhotovitel:** PORR a.s.  
**Datum:** 27.11.2018

| SoD                                     |             |                                                                                           |     |                 |           |            |             | VcP       |          | MP         |      |                 |                                 |                 |          |          | Zdroj     |  |  |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|--|--|
| P.Č.                                    | Kód položky | Popis                                                                                     | MJ  | Množství celkem | Cena dod. | Cena mont. | Cena celkem | Vícepráce |          | Méně práce |      | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změny | množství celkem | VcP      | MP       |           |  |  |
|                                         |             |                                                                                           |     |                 |           |            |             | množství  | cena     | množství   | cena |                 |                                 | množství        | množství | množství |           |  |  |
| CELKEM                                  |             |                                                                                           |     |                 |           |            |             | 3 720,38  |          | 9 300,96   |      | 0,00            |                                 |                 |          |          |           |  |  |
| Elektroinstalace                        |             |                                                                                           |     |                 |           |            |             | 3 720,38  |          | 9 300,96   |      | 0,00            |                                 |                 |          |          |           |  |  |
| Díl:                                    | D.1.4.d     | Zařízení silnoproudé elektrotechniky                                                      |     |                 |           |            |             |           |          |            |      |                 |                                 |                 |          |          |           |  |  |
|                                         |             | C2 - Svitidlo vzor C2 dle specifikace v příloze 01-TZ, kap. X.Dododávka, montáž, zapojení | ks  | 2,00000         |           | 1 860,19   | 3 720,38    | 5,00      | 9 300,96 | 0,00       | 0,00 | 1 860,19        | 5,00                            | 7,00            | 5,00     | 0,00     | SoD       |  |  |
| OVN-celk                                |             |                                                                                           |     |                 |           |            |             | 0,00      |          | 0,00       |      | 0,00            |                                 |                 |          |          |           |  |  |
| Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM |             |                                                                                           |     |                 |           |            |             | 0,00      |          | 0,00       |      | 0,00            |                                 |                 |          |          |           |  |  |
| Díl:                                    | ON          | Ostatní náklady                                                                           |     |                 |           |            |             |           |          |            |      |                 |                                 |                 |          |          |           |  |  |
| 1                                       | ON Z2       | Projekční řešení změny                                                                    | hod | 0,00            |           | 550,00     | 550,00      | 0,00      | 0,000    | 0,00       | 0,00 | 550,00          | 0,000                           | 0,000           | 0,000    | 0,000    | Dod. +10% |  |  |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Vícepráce                     | 9 300,96  |
| Méněpráce                     | 0,00      |
| Celkem vícepráce - méněpráce  | 9 300,96  |
| DPH 21%                       | 1 953,20  |
| Vícepráce - méněpráce vč. DPH | 11 254,16 |

## ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL 227

číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legií 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

|        |              |                           |
|--------|--------------|---------------------------|
| Datum  | 27.11.2018   | požadavek od: objednatele |
| Objekt | ČS. LEGIÍ 14 | Dotčené výkresy           |
| DJM    | Divadlo JM   |                           |

## Popis změny / rozsah

## Napajecí přívod pro hodiny mč. 3.11b

## 1. Zdůvodnění změny

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

2 059,88 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Díličí vyčíslení změny díla

| Číslo  | Popis      | Cena celkem bez DPH |
|--------|------------|---------------------|
| DJM    | Divadlo JM |                     |
| 1      | Vícepráce  | 2 059,88            |
| 2      | Méněpráce  | 0,00                |
| Celkem |            | 2 059,88            |

## Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce 2 060 Kč

## Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

0 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

NE

|                                                   | Jméno | Datum    | Podpis |
|---------------------------------------------------|-------|----------|--------|
| Za zhotovitele:                                   |       | 27.11.18 |        |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: |       | 27.11.18 |        |
| Za TDO:                                           |       | 27.11.18 |        |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

provést požadované /  
anční či jiné nároky

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 227

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

| Číslo         | Popis                                       | Vícepráce<br>bez DPH | Méněpráce<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| DJM           | Divadlo JM                                  |                      |                      |                        |
|               | <b>Zařízení silnoproudé elektrotechniky</b> |                      |                      |                        |
| NN            | Světidla                                    | 1 784,88             | 0,00                 | 1 784,88               |
|               |                                             |                      |                      |                        |
|               |                                             |                      |                      |                        |
|               |                                             | 1 784,88             | 0,00                 | 1 784,88               |
|               |                                             |                      |                      |                        |
| OVN-celk      | <b>ostatní a vedlejší náklady DJM</b>       |                      |                      |                        |
| Díl: ON       | Ostatní náklady                             | 275,00               | 0,00                 | 275,00                 |
|               |                                             | 275,00               | 0,00                 | 275,00                 |
| <b>Celkem</b> |                                             | <b>2 059,88</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2 059,88</b>        |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Realizované práce celkem bez DPH    | 2 059,88 |
| Základ pro DPH 15 %                 |          |
| DPH 15 %                            | 0,00     |
| Základ pro DPH 21%                  | 2 059,88 |
| DPH 21%                             | 432,58   |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 2 492,46 |

# ZL 227 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA  
**Objekt** Divadlo JM  
**Část:** Napájecí přívod pro hodiny mč. 3.11b

**Objednatel:** Národní divadlo Moravskoslezské  
**Zhotovitel:** PORR a.s.  
**Datum:** 27.11.2018

| SoD              |             |                                                                                                                                  |     |                 |           |            |             |            | VcP   |            | MP       |                 |                                 |                 |          |       | Zdroj |           |
|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|------------|-------------|------------|-------|------------|----------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------|-------|-------|-----------|
| P.Č.             | Kód položky | Popis                                                                                                                            | MJ  | Množství celkem | Cena dod. | Cena mont. | Cena celkem | Vícepráce  |       | Méně práce |          | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změně | množství celkem | VcP      | MP    |       |           |
|                  |             |                                                                                                                                  |     |                 |           |            |             | množství   | cena  | množství   | cena     |                 |                                 |                 |          |       |       |           |
| CELKEM           |             |                                                                                                                                  |     |                 |           |            |             |            | 0,00  |            | 2 059,88 |                 | 0,00                            |                 |          |       |       |           |
| Elektroinstalace |             |                                                                                                                                  |     |                 |           |            |             |            | 0,00  |            | 1 784,88 |                 | 0,00                            |                 |          |       |       |           |
| Díl:             | D.1.4.d     | Zařízení silnoproudé elektrotechniky                                                                                             |     |                 |           |            |             |            |       |            |          |                 |                                 |                 |          |       |       |           |
|                  |             | 1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pevné                                                                                                     | m   |                 | 17,10     |            | 17,10       | 0,00       | 8,00  | 136,80     | 0,00     | 0,00            | 17,10                           | 8,00            | 8,00     | 8,00  | 0,00  | Dod. +10% |
|                  |             | Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně)                                                                                           | m   | 5 347,00000     |           | 31,80      | 31,80       | 170 034,60 | 8,00  | 254,40     | 0,00     | 0,00            | 31,80                           | 8,00            | 5 355,00 | 8,00  | 0,00  | SoD       |
|                  |             | Stavební výpomoc                                                                                                                 | ks  |                 |           | 1 050,00   | 1 050,00    | 0,00       | 1,00  | 1 050,00   | 0,00     | 0,00            | 1 050,00                        | 1,00            | 1,00     | 1,00  | 0,00  | Dod. +10% |
|                  |             | např. Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Future linear, Solo; b. bílá, či rovnocenné řešení | ks  |                 | 213,05    | 88,23      | 301,28      | 0,00       | 1,00  | 301,28     | 0,00     | 0,00            | 301,28                          | 1,00            | 1,00     | 1,00  | 0,00  | Dod. +10% |
|                  |             | např. KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, či rovnocenné řešení                                                                          | ks  |                 |           |            | 42,40       | 0,00       | 1,00  | 42,40      | 0,00     | 0,00            | 42,40                           | 1,00            | 1,00     | 1,00  | 0,00  | SoD       |
| OVN-celk         |             |                                                                                                                                  |     |                 |           |            |             |            | 0,00  |            | 275,00   |                 | 0,00                            |                 |          |       |       |           |
| Díl:             | ON          | Ostatní náklady                                                                                                                  |     |                 |           |            |             |            |       |            |          |                 |                                 |                 |          |       |       |           |
| 1                | ON Z2       | Projektční řešení změny                                                                                                          | hod | 0,00            |           | 550,00     | 550,00      | 0,00       | 0,500 | 275,00     | 0,00     | 0,00            | 550,00                          | 0,500           | 0,500    | 0,500 | 0,000 | Dod. +10% |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Vícepráce                     | 2 059,88 |
| Méněpráce                     | 0,00     |
| Celkem vícepráce - méněpráce  | 2 059,88 |
| DPH 21%                       | 432,58   |
| Vícepráce - méněpráce vč. DPH | 2 492,46 |

## ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL 228

číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legií 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

|        |              |                           |
|--------|--------------|---------------------------|
| Datum  | 27.11.2018   | požadavek od: objednatele |
| Objekt | ČS. LEGIÍ 14 | Dotčené výkresy           |
| DJM    | Divadlo JM   |                           |

Popis změny / rozsah

## Výměna stávajícího rozvaděče RA1 za větší vč. přepojení

## 1. Zdůvodnění změny

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

25 694,45 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Díličí vyčíslení změny díla

| Číslo  | Popis      | Cena celkem bez DPH |
|--------|------------|---------------------|
| DJM    | Divadlo JM |                     |
| 1      | Vícepráce  | 25 694,45           |
| 2      | Méněpráce  | 0,00                |
| Celkem |            | 25 694,45           |

## Cenový dopad celkem bez DPH

|     |                                 |           |
|-----|---------------------------------|-----------|
| ANO | vyčíslení více(+)/méně(-) práce | 25 694 Kč |
|-----|---------------------------------|-----------|

## Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ano

|                                                   | Jméno                                                                              | Datum    | Podpis |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Za zhotovitele:                                   | PORR a.s. -149-<br>Dubečská 3238/36<br>100 00 Praha 10, Strašnice<br>IČO. 43005560 | 27.11.18 |        |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: |                                                                                    | 27.11.18 |        |
| Za TDO:                                           |                                                                                    | 27.11.18 |        |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Zhotovitel se vzdává jakýchkoli finančních či jiných nároků zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zfeťel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno a předpokládáno v zadávací dokumentaci.

## ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

## Rekapitulace

| Číslo           | Popis                                       | Vícepráce<br>bez DPH | Méněpráce<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>DJM</b>      | <b>Divadlo JM</b>                           |                      |                      |                        |
|                 | <b>Zařízení silnoproudé elektrotechniky</b> |                      |                      |                        |
| NN              | Rozvaděč                                    | 25 694,45            | 0,00                 | 25 694,45              |
|                 |                                             |                      |                      |                        |
|                 |                                             |                      |                      |                        |
|                 |                                             |                      |                      |                        |
|                 |                                             | 25 694,45            | 0,00                 | 25 694,45              |
|                 |                                             |                      |                      |                        |
| <b>OVN-celk</b> | <b>ostatní a vedlejší náklady DJM</b>       |                      |                      |                        |
| Díl: ON         | Ostatní náklady                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
|                 |                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Celkem</b>   |                                             | <b>25 694,45</b>     | <b>0,00</b>          | <b>25 694,45</b>       |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Realizované práce celkem bez DPH    | 25 694,45 |
| Základ pro DPH 15 %                 |           |
| DPH 15 %                            | 0,00      |
| Základ pro DPH 21%                  | 25 694,45 |
| DPH 21%                             | 5 395,83  |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 31 090,28 |

# ZL 228 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA  
 Objekt: Divadlo JM  
 Část: Výměna stávajícího rozvaděče RA1 za větší vč. přepojení

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
 Zhotovitel: PORR a.s.  
 Datum: 27.11.2018

| SoD              |             |                                                                                   |      |                 |           |            |             | VcP       |           | MP         |      |                 |                                 |                 |       |       |           |           |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------|-----------|
| P.Č.             | Kód položky | Popis                                                                             | MJ   | Množství celkem | Cena dod. | Cena mont. | Cena celkem | Vícepráce |           | Méně práce |      | cena jednotková | Celková množství vyvolané změně | množství celkem | VcP   | MP    | Zdroj     |           |
|                  |             |                                                                                   |      |                 |           |            |             | množství  | cena      | množství   | cena |                 |                                 |                 |       |       |           |           |
| CELKEM           |             |                                                                                   |      |                 |           |            |             | 0,00      | 25 694,45 | 0,00       |      |                 |                                 |                 |       |       |           |           |
| Elektroinstalace |             |                                                                                   |      |                 |           |            |             | 0,00      | 25 694,45 | 0,00       |      |                 |                                 |                 |       |       |           |           |
| Díl:             | D.1.4.d     | Zařízení silnoproudé elektrotechniky                                              |      |                 |           |            |             |           |           |            |      |                 |                                 |                 |       |       |           |           |
|                  |             | Rozvaděč RA1                                                                      | ks   |                 |           | 7 500,00   | 0,00        | 1,00      | 7 500,00  | 0,00       | 0,00 | 7 500,00        | 1,00                            | 1,00            | 1,00  | 0,00  | Dod. +10% |           |
|                  |             | Kontrola a proměření kabeláže, přepojení v rozvaděči, ukončení vodičů, odzkoušení | hod  |                 |           | 356,35     | 0,00        | 24,00     | 8 552,45  | 0,00       | 0,00 | 356,35          | 24,00                           | 24,00           | 24,00 | 0,00  | SoD       |           |
|                  |             | Kabel CYKY 3x1,5 mm2                                                              | m    |                 | 12,00     | 31,80      | 43,80       | 0,00      | 90,00     | 3 942,00   | 0,00 | 0,00            | 43,80                           | 90,00           | 90,00 | 90,00 | 0,00      | Dod. +10% |
|                  |             | Stavební výpomoc, nika pro rozvaděč                                               | soub |                 | 400,00    | 4 100,00   | 4 500,00    | 0,00      | 1,00      | 4 500,00   | 0,00 | 0,00            | 4 500,00                        | 1,00            | 1,00  | 1,00  | 0,00      | Dod. +10% |
|                  |             | Podružný materiál                                                                 | ks   |                 | 1 200,00  |            | 1 200,00    | 0,00      | 1,00      | 1 200,00   | 0,00 | 0,00            | 1 200,00                        | 1,00            | 1,00  | 1,00  | 0,00      | SoD       |
| OVN-celk         |             |                                                                                   |      |                 |           |            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |      |                 |                                 |                 |       |       |           |           |
| Díl:             | ON          | Ostatní náklady                                                                   |      |                 |           |            |             |           |           |            |      |                 |                                 |                 |       |       |           |           |
| 1                | ON Z2       | Projektční řešení změny                                                           | hod  | 0,00            |           | 550,00     | 550,00      | 0,00      | 0,000     | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 550,00                          | 0,000           | 0,000 |       | 0,000     | Dod. +10% |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Vícepráce                     | 25 694,45 |
| Méněpráce                     | 0,00      |
| Celkem vícepráce - méněpráce  | 25 694,45 |
| DPH 21%                       | 5 395,83  |
| Vícepráce - méněpráce vč. DPH | 31 090,28 |

## ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL 229  
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legii 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

| Datum  | 16.1.2019        | požadavek od: objednatele |
|--------|------------------|---------------------------|
| Objekt | Miličova 1       | Dotčené výkresy           |
| SB1    | Správní budova 1 | DPS                       |

Popis změny / rozsah

## Úpravy místností sekretariát a ředitelna

## 1. Zdůvodnění změny

Na základě zjištěných skutečností a požadavku budoucího provozu došlo k projekčním a stavebním úpravám místností sekretariátu a ředitelny m.č. C 2 08 - C 2 16, vč. interiérového vybavení. Změna předmětu díla vznikla z nepředvídatelných okolností po prohlídce stávajících konstrukcí.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

718 225,52 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Díličí vyčíslení změny díla

| Číslo  | Popis            | Cena celkem bez DPH |
|--------|------------------|---------------------|
| SB1    | Správní budova 1 |                     |
| 1      | Vícepráce        | 718 225,52          |
| 2      | Méněpráce        | 0,00                |
| Celkem |                  | 718 225,52          |

## Cenový dopad celkem bez DPH

|     |                                 |            |
|-----|---------------------------------|------------|
| ANO | vyčíslení více(+)/méně(-) práce | 718 226 Kč |
|-----|---------------------------------|------------|

## Časové dopady

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Doba potřebná k provedení změny | cca 30 prac. dnů |
| Vliv na celkovou dobu výstavby  | Ano              |

|                                                   | Jméno | Datum   | Podpis |
|---------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Za zhotovitele:                                   |       | 16.1.19 |        |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: |       | 16.1.19 |        |
| Za TDO:                                           |       | 16.1.19 |        |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

## ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

## Rekapitulace

| Číslo           | Popis                             | Vícepráce<br>bez DPH | Méněpráce<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>SB1</b>      | <b>Správní budova 1</b>           |                      |                      |                        |
| <b>SO02</b>     | <b>Nový stav</b>                  |                      |                      |                        |
|                 |                                   | 687 975,52           | 0,00                 | 687 975,52             |
|                 |                                   |                      |                      |                        |
|                 |                                   | 687 975,52           | 0,00                 | 687 975,52             |
|                 |                                   |                      |                      |                        |
| <b>OVN-celk</b> | <b>ostatní a vedlejší náklady</b> |                      |                      |                        |
| Díl: ON         | Ostatní náklady                   | 30 250,00            | 0,00                 | 30 250,00              |
|                 |                                   | 30 250,00            | 0,00                 | 30 250,00              |
| <b>Celkem</b>   |                                   | <b>718 225,52</b>    | <b>0,00</b>          | <b>718 225,52</b>      |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Realizované práce celkem bez DPH    | 718 225,52 |
| Základ pro DPH 15 %                 |            |
| DPH 15 %                            | 0,00       |
| Základ pro DPH 21%                  | 718 225,52 |
| DPH 21%                             | 150 827,36 |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 869 052,88 |



|          |              |                                                                                                       |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|------|------|-----------|-------|----------|-------|-------|-----------|
| 213      | 776521110R00 | ...z PVC, montáž,                                                                                     | m2     | 2 032,924                               | 117,07    | 237 989,67 | 3,30   | 386,32    | 0,00 | 0,00 | 117,07    | 3,30  | 2 036,22 | 3,30  | 0,00  | SoD       |
|          |              | Místnosti: C.2.15; C.2.16                                                                             |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
| 217      | 284122x111   | F9 - Heterogenní protiskluzný vinyl vhodný do mokrých prostor, tl. 2,00 mm, § 2 m, odstín charcoal    | m2     | 168,700                                 | 653,11    | 110 180,20 | 3,30   | 2 155,28  | 0,00 | 0,00 | 653,11    | 3,30  | 172,00   | 3,30  | 0,00  | SoD       |
|          |              | Místnosti: C.2.15; C.2.16                                                                             |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
| 159      | 61160x310    | Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 70x197 bílé, včetně obložkové zárubně, kování, zámku                   | ks     | 3,000                                   | 5 760,96  | 17 282,88  | 2,00   | 11 521,92 | 0,00 | 0,00 | 5 760,96  | 2,00  | 5,00     | 2,00  | 0,00  | SoD       |
|          |              | Místnosti: C.2.15; C.2.16                                                                             |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
| 153      | 61160x112    | Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 80x197 bílé, včetně obložkové zárubně, kování, zámku                   | kus    | 8,000                                   | 5 708,59  | 45 668,72  | 2,00   | 11 417,18 | 0,00 | 0,00 | 5 708,59  | 2,00  | 10,00    | 2,00  | 0,00  | SoD       |
|          |              | Místnosti: C.2.12; C.2.13                                                                             |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
| 147      | 763131R12    | Dodávka a montáž kazetového podhledu - viz specifikace                                                | m2     |                                         | 696,59    | 0,00       | 3,20   | 2 229,08  | 0,00 | 0,00 | 696,59    | 3,20  | 3,20     | 3,20  | 0,00  | SoD - DJM |
|          |              | Místnosti: C.2.15; C.2.16                                                                             |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
| 53       | 7351118101   | Demontáž otopného tělesa vč. konzol                                                                   | ks     |                                         | 308,07    | 0,00       | 2,00   | 616,15    | 0,00 | 0,00 | 308,07    | 2,00  | 2,00     | 2,00  | 0,00  | SoD       |
|          |              | Místnosti: C.2.14; C.2.16                                                                             |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
| 84       | 735159230    | Montáž otopných těles panelových                                                                      | kus    | 14,000                                  | 277,27    | 3 881,72   | 2,00   | 554,53    | 0,00 | 0,00 | 277,27    | 2,00  | 16,00    | 2,00  | 0,00  | SoD       |
|          |              | Místnosti: C.2.14; C.2.16                                                                             |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
| 66       | R052         | Otopné těleso deskové ocelové ventil-kompakt se spodním středovým připojením - 11/600/800             | kus    | 1,000                                   | 1 992,98  | 1 992,98   | 1,00   | 1 992,98  | 0,00 | 0,00 | 1 992,98  | 1,00  | 2,00     | 1,00  | 0,00  | SoD       |
|          |              | Místnosti: C.2.14                                                                                     |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
| 14       | 725102-Wc-s  | Klozet keramický, závěsný, Dodávka+montáž                                                             | soubor | 12,000                                  | 13 863,28 | 166 359,32 | 1,00   | 13 863,28 | 0,00 | 0,00 | 13 863,28 | 1,00  | 13,00    | 1,00  | 0,00  | SoD       |
|          |              | Místnosti: C.2.16                                                                                     |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
|          |              | 310 23-9 Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými            |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
|          |              | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                   |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
| 3        | 310239411R00 | ...pro jakoukoliv maltu cementovou                                                                    | m3     | 8,234                                   | 5 150,98  | 42 411,35  | 0,40   | 2 060,39  | 0,00 | 0,00 | 5 150,98  | 0,40  | 8,63     | 0,40  | 0,00  | SoD       |
|          |              | Místnosti: C.2.16                                                                                     |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
|          |              | 776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy                                              |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
| 73       | 776511820R00 | ...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2                                                          | m2     | 1 696,240                               | 70,73     | 119 981,02 | 50,56  | 3 576,29  | 0,00 | 0,00 | 70,73     | 50,56 | 1 746,80 | 50,56 | 0,00  | SoD       |
|          |              | Místnosti: C.2.14                                                                                     |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
|          |              | 776 52 Lepení povlakových podlah z plastů                                                             |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
|          |              | 776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy                                                    |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
| 213      | 776521110R00 | ...z PVC, montáž,                                                                                     | m2     | 2 032,924                               | 117,07    | 237 989,67 | 50,56  | 5 918,94  | 0,00 | 0,00 | 117,07    | 50,56 | 2 083,48 | 50,56 | 0,00  | SoD       |
|          |              | Místnosti: C.2.14                                                                                     |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
| 223      | 284101x114   | F4 - Heterogenní akustický vinyl bez obsahu fosfátů, tl. 2,60 mm, § 2 m, 15dB, odstín concrete petwer | m2     | 588,920                                 | 603,82    | 355 603,15 | 56,77  | 34 281,13 | 0,00 | 0,00 | 603,82    | 56,77 | 645,69   | 56,77 | 0,00  | SoD       |
|          |              | Místnosti: C.2.14                                                                                     |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
| 216      | 77642x1111   | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu na lepidlo                                                  | m      | 148,680                                 | 131,86    | 19 604,16  | 35,10  | 4 628,12  | 0,00 | 0,00 | 131,86    | 35,10 | 183,78   | 35,10 | 0,00  | SoD       |
|          |              | Místnosti: C.2.14                                                                                     |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
| OVN-celk |              |                                                                                                       |        | Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM |           |            | 0,00   | 30 250,00 | 0,00 |      |           |       |          |       |       |           |
| Díl:     | DN           | Ostatní náklady                                                                                       |        |                                         |           |            |        |           |      |      |           |       |          |       |       |           |
| 1        | DN Z2        | Projekční řešení změny                                                                                | hod    | 0,00                                    | 550,00    | 0,00       | 55,000 | 30 250,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00    | 0,000 | 0,000    | 0,000 | 0,000 | Dod. +10% |

Vícepráce  
Méněpráce  
Celkem vícepráce - méněpráce  
DPH 21%  
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

718 225,52  
0,00  
718 225,52  
150 827,36  
869 052,88

# CENOVÁ KALKULACE

strana I.

Komplexní realizace interieru a staveb

**Zákazník** NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ  
**Název** Správní budova - interiérové vybavení  
**Místo** Ostrava  
**Stav** příloha SOD

| Číslo     | Popis dodávky                                                        | Cena za MJ | Množství | MJ    | Celkem bez DPH | DPH | Celkem vč. DPH |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|----------------|-----|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Kancelář - ředitel</b>                                            |            |          |       |                |     |                |
| 1.1       | Vestavěná skříň do výklenku napojená na obklad                       | 69 340,00  | 1,00     | celek | 69 340,00      | 21  | 83 901,40      |
| 1.2       | Obložení průvlaku včetně pokladového roštu                           | 9 875,00   | 1,00     | celek | 9 875,00       | 21  | 11 948,75      |
| 1.3       | Obložení stěny s obložkovou zárubní a dveřmi                         | 50 440,00  | 1,00     | celek | 50 440,00      | 21  | 61 032,40      |
| 1.4       | Obložení stěny s podkladovým roštem a háčky                          | 8 860,00   | 1,00     | celek | 8 860,00       | 21  | 10 720,60      |
| <b>2.</b> | <b>Kancelář - ředitelka</b>                                          |            |          |       |                |     |                |
| 2.1       | Vestavěná skříň do výklenku napojená na obklad                       | 98 560,00  | 1,00     | celek | 98 560,00      | 21  | 119 257,60     |
| 2.2       | Vestavěná skříň do výklenku s přípravou na kuchyňku                  | 15 380,00  | 1,00     | celek | 15 380,00      | 21  | 18 609,80      |
| 2.3       | Kuchyňka do N4 /horní, spodní skříňky, PD, dřez, zásuvky, osvětlení/ | 20 390,00  | 1,00     | celek | 20 390,00      | 21  | 24 671,90      |
| 2.4       | Obklad niky s podkladovým roštem                                     | 16 620,00  | 1,00     | celek | 16 620,00      | 21  | 20 110,20      |
| 2.5       | Obložení stěny s obložkovou zárubní a dveřmi                         | 23 830,00  | 1,00     | celek | 23 830,00      | 21  | 28 834,30      |
| <b>3.</b> | <b>Kancelář - sekretářka</b>                                         |            |          |       |                |     |                |
| 3.1       | Vestavěná skříň do výklenku s přípravou na kuchyňku                  | 29 380,00  | 1,00     | celek | 29 380,00      | 21  | 35 549,80      |
| 3.2       | Kuchyňka do N2 /horní, spodní skříňky, PD, dřez, zásuvky, osvětlení/ | 20 390,00  | 1,00     | celek | 20 390,00      | 21  | 24 671,90      |
| 3.3       | Obložení stěny s obložkovou zárubní a dveřmi                         | 29 880,00  | 1,00     | celek | 29 880,00      | 21  | 36 154,80      |
| 3.4       | Obložení stěny s podkladovým roštem a háčky                          | 4 220,00   | 1,00     | celek | 4 220,00       | 21  | 5 106,20       |

| Číslo               | Popis dodávky                  | Cena za jednotku | Množství | Jednotka | Celkem bez DPH    | DPH | Celkem vč. DPH    |
|---------------------|--------------------------------|------------------|----------|----------|-------------------|-----|-------------------|
| <b>4.</b>           | <b>Služby</b>                  |                  |          |          |                   |     |                   |
| 4.1                 | Zpracování výrobní dokumentace | 5 000,00         | 1,00     | celek    | 5 000,00          | 21  | 6 050,00          |
| 4.2                 | Doprava osobní                 | 3 800,00         | 1,00     | celek    | 3 800,00          | 21  | 4 598,00          |
| 4.2                 | Doprava nákladní               | 6 800,00         | 1,00     | celek    | 6 800,00          | 21  | 8 228,00          |
| 4.3                 | Montážní práce                 | 250,00           | 220,00   | hod      | 55 000,00         | 21  | 66 550,00         |
| <b>Rekapitulace</b> |                                |                  |          |          |                   |     |                   |
|                     | Výroba nábytku                 |                  |          |          | 397 165,00        | 21  | 480 569,65        |
|                     | Služby                         |                  |          |          | 70 600,00         | 21  | 85 426,00         |
|                     | <b>Celková cena</b>            |                  |          |          | <b>467 765,00</b> | 21  | <b>565 995,65</b> |

# ZMĚNOVÝ LIST

**PORR**

ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **230**  
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legii 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

| Datum  | požadavek od: objednatele |                 |
|--------|---------------------------|-----------------|
| Objekt | Miličova 1, 3             | Dotčené výkresy |
| SB     | Správní budova            | DPS             |

Popis změny / rozsah

## Generální klíč

### 1. Zdůvodnění změny

Vyvoláno na základě požadavku budoucího provozu.  
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

### 2. Popis změny

#### 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

#### 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

#### 2.3 Cenové porovnání

Celkem

194 093,27 bez DPH

### 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

### Díleč vyčíslení změny díla

| Číslo  | Popis          | Cena celkem bez DPH |
|--------|----------------|---------------------|
| SB     | Správní budova |                     |
| 1      | Vícepráce      | 194 093,27          |
| 2      | Méněpráce      | 0,00                |
| Celkem |                | 194 093,27          |

### Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce **194 093 Kč**

### Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 15 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

|                                                   | Jméno                                                                                     | Datum   | Podpis |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Za zhotovitele:                                   | <b>PORR a.s.</b> -149-<br>Dubečská 3238/36<br>100 00 Praha 10, Strašnice<br>IČO: 43005560 | 18.1.19 |        |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: |                                                                                           | 18.1.19 |        |
| Za TDO:                                           |                                                                                           | 18.1.19 |        |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

## ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

## Rekapitulace

| Číslo           | Popis                                  | Vícepráce<br>bez DPH | Menepráce<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>SB</b>       | <b>Správní budova</b>                  |                      |                      |                        |
| <b>SB1</b>      | <b>Architektonicko-stavební řešení</b> |                      |                      |                        |
| 767             | Zámečnické práce                       | 100 254,60           | 0,00                 | 100 254,60             |
| <b>SB3</b>      | <b>Architektonicko-stavební řešení</b> |                      |                      |                        |
| 767             | Zámečnické práce                       | 92 738,67            | 0,00                 | 92 738,67              |
|                 |                                        |                      |                      |                        |
|                 |                                        |                      |                      |                        |
|                 |                                        |                      |                      |                        |
|                 |                                        |                      |                      |                        |
|                 |                                        | 192 993,27           | 0,00                 | 192 993,27             |
|                 |                                        |                      |                      |                        |
| <b>OVN-celk</b> | <b>ostatní a vedlejší náklady - SB</b> |                      |                      |                        |
| Díl: ON         | Ostatní náklady                        | 1 100,00             | 0,00                 | 1 100,00               |
|                 |                                        | 1 100,00             | 0,00                 | 1 100,00               |
| <b>Celkem</b>   |                                        | <b>194 093,27</b>    | <b>0,00</b>          | <b>194 093,27</b>      |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Realizované práce celkem bez DPH    | 194 093,27 |
| Základ pro DPH 15 %                 |            |
| DPH 15 %                            | 0,00       |
| Základ pro DPH 21%                  | 194 093,27 |
| DPH 21%                             | 40 759,59  |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 234 852,86 |

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 231

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA  
Objekt ČS. LEGII 12 - Malá scéna  
Část: Generální klíč

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
Zhotovitel: PORR a.s.  
Datum:

| SoD                                     |             |                                                                       |     |                 |             |             |               |                | VcP       |            | MP         |      |                 |                                 |                 |          |          |          |  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|--|
| P.Č.                                    | Kód položky | Popis                                                                 | MJ  | Množství celkem | Cena Dod/MJ | Cena Mon/MJ | Cena Celkem/J | Cena celkem Kč | Vícepráce |            | Méně práce |      | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změně | množství celkem | VcP      | MP       | Zdroj    |  |
|                                         |             |                                                                       |     |                 |             |             |               |                | množství  | cena       | množství   | cena |                 |                                 | množství        | množství | množství |          |  |
| CELKEM                                  |             |                                                                       |     |                 |             |             |               |                | 0,00      |            | 194 093,27 |      | 0,00            |                                 |                 |          |          |          |  |
| SO 01 - Architektonicko-stavební řešení |             |                                                                       |     |                 |             |             |               |                | 0,00      |            | 100 254,60 |      | 0,00            |                                 |                 |          |          |          |  |
| Díl:                                    | 767         | Zámečnické práce                                                      |     |                 |             |             |               | 0,00           |           | 100 254,60 |            | 0,00 |                 |                                 |                 |          |          |          |  |
| VCP                                     |             | Vícepráce                                                             |     |                 |             |             |               |                |           |            |            |      |                 |                                 |                 |          |          |          |  |
|                                         | R           | Generální klíč - úroveň G                                             | ks  |                 | 156,20      |             | 156,20        |                | 1,00      | 156,20     |            | 0,00 | 156,20          | 1,00                            | 1,00            | 1,00     |          | Dod +10% |  |
|                                         | VV          | 1                                                                     |     | 1,00000         |             |             |               |                |           |            |            |      |                 |                                 |                 |          |          |          |  |
|                                         | R           | Universální klíč - úroveň H1                                          | ks  |                 | 156,20      |             | 156,20        |                | 3,00      | 468,60     |            | 0,00 | 156,20          | 3,00                            | 3,00            | 3,00     |          | Dod +10% |  |
|                                         | VV          | 3                                                                     |     | 3,00000         |             |             |               |                |           |            |            |      |                 |                                 |                 |          |          |          |  |
|                                         | R           | Podřízené klíče                                                       | ks  |                 | 145,20      |             | 145,20        |                | 154,00    | 22 360,80  |            | 0,00 | 145,20          | 154,00                          | 154,00          | 154,00   |          | Dod +10% |  |
|                                         | VV          | 154                                                                   |     | 154,00000       |             |             |               |                |           |            |            |      |                 |                                 |                 |          |          |          |  |
|                                         | R           | Vložky nikl pro generální klíče                                       | ks  |                 | 803,00      | 104,50      | 907,50        |                | 83,00     | 75 322,50  |            | 0,00 | 907,50          | 83,00                           | 83,00           | 83,00    |          | Dod +10% |  |
|                                         | VV          | 83                                                                    |     | 83,00000        |             |             |               |                |           |            |            |      |                 |                                 |                 |          |          |          |  |
|                                         | 998767203   | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | %   |                 |             |             |               |                | 983,08    | 1 946,50   |            | 0,00 | 1,98            | 0,00                            | 0,00            |          | 0,00     | SoD      |  |
| Díl:                                    | 767         | Zámečnické práce                                                      |     |                 |             |             |               | 0,00           |           | 92 738,67  |            | 0,00 |                 |                                 |                 |          |          |          |  |
| VCP                                     |             | Vícepráce                                                             |     |                 |             |             |               |                |           |            |            |      |                 |                                 |                 |          |          |          |  |
|                                         | R           | Generální klíč - úroveň G                                             | ks  |                 | 156,20      |             | 156,20        |                | 1,00      | 156,20     |            | 0,00 | 156,20          | 1,00                            | 1,00            | 1,00     |          | Dod +10% |  |
|                                         | VV          | 1                                                                     |     | 1,00000         |             |             |               |                |           |            |            |      |                 |                                 |                 |          |          |          |  |
|                                         | R           | Universální klíč - úroveň H1                                          | ks  |                 | 156,20      |             | 156,20        |                | 3,00      | 468,60     |            | 0,00 | 156,20          | 3,00                            | 3,00            | 3,00     |          | Dod +10% |  |
|                                         | VV          | 3                                                                     |     | 3,00000         |             |             |               |                |           |            |            |      |                 |                                 |                 |          |          |          |  |
|                                         | R           | Podřízené klíče                                                       | ks  |                 | 145,20      |             | 145,20        |                | 129,00    | 18 730,80  |            | 0,00 | 145,20          | 129,00                          | 129,00          | 129,00   |          | Dod +10% |  |
|                                         | VV          | 129                                                                   |     | 129,00000       |             |             |               |                |           |            |            |      |                 |                                 |                 |          |          |          |  |
|                                         | R           | Vložky nikl pro generální klíče                                       | ks  |                 | 803,00      | 104,50      | 907,50        |                | 77,00     | 69 877,50  |            | 0,00 | 907,50          | 77,00                           | 77,00           | 77,00    |          | Dod +10% |  |
|                                         | VV          | 77                                                                    |     | 77,00000        |             |             |               |                |           |            |            |      |                 |                                 |                 |          |          |          |  |
|                                         | R           | Půvložky nikl pro generální klíče                                     | ks  |                 | 748,00      | 104,50      | 852,50        |                | 2,00      | 1 705,00   |            | 0,00 | 852,50          | 2,00                            | 2,00            | 2,00     |          | Dod +10% |  |
|                                         | VV          | 2                                                                     |     | 2,00000         |             |             |               |                |           |            |            |      |                 |                                 |                 |          |          |          |  |
|                                         | 998767203   | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | %   |                 |             |             |               |                | 909,38    | 1 800,57   |            | 0,00 | 1,98            | 0,00                            | 0,00            |          | 0,00     | SoD      |  |
| OVN-celk                                |             | Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM          |     |                 |             |             |               |                |           |            |            |      |                 |                                 |                 |          |          |          |  |
|                                         |             |                                                                       |     |                 |             |             |               |                | 0,00      |            | 1 100,00   |      | 0,00            |                                 |                 |          |          |          |  |
| Díl:                                    | ON          | Ostatní náklady                                                       |     |                 |             |             |               |                |           |            |            |      |                 |                                 |                 |          |          |          |  |
| 1                                       | ON Z2       | Projekční řešení změny                                                | hod | 0,00            |             |             | 0,00          | 0,00           | 2,000     | 1 100,00   | 0,00       | 0,00 | 550,00          | 2,000                           | 0,000           |          | 0,000    | Dod +10% |  |

Vícepráce  
Méněpráce  
Celkem vícepráce - méněpráce  
DPH 21%  
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

194 093,27  
0,00  
194 093,27  
40 759,59  
234 852,86

## ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: 231  
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legií 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

| Datum  | požadavek od: objednatele |                 |
|--------|---------------------------|-----------------|
| Objekt | ČS. LEGIÍ 12              | Dotčené výkresy |
| MS     | Malá scéna                | DP5             |

## Popis změny / rozsah

## Generální klíč

## 1. Zdůvodnění změny

Vyvoláno na základě požadavku budoucího provozu.  
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

63 743,56 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Díli vyčíslení změny díla

| Číslo  | Popis      | Cena celkem bez DPH |
|--------|------------|---------------------|
| MS     | Malá scéna |                     |
| 1      | Vícepráce  | 63 743,56           |
| 2      | Méněpráce  | 0,00                |
| Celkem |            | 63 743,56           |

## Cenový dopad celkem bez DPH

|     |                                 |           |
|-----|---------------------------------|-----------|
| ANO | vyčíslení více(+)/méně(-) práce | 63 744 Kč |
|-----|---------------------------------|-----------|

## Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 15 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

PORR a.s.

-149-

Jméno

Datum

Podpis

Za zhotovitele:

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:

Za TDO:

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL č. 231

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

| Číslo           | Popis                                  | Vícepráce<br>bez DPH | Méněpráce<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>MS</b>       | <b>Malá scéna</b>                      |                      |                      |                        |
| <b>SO 01</b>    | <b>Architektonicko-stavební řešení</b> |                      |                      |                        |
| 767             | Zámečnické práce                       | 62 643,56            | 0,00                 | 62 643,56              |
|                 |                                        |                      |                      |                        |
|                 |                                        |                      |                      |                        |
|                 |                                        |                      |                      |                        |
|                 |                                        |                      |                      |                        |
|                 |                                        | 62 643,56            | 0,00                 | 62 643,56              |
|                 |                                        |                      |                      |                        |
| <b>OVN-celk</b> | <b>ostatní a vedlejší náklady - MS</b> |                      |                      |                        |
| Díl: ON         | Ostatní náklady                        | 1 100,00             | 0,00                 | 1 100,00               |
|                 |                                        | 1 100,00             | 0,00                 | 1 100,00               |
| <b>Celkem</b>   |                                        | <b>63 743,56</b>     | <b>0,00</b>          | <b>63 743,56</b>       |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Realizované práce celkem bez DPH    | 63 743,56 |
| Základ pro DPH 15 %                 |           |
| DPH 15 %                            | 0,00      |
| Základ pro DPH 21%                  | 63 743,56 |
| DPH 21%                             | 13 386,15 |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 77 129,71 |

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 231

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA  
Objekt ČS. LEGII 12 - Malá scéna  
Část: Generální klíč

Objednat: Národní divadlo Moravskoslezské  
Zhotovitel: PORR a.s.  
Datum:

| SoD                                     |             |                                                                       |     |                 |             |             |               |                | VcP       |           | MP         |      |                 |                                 |                 |        |       | Zdroj    |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------|-------|----------|
| P.Č.                                    | Kód položky | Popis                                                                 | MJ  | Množství celkem | Cena Dod/MJ | Cena Mon/MJ | Cena Celkem/J | Cena celkem Kč | Vícepráce |           | Méně práce |      | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změny | množství celkem | VcP    | MP    |          |
|                                         |             |                                                                       |     |                 |             |             |               |                | množství  | cena      | množství   | cena |                 |                                 |                 |        |       |          |
| CELKEM                                  |             |                                                                       |     |                 |             |             |               |                | 0,00      | 63 743,56 | 0,00       |      |                 |                                 |                 |        |       |          |
| SO 01 - Architektonicko-stavební řešení |             |                                                                       |     |                 |             |             |               |                | 0,00      | 62 643,56 | 0,00       |      |                 |                                 |                 |        |       |          |
| Díl:                                    | 767         | Zámečnické práce                                                      |     |                 |             |             |               | 0,00           |           | 62 643,56 |            | 0,00 |                 |                                 |                 |        |       |          |
| VCP                                     |             | Vícepráce                                                             |     |                 |             |             |               |                |           |           |            |      |                 |                                 |                 |        |       |          |
|                                         | R           | Generální klíč - úroveň G                                             | ks  |                 | 156,20      |             | 156,20        |                | 1,00      | 156,20    |            | 0,00 | 156,20          | 1,00                            | 1,00            | 1,00   |       | Dod +10% |
|                                         | VV          | 1                                                                     |     | 1,00000         |             |             |               |                |           |           |            |      |                 |                                 |                 |        |       |          |
|                                         | R           | Universální klíč - úroveň H1                                          | ks  |                 | 156,20      |             | 156,20        |                | 3,00      | 468,60    |            | 0,00 | 156,20          | 3,00                            | 3,00            | 3,00   |       | Dod +10% |
|                                         | VV          | 3                                                                     |     | 3,00000         |             |             |               |                |           |           |            |      |                 |                                 |                 |        |       |          |
|                                         | R           | Podřízené klíče                                                       | ks  |                 | 145,20      |             | 145,20        |                | 125,00    | 18 150,00 |            | 0,00 | 145,20          | 125,00                          | 125,00          | 125,00 |       | Dod +10% |
|                                         | VV          | 125                                                                   |     | 125,00000       |             |             |               |                |           |           |            |      |                 |                                 |                 |        |       |          |
|                                         | R           | Vložky niki pro generální klíče                                       | ks  |                 | 803,00      | 104,50      | 907,50        |                | 47,00     | 42 652,50 |            | 0,00 | 907,50          | 47,00                           | 47,00           | 47,00  |       | Dod +10% |
|                                         | VV          | 47                                                                    |     | 47,00000        |             |             |               |                |           |           |            |      |                 |                                 |                 |        |       |          |
|                                         | 998767203   | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | %   |                 |             |             |               |                | 614,27    | 1 216,26  |            | 0,00 | 1,98            | 0,00                            | 0,00            |        | 0,00  | SoD      |
| OVN-celk                                |             | Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM          |     |                 |             |             |               | 0,00           | 1 100,00  |           | 0,00       |      |                 |                                 |                 |        |       |          |
| Díl:                                    | ON          | Ostatní náklady                                                       |     |                 |             |             |               |                |           |           |            |      |                 |                                 |                 |        |       |          |
| 1                                       | ON Z2       | Projektční řešení změny                                               | hod | 0,00            |             |             | 0,00          | 0,00           | 2,000     | 1 100,00  | 0,00       | 0,00 | 550,00          | 2,000                           | 0,000           |        | 0,000 | Dod +10% |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Vícepráce                     | 63 743,56 |
| Méněpráce                     | 0,00      |
| Celkem vícepráce - méněpráce  | 63 743,56 |
| DPH 21%                       | 13 386,15 |
| Vícepráce - méněpráce vč. DPH | 77 129,71 |

## ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 232**  
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legií 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

| Datum  | 26.11.2018   | požadavek od: objednatele                    |
|--------|--------------|----------------------------------------------|
| Objekt | ČS. LEGIÍ 12 | Dotčené výkresy                              |
| MS     | Malá scéna   | Zábradlí MS-PO ZAMĚŘENÍ, Zábradlí vyobrazení |

## Popis změny / rozsah

## Zábradlí Vstup a bar

## 1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu, a zodpovědného architekta bylo doplněno zábradlí na schodištích s dřevěným madlem.  
Změna předmětu díla vznikla na základě zaměření skutečností.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

41 708,60 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Dílní vyčíslení změny díla

| Číslo  | Popis      | Cena celkem bez DPH |
|--------|------------|---------------------|
| MS     | Malá scéna |                     |
| 1      | Vícepráce  | 41 708,60           |
| 2      | Méněpráce  | 0,00                |
| Celkem |            | 41 708,60           |

## Cenový dopad celkem bez DPH

|     |                                 |           |
|-----|---------------------------------|-----------|
| ANO | vyčíslení více(+)/méně(-) práce | 41 709 Kč |
|-----|---------------------------------|-----------|

## Casové dopady

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Doba potřebná k provedení změny | cca 15 prac dnů |
| Vliv na celkovou dobu výstavby  | ANO             |

|                                                   |                                                                 |       |          |        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|
|                                                   | <b>PORR a.s.</b>                                                | Jméno | Datum    | Podpis |
| Za zhotovitele:                                   | Dubečská 3238/36<br>100 00 Praha 10, Štrašnice<br>IČO: 43005560 |       | 18.12.18 |        |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: |                                                                 |       | 18.12.18 |        |
| Za TDO:                                           |                                                                 |       | 18.12.18 |        |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno / předpokládáno v zadávací dokumentaci.

**ZL 232**

**ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA**

**Rekapitulace**

| Číslo           | Popis                                          | Vícepráce<br>bez DPH | Méněpráce<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>MS</b>       | <b>Malá scéna</b>                              |                      |                      |                        |
| <b>SO 03</b>    | <b>Architektonicko-stavební řešení</b>         |                      |                      |                        |
| 95              | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách   | 9 640,00             | 0,00                 | 9 640,00               |
| 766             | Konstrukce truhlářské                          | 15 019,07            | 0,00                 | 15 019,07              |
| 767             | Konstrukce zámečnické                          | 11 549,54            | 0,00                 | 11 549,54              |
|                 |                                                |                      |                      |                        |
|                 |                                                |                      |                      |                        |
|                 |                                                |                      |                      |                        |
|                 |                                                | <b>36 208,60</b>     | <b>0,00</b>          | <b>36 208,60</b>       |
|                 |                                                |                      |                      |                        |
| <b>OVN-celk</b> | <b>ostatní a vedlejší náklady - malá scéna</b> |                      |                      |                        |
| Díl: ON         | Ostatní náklady                                | 5 500,00             | 0,00                 | 5 500,00               |
|                 |                                                | <b>5 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5 500,00</b>        |
| <b>Celkem</b>   |                                                | <b>41 708,60</b>     | <b>0,00</b>          | <b>41 708,60</b>       |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Realizované práce celkem bez DPH    | 41 708,60 |
| Základ pro DPH 15 %                 |           |
| DPH 15 %                            | 0,00      |
| Základ pro DPH 21%                  | 41 708,60 |
| DPH 21%                             | 8 758,81  |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 50 467,41 |



| OVN-celk |       | Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM |  |                 |      |        |      |          |          |      |      |        |        |        |       |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------|--|-----------------|------|--------|------|----------|----------|------|------|--------|--------|--------|-------|
| Díl:     |       | ON                                                           |  | Ostatní náklady |      | 0,00   |      | 5 500,00 |          | 0,00 |      |        |        |        |       |
| 1        | ON Z2 | Projekční řešení změny                                       |  | hod             | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 10,000   | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 10,000 | 10,000 | 0,000 |

Dod. +10%

|                              |         |           |
|------------------------------|---------|-----------|
| Vicepráce                    |         | 36 208,60 |
| Méněpráce                    |         | 0,00      |
| Celkem vicepráce - méněpráce |         | 36 208,60 |
| DPH                          | 21%     | 7 603,81  |
| Vicepráce - méněpráce        | vč. DPH | 43 812,41 |

## ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL 233

číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legií 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

|        |             |                           |
|--------|-------------|---------------------------|
| Datum  | 14.12.2018  | požadavek od: objednatele |
| Objekt | Vše         | Dotčené výkresy           |
| All    | DJM, MS, SB | DPS                       |

## Popis změny / rozsah

## Dokumentace zdolávání požáru

## 1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu byla zpracována nová dokumentace zdolávání požáru pro všechny objekty  
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu.

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

40 000,00 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Díličí vyčíslení změny díla

| Číslo  | Popis       | Cena celkem bez DPH |
|--------|-------------|---------------------|
| All    | DJM, MS, SB |                     |
| 1      | Vícepráce   | 40 000,00           |
| 2      | Méněpráce   | 0,00                |
| Celkem |             | 40 000,00           |

## Cenový dopad celkem bez DPH

|     |                                 |           |
|-----|---------------------------------|-----------|
| ANO | vyčíslení více(+)/méně(-) práce | 40 000 Kč |
|-----|---------------------------------|-----------|

## Časové dopady

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Doba potřebná k provedení změny | 0 prac. dnů |
| Vliv na celkovou dobu výstavby  | Ne          |

|                                                   | Jméno                                                                        | Datum    | Podpis |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Za zhotovitele:                                   | PORR a.s.<br>Dubečská 3238/36<br>100 00 Praha 10, Strašnice<br>IČO: 43005560 | 14.12.18 |        |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: |                                                                              | 14.12.18 |        |
| Za TDO:                                           |                                                                              | 14.12.18 |        |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Nelze požadovat žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno / předepsáno v zadávací dokumentaci.

## ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

## Rekapitulace

| Číslo           | Popis                             | Vícepráce<br>bez DPH | Méněpráce<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>All</b>      | <b>DJM, MS, SB</b>                |                      |                      |                        |
|                 |                                   |                      |                      |                        |
|                 |                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
|                 |                                   |                      |                      |                        |
|                 |                                   |                      |                      |                        |
|                 |                                   |                      |                      |                        |
|                 |                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
|                 |                                   |                      |                      |                        |
| <b>OVN-celk</b> | <b>ostatní a vedlejší náklady</b> |                      |                      |                        |
| Díl: ON         | Ostatní náklady                   | 40 000,00            | 0,00                 | 40 000,00              |
|                 |                                   | 40 000,00            | 0,00                 | 40 000,00              |
| <b>Celkem</b>   |                                   | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>       |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Realizované práce celkem bez DPH    | 40 000,00 |
| Základ pro DPH 15 %                 |           |
| DPH 15 %                            | 0,00      |
| Základ pro DPH 21%                  | 40 000,00 |
| DPH 21%                             | 8 400,00  |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 48 400,00 |

# ZL 233 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA  
**Objekt** DJM, MS, SB  
**Část:** Dokumentace zdolávání požáru

**Objednatel:** Národní divadlo Moravskoslezské  
**Zhotovitel:** PORR a.s.  
**Datum:** 14.12.2018

| SoD                                   |             |                                         |      |                 |             |             | VcP       |           |            |      | MP              |                                 |                 |          | Zdroj     |          |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------|-----------|----------|
| P.Č.                                  | Kód položky | Popis                                   | MJ   | Množství celkem | Cena celkem | Cena celkem | Vícepráce |           | Méně práce |      | cena jednotková | Celková množství vyvolané změny | množství celkem | VcP      |           | MP       |
|                                       |             |                                         |      |                 |             |             | množství  | cena      | množství   | cena |                 |                                 | množství        | množství |           | množství |
| CELKEM                                |             |                                         |      |                 |             |             | 0,00      |           | 40 000,00  |      | 0,00            |                                 |                 |          |           |          |
| SO-02 Architektonicko-stavebni řešení |             |                                         |      |                 |             |             | 0,00      |           | 0,00       |      | 0,00            |                                 |                 |          |           |          |
| Díl:                                  |             |                                         |      |                 |             |             |           |           |            |      |                 |                                 |                 |          |           |          |
|                                       |             |                                         |      |                 |             |             |           |           |            |      |                 |                                 |                 |          |           |          |
|                                       |             |                                         |      |                 |             |             |           |           |            |      |                 |                                 |                 |          |           |          |
| OVN-celk                              |             | Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM |      |                 |             |             | 0,00      |           | 40 000,00  |      | 0,00            |                                 |                 |          |           |          |
| Díl:                                  | ON          | Ostatní náklady                         |      |                 |             |             |           |           |            |      |                 |                                 |                 |          |           |          |
| 1                                     | ON Z2       | Projekční řešení změny                  | hod  | 0,000           | 550,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 550,00          | 0,00                            | 0,00            | 0,00     | Dod. +10% |          |
|                                       |             | Dokumentace zdolávání požárU            | soub | 0,00            | 550,00      | 0,00        | 1,000     | 40 000,00 | 0,00       | 0,00 | 40 000,00       | 1,000                           | 1,000           | 1,000    | Dod. +10% |          |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Vícepráce                     | 40 000,00 |
| Méněpráce                     | 0,00      |
| Celkem vícepráce - méněpráce  | 40 000,00 |
| DPH 21%                       | 8 400,00  |
| Vícepráce - méněpráce vč. DPH | 48 400,00 |

## ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 234**  
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legií 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

| Datum  | 12.11.2018            | požadavek od: objednatel                                                                                     |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt | ČS. LEGIÍ 14          | Dotčené výkresy                                                                                              |
| DJM    | Divadlo Jiřího Myrona | 1A-VÝKRES-DISPOZICE GASTRO TG_DISPOZICE 1A_3_9_2018;<br>1B-VÝKRES-DISPOZICE GASTRO TG_DISPOZICE 1B_3_9_2018; |

## Popis změny / rozsah

## Změny technologického gastro vybavení

## 1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu, dispozičních změn a skutečného zaměření bylo změněno gastro vybavení.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

499 768,57 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Díličí vyčíslení změny díla

| Číslo  | Popis                 | Cena celkem bez DPH |
|--------|-----------------------|---------------------|
| DJM    | Divadlo Jiřího Myrona |                     |
| 1      | Vícepráce             | 1 233 112,57        |
| 2      | Méněpráce             | -727 844,00         |
| Celkem |                       | 505 268,57          |

## Cenový dopad celkem bez DPH

|     |                                 |            |
|-----|---------------------------------|------------|
| ANO | vyčíslení více(+)/méně(-) práce | 505 269 Kč |
|-----|---------------------------------|------------|

## Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 15 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

|                                                   | Jméno                                                                        | Datum    | Podpis |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Za zhotovitele:                                   | PORR a.s.<br>Dubečská 3238/36<br>100 00 Praha 10, Strašnice<br>IČO: 43005560 | 12.11.18 |        |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: |                                                                              | 12.11.18 |        |
| Za TDO:                                           |                                                                              | 12.11.18 |        |
| Za objednatele:                                   |                                                                              |          |        |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 234

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

| Číslo         | Popis                                    | Vícepráce<br>bez DPH | Ménepráce<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|---------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| DJM           | Divadlo Jiřího Myrona                    |                      |                      |                        |
| D 2.1.        | Zařízení kuchyní                         |                      |                      |                        |
| Díl: ZK       |                                          | 1 227 612,57         | -727 844,00          | 499 768,57             |
|               |                                          |                      |                      |                        |
|               |                                          | 1 227 612,57         | -727 844,00          | 499 768,57             |
|               |                                          |                      |                      |                        |
| OVN-celk      | ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M |                      |                      |                        |
| Díl: ON       | Ostatní náklady                          | 5 500,00             | 0,00                 | 5 500,00               |
|               |                                          | 5 500,00             | 0,00                 | 5 500,00               |
| <b>Celkem</b> |                                          | <b>1 233 112,57</b>  | <b>-727 844,00</b>   | <b>505 268,57</b>      |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Realizované práce celkem bez DPH    | 505 268,57 |
| Základ pro DPH 15 %                 |            |
| DPH 15 %                            | 0,00       |
| Základ pro DPH 21%                  | 505 268,57 |
| DPH 21%                             | 106 106,40 |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 611 374,96 |

# ZL 234 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA  
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona  
 Část: Změny technologického gastro vybavení

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
 Zhotovitel: PORR a.s.  
 Datum: 12.11.2018

| SoD    |             |       |    |                 |                 |             | VcP        |      | MP           |      | Zdroj       |                 |                                 |                 |          |          |
|--------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|------|--------------|------|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------|----------|
| P.Č.   | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Vícepráce  |      | Méně práce   |      |             | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změně | množství celkem | VcP      | MP       |
|        |             |       |    |                 |                 |             | množství   | cena | množství     | cena |             |                 |                                 | množství        | množství | množství |
| CELKEM |             |       |    |                 |                 |             | 727 844,00 |      | 1 227 612,57 |      | -727 844,00 |                 |                                 |                 |          |          |

| D.2.1.ZK |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |            | 727 844,00 | 1 222 112,57 |      | -727 844,00 |            |            |      |      |  |      | Zdroj |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|------------|--------------|------|-------------|------------|------------|------|------|--|------|-------|
| Díl:     | Zařízení kuchyní |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |            |            |              |      |             |            |            |      |      |  |      |       |
| 1        |                  | Chlazená vitrina, robustní nerezový rám. Dvojitá izotermická skla z boku a ze strany zákazníka. Provedení "obslužná". Ventilální chlazení, elektronická řídicí jednotka. Rozsah teplot: +4°C až +8°C při okolní teplotě do +25°C. Automatické odtávání a odpařování kondenzátu. LED osvětlení vnitřního prostoru. 4 boční prosklené strany jsou instalovány vůči stropu pod úhlem 90° - čelní sklo ze strany obsluhy nesmí být sešikmno. Výklopné čelní sklo pro snadné čištění. Zadní posuvná dvířka. 3 kalené skleněné police. Hloubka police min. 350mm. Vitrina musí umožňovat zabudování v rámci interiéru (barového pultu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,00 | 123 650,00 | 123 650,00 |              | 0,00 | 1,00        | 123 650,00 | 123 650,00 | 0,00 | 1,00 |  | 1,00 | SoD   |
| 5        |                  | Dřez 400x400x250 + umyvadlo 200x400x150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,00 | 6 520,00   | 6 520,00   |              | 0,00 | 1,00        | 6 520,00   | 6 520,00   | 0,00 | 1,00 |  | 1,00 | SoD   |
| 10       |                  | Pracovní deska nerezová se zadním lícem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,00 | 15 098,00  | 15 098,00  |              | 0,00 | 1,00        | 15 098,00  | 15 098,00  | 0,00 | 1,00 |  | 1,00 | SoD   |
| 11       |                  | Pracovní deska nerezová se zadním lícem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,00 | 6 142,00   | 6 142,00   |              | 0,00 | 1,00        | 6 142,00   | 6 142,00   | 0,00 | 1,00 |  | 1,00 | SoD   |
| 12       |                  | Pracovní deska nerezová se zadním lícem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,00 | 7 254,00   | 7 254,00   |              | 0,00 | 1,00        | 7 254,00   | 7 254,00   | 0,00 | 1,00 |  | 1,00 | SoD   |
| 13       |                  | Pracovní deska nerezová se zadním lícem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,00 | 5 998,00   | 5 998,00   |              | 0,00 | 1,00        | 5 998,00   | 5 998,00   | 0,00 | 1,00 |  | 1,00 | SoD   |
| 14       |                  | Pracovní deska nerezová se zadním lícem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,00 | 5 982,00   | 5 982,00   |              | 0,00 | 1,00        | 5 982,00   | 5 982,00   | 0,00 | 1,00 |  | 1,00 | SoD   |
| 44       |                  | Skříňka nástěnná 2 posuvné dveře                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 2,00 | 23 002,00  | 46 004,00  |              | 0,00 | 2,00        | 46 004,00  | 23 002,00  | 0,00 | 2,00 |  | 2,00 | SoD   |
| 45       |                  | Pracovní stůl se zadním lícem, spodní a středová police, uzavřený posuvnými dvířky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 2,00 | 32 985,00  | 65 970,00  |              | 0,00 | 2,00        | 65 970,00  | 32 985,00  | 0,00 | 2,00 |  | 2,00 | SoD   |
| 46       |                  | Chladicí skříň s plynými dveřmi. 670 litru, nerez vnější i vnitřní plášť, 1x dvíře, regulovatelná teplota -2°C až +10°C, dveřní závěsy vpravo, ventilátor, zámek, automatické odmrazování, skladovací prostor s přestavitelnými nerez závěsy pro GN 2/1, typ chladiva R134a, provoz při okolní teplotě +43°C, nerez AISI 430, izolace skříň 75mm s Cyklopentanem, součástí zařízení 3x police Rilsan šedá GN2/1 vč. nerez závěsů, příprava pro napojení konektoru RS 485 pro vzdálenou PC správu HACCP, CFC a HCFC free                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 2,00 | 46 985,00  | 93 970,00  |              | 0,00 | 2,00        | 93 970,00  |            | 0,00 | 2,00 |  | 2,00 | SoD   |
| 47       |                  | Chlazená vitrina, robustní nerezový rám. Dvojitá izotermická skla z boku a ze strany zákazníka. Provedení "obslužná". Ventilální chlazení, elektronická řídicí jednotka. Rozsah teplot: +4°C až +8°C při okolní teplotě do +25°C. Automatické odtávání a odpařování kondenzátu. LED osvětlení vnitřního prostoru. 4 boční prosklené strany jsou instalovány vůči stropu pod úhlem 90° - čelní sklo ze strany obsluhy nesmí být sešikmno. Výklopné čelní sklo pro snadné čištění. Zadní posuvná dvířka. 3 kalené skleněné police. Hloubka police min. 350mm; výstavní plocha min. 1,45 m2. Vnitřní prostor dělený na 2 samostatné části. Spodní část: Povrch nerez (CNS), hladké provedení. Mobilní provedení se 4-mi otočnými koly, zakryté nerezovým soklem. Bočnice a čela z nerezavějící oceli AISI304. Dvě zásuvky na 230V, instalované ze strany obsluhy na vnitřní straně pravé bočnice. Spodní nerezová police. Opláštění čelní - snadno vyměnitelná krycí deska z nerezavějící oceli AISI 304 (kdykoliv zaměnitelný například za desku s opláštěním Resopal). Variabilní systém umožňující instalaci do prostoru. Možnost doplnění opláštění ze strany obsluhy, odkládacích polic na levé a pravé straně a to bez zásahu do konstrukce stolu. | ks | 2,00 | 139 427,00 | 278 854,00 |              | 0,00 | 2,00        | 278 854,00 | 139 427,00 | 0,00 | 2,00 |  | 2,00 | SoD   |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |           |           |      |            |           |            |      |      |      |      |         |
|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|---------|
| 48    |  | Neutrální výdejní stůl. Povrch nerez (CNS), hladké provedení. Mobilní provedení se 4-mi otočnými koly, zakryté nerezovým soklem. Bočnice a čela z nerezavějící oceli AISI304. Dvě zásuvky na 230V, instalované ze strany obsluhy na vnitřní straně pravé bočnice. Spodní nerezová police. Opláštění čelní - snadno vyměnitelná krycí deska z nerezavějící oceli AISI 304 (kdykoliv zaměnitelný například za desku s opláštěním Resopal). Variabilní systém umožňující instalaci do prostoru. Možnost doplnění opláštění ze strany obsluhy, odkládacích polic na levé a pravé straně a to bez zásahu do konstrukce stolu. | ks | 2,00 | 36 201,00 | 72 402,00 | 0,00 | 2,00       | 72 402,00 | 36 201,00  | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | SoD     |
| 1N.1  |  | Chlazená vitrina. Dvojitá izotermická skla z boku a ze strany zákazníka. Provedení "obslužná". Ventilací chlazení, elektronická řídicí jednotka. Rozsah teplot: +4°C až +8°C při okolní teplotě do +25°C. Automatické odtávání a odpařování kondenzátu. LED osvětlení vnitřního prostoru. 4 boční prosklené strany jsou instalovány vůči stropu pod úhlem 90° - čelní sklo ze strany obsluhy nesmí být sešikmáno. Zadní posuvná dvířka. 2 kalené skleněné police. Vitrína musí umožňovat zabudování v rámci interiéru (barového pultu).AGREGÁT MIMO VITRINU, nerezová horní čepice, ATYP                                 | ks |      |           | 0,00      | 2,00 | 352 417,86 | 0,00      | 176 208,93 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |      | Dod+10% |
| 10N   |  | Stůl nerez ZL, prostor pro chlazený stůl poz.28 a mrazicí skříň poz.27, podpultovou myčku poz.6, vysuvný odpadkový koš, zásuvka ke kávovaru, příprava vykroužení na kabely k PC a výřez pro kávovar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks |      |           | 0,00      | 1,00 | 53 933,00  | 0,00      | 53 933,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      | Dod+10% |
| 11N   |  | Stůl nerez ZL, PL, prolis kolem dřezů, vestavné umyvadlo + vestavný dřez 400x400, spodní police, otvor pro stojánkovou baterii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks |      |           | 0,00      | 1,00 | 57 959,67  | 0,00      | 57 959,67  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      | Dod+10% |
| 11N.1 |  | Stojánková baterie páková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks |      |           | 0,00      | 1,00 | 6 534,60   | 0,00      | 6 534,60   | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      | Dod+10% |
| 14N   |  | Stůl nerez ZL, LL, jednoduchý, prostor pro chladicí skříň poz.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks |      |           | 0,00      | 1,00 | 13 024,14  | 0,00      | 13 024,14  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      | Dod+10% |
| 16N   |  | Centrální změkčovač vody pro výrobek ledu, myčky, kávovar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks |      |           | 0,00      | 1,00 | 20 563,72  | 0,00      | 20 563,72  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      | Dod+10% |
| 45    |  | Chlazený stůl 3x prosklená dvířka, led osvětlení, bez pracovní desky (pracovní desku dodá interier- mramor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks |      |           | 0,00      | 4,00 | 621 012,54 | 0,00      | 155 253,13 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |      | Dod+10% |
| 47    |  | Chladicí skříň 87 l. 1 prosklené dveře v šedém provedení, zaměnitelné, opatřené zámekem, odnímatelné balónové těsnění. Horní šedá ABS deska. Vnější stěny opatřeny šedým nátěrem. Vnitřní konstrukce z odolného bílého plastu, pěnová izolace 30mm. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Automatické odtávání s automatickým odpařením kondenzátu. Elektromechanické ovládání. Vnitřní osvětlení. Provozní teplota: +2°/+10°C. Pro provoz s okolní teplotou 32°C. Ochrana proti vodě IP23.                                                                                                            | ks |      |           | 0,00      | 2,00 | 96 667,05  | 0,00      | 48 333,52  | 2,00 | 2,00 | 2,00 |      | Dod+10% |

**OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM**

0,00

5 500,00

0,00

| Díl: | ON    | Ostatní náklady        |     |      |        |      |        |          |      |      |        |        |        |        |       |
|------|-------|------------------------|-----|------|--------|------|--------|----------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 1    | ON Z2 | Projekční řešení změny | hod | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 10,000 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 |

Dod. +10%

Vícepráce

1 227 612,57

Méněpráce

-727 844,00

Celkem vícepráce - méněpráce

499 768,57

DPH

21%

104 951,40

Vícepráce - méněpráce

vč. DPH

604 719,96

## ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL 235

číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
ul. Čs. legií 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

| Datum  | 16.1.2018        | požadavek od: objednatele |
|--------|------------------|---------------------------|
| Objekt | Miličova 3       | Dotčené výkresy           |
| SB3    | Správní budova 3 | DPS                       |

## Popis změny / rozsah

## Jídelna - keramický obklad, umyvadlo

## 1. Zdůvodnění změny

Na základě zjištěných skutečností a požadavku provozu došlo k úpravám keramického obkladu a demontáži stávajícího a montáži nového umyvadla v jídelně m.č. D 2.09  
Změna předmětu díla vznikla z nepředvídatelných okolností po prohlídce stávajících konstrukcí.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

16 906,17 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Díličí vyčíslení změny díla

| Číslo  | Popis            | Cena celkem bez DPH |
|--------|------------------|---------------------|
| SB3    | Správní budova 3 |                     |
| 1      | Vícepráce        | 16 906,17           |
| 2      | Méněpráce        | 0,00                |
| Celkem |                  | 16 906,17           |

## Cenový dopad celkem bez DPH

|     |                                 |           |
|-----|---------------------------------|-----------|
| ANO | vyčíslení více(+)/méně(-) práce | 16 906 Kč |
|-----|---------------------------------|-----------|

## Časové dopady

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Doba potřebná k provedení změny | cca 10 prac. dnů |
| Vliv na celkovou dobu výstavby  | Ano              |

|                                                   | Jméno | Datum   | Podpis |
|---------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Za zhotovitele:                                   |       | 16.1.18 |        |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: |       | 16.1.18 |        |
| Za TDO:                                           |       | 16.1.18 |        |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 235

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

| Číslo           | Popis                             | Vícepráce<br>bez DPH | Méněpráce<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>SB3</b>      | <b>Správní budova 3</b>           |                      |                      |                        |
| <b>SO02</b>     | <b>Nový stav</b>                  |                      |                      |                        |
|                 |                                   | 16 906,17            | 0,00                 | 16 906,17              |
|                 |                                   |                      |                      |                        |
|                 |                                   | 16 906,17            | 0,00                 | 16 906,17              |
|                 |                                   |                      |                      |                        |
| <b>OVN-celk</b> | <b>ostatní a vedlejší náklady</b> |                      |                      |                        |
| Díl: ON         | Ostatní náklady                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
|                 |                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Celkem</b>   |                                   | <b>16 906,17</b>     | <b>0,00</b>          | <b>16 906,17</b>       |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Realizované práce celkem bez DPH    | 16 906,17 |
| Základ pro DPH 15 %                 |           |
| DPH 15 %                            | 0,00      |
| Základ pro DPH 21%                  | 16 906,17 |
| DPH 21%                             | 3 550,30  |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 20 456,46 |

# ZL 235 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA  
**Objekt** Správní budova 3  
**Část:** Jídlna - keramický obklad, umyvadlo

**Objednatel:** Národní divadlo Moravskoslezské  
**Zhotovitel:** PORR a.s.  
**Datum:** 16.1.2018

| SoD                                            |              |                                                                      |        |                 |                 |                     | VcP              |          | MP          |      |                 |                                 |                 |          |          |           |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|----------|-------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| P.Č.                                           | Kód položky  | Popis                                                                | MJ     | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem         | Vícepráce        |          | Méně práce  |      | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změně | množství celkem | VcP      | MP       | Zdroj     |
|                                                |              |                                                                      |        |                 |                 |                     | množství         | cena     | množství    | cena |                 |                                 | množství        | množství | množství |           |
| <b>CELKEM</b>                                  |              |                                                                      |        |                 |                 | <b>1 013 222,67</b> | <b>16 906,17</b> |          | <b>0,00</b> |      |                 |                                 |                 |          |          |           |
| <b>SO02 Nový stav</b>                          |              |                                                                      |        |                 |                 | <b>1 013 222,67</b> | <b>16 906,17</b> |          | <b>0,00</b> |      |                 |                                 |                 |          |          |           |
| Díl:                                           |              |                                                                      |        |                 |                 |                     |                  |          |             |      |                 |                                 |                 |          |          |           |
|                                                |              | Vybourání a likvidace stávajícího keramického obkladu a dlažby       | m2     |                 |                 | 0,00                | 4,00             | 900,00   | 0,00        | 0,00 | 225,00          | 4,00                            | 4,00            | 4,00     | 0,00     | Dod. +10% |
|                                                |              | Místnost: D.2.09                                                     |        |                 |                 |                     |                  |          |             |      |                 |                                 |                 |          |          |           |
|                                                |              | Vyrovnání omítek pod keramický obklad - jadrová omítka               | m2     |                 |                 | 0,00                | 4,00             | 500,00   | 0,00        | 0,00 | 125,00          | 4,00                            | 4,00            | 4,00     | 0,00     | Dod. +10% |
|                                                |              | Místnost: D.2.09                                                     |        |                 |                 |                     |                  |          |             |      |                 |                                 |                 |          |          |           |
|                                                |              | 781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických                |        |                 |                 |                     |                  |          |             |      |                 |                                 |                 |          |          |           |
| 237                                            | 781475111RU4 | ...100 x 100 mm, , kladených do flexibilního tmele                   | m2     | 575,340         | 776,34          | 446 661,46          | 4,00             | 3 105,37 | 0,00        | 0,00 | 776,34          | 4,00                            | 579,34          | 4,00     | 0,00     | SoD       |
|                                                |              | Místnost: D.2.09                                                     |        |                 |                 |                     |                  |          |             |      |                 |                                 |                 |          |          |           |
| 240                                            | 59762x111    | T1 - Keramická obkládačka 10x10 béžová, slinutá, glazovaná, tl. 7 mm | m2     | 604,107         | 672,83          | 406 461,93          | 4,20             | 2 825,89 | 0,00        | 0,00 | 672,83          | 4,20                            | 608,31          | 4,20     | 0,00     | SoD       |
|                                                |              | Místnost: D.2.09                                                     |        |                 |                 |                     |                  |          |             |      |                 |                                 |                 |          |          |           |
| 16                                             | 725103-Um-b  | Stojánková páková umyvadlová baterie Eurocube, Dodávka+montáž        | soubor | 40,000          | 3 019,11        | 120 764,54          | 1,00             | 3 019,11 | 0,00        | 0,00 | 3 019,11        | 1,00                            | 41,00           | 1,00     | 0,00     | SoD       |
|                                                |              | Místnost: D.2.09                                                     |        |                 |                 |                     |                  |          |             |      |                 |                                 |                 |          |          |           |
| 19                                             | 725103-Um-s  | Umyvadlo keramické závěsné, Dodávka+montáž                           | soubor | 6,000           | 6 555,79        | 39 334,74           | 1,00             | 6 555,79 | 0,00        | 0,00 | 6 555,79        | 1,00                            | 7,00            | 1,00     | 0,00     | SoD       |
|                                                |              | Místnost: D.2.09                                                     |        |                 |                 |                     |                  |          |             |      |                 |                                 |                 |          |          |           |
| <b>OVN-celk</b>                                |              |                                                                      |        |                 |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |          | <b>0,00</b> |      |                 |                                 |                 |          |          |           |
| <b>Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM</b> |              |                                                                      |        |                 |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |          | <b>0,00</b> |      |                 |                                 |                 |          |          |           |
| Díl:                                           | ON           | Ostatní náklady                                                      |        |                 |                 |                     |                  |          |             |      |                 |                                 |                 |          |          |           |
| 1                                              | ON Z2        | Projekční řešení změny                                               | hod    | 0,00            | 550,00          | 0,00                | 0,000            | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 550,00          | 0,000                           | 0,000           | 0,000    | 0,000    | Dod. +10% |

Vícepráce  
Méněpráce  
Celkem vícepráce - méněpráce  
DPH 21%  
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

16 906,17  
0,00  
**16 906,17**  
3 550,30  
20 456,46

## ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 236**

číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**  
ul. Čs. legií 148/14  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

## Popis požadované změny

|        |                |                          |
|--------|----------------|--------------------------|
| Datum  | 27.11.2018     | požadavek od: objednatel |
| Objekt | Miličova 1     | Dotčené výkresy          |
| SB1    | Správní budova | DPS                      |

## Popis změny / rozsah

## Úprava strukturované kabeláže

## 1. Zdůvodnění změny

Dodatečný požadavek provozu na úpravu stávajících rozvodů strukturované kabeláže a rozvodů STA ve 4.NP a 2.NP dle zapisu KD bod C/27.3.

2.NP m.č. C.2.B, C.2.R, C.2.10, C.2.9, C.2.09, C.2.08, C.2.07, C.2.06

4.NP m.č. C.4.10, C.4.09, C.4.07, C.4.06, C.4.05, C.4.16, C.4.17, C.4.11, C.4.12, C.4.13, C.4.14, C.4.15

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

## 2. Popis změny

## 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

## 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

## 2.3 Cenové porovnání

Celkem

107 234,61 bez DPH

## 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

## Díličí vyčíslení změny díla

| Číslo  | Popis          | Cena celkem bez DPH |
|--------|----------------|---------------------|
| SB1    | Správní budova |                     |
| 1      | Vícepráce      | 107 234,61          |
| 2      | Méněpráce      | 0,00                |
| Celkem |                | 107 234,61          |

## Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce **107 235 Kč**

## Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 30 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ano

|                                                   | Jméno                                                                               | Datum    | Podpis |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Za zhotovitele:                                   | <b>PORR a.s.</b><br>Dubečská 3238/36<br>100 00 Praha 10, Strašnice<br>IČO: 43005560 | 27.11.18 |        |
| Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby: |                                                                                     | 27.11.18 |        |
| Za TDO:                                           |                                                                                     | 27.11.18 |        |

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 236

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

| Číslo           | Popis                             | Vícepráce<br>bez DPH | Méněpráce<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>SB1</b>      | <b>Správní budova</b>             |                      |                      |                        |
|                 | <b>Slaboproud</b>                 |                      |                      |                        |
| SK              | Strukturovábá kabeláž             | 103 934,61           | 0,00                 | 103 934,61             |
|                 |                                   |                      |                      |                        |
|                 |                                   |                      |                      |                        |
|                 |                                   | <b>103 934,61</b>    | <b>0,00</b>          | <b>103 934,61</b>      |
|                 |                                   |                      |                      |                        |
| <b>OVN-celk</b> | <b>ostatní a vedlejší náklady</b> |                      |                      |                        |
| Díl: ON         | Ostatní náklady                   | 3 300,00             | 0,00                 | 3 300,00               |
|                 |                                   | <b>3 300,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3 300,00</b>        |
| <b>Celkem</b>   |                                   | <b>107 234,61</b>    | <b>0,00</b>          | <b>107 234,61</b>      |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Realizované práce celkem bez DPH    | 107 234,61 |
| Základ pro DPH 15 %                 |            |
| DPH 15 %                            | 0,00       |
| Základ pro DPH 21%                  | 107 234,61 |
| DPH 21%                             | 22 519,27  |
| Realizované práce celkem včetně DPH | 129 753,87 |

# ZL 236 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA  
 Objekt: Správní budova  
 Část: Úprava strukturované kabeláže

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
 Zhotovitel: PORR a.s.  
 Datum: 27.11.2018

| SoD                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |                 |           |            |             |             |            |           |            |      |                 |                                 |                 |          |          |           | VcP |  |  |  | MP |  |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|-----|--|--|--|----|--|--|--|
| P.Č.                                    | Kód položky                                                                                                    | Popis                                                                                                                                        | MJ  | Množství celkem | Cena dod. | Cena mont. | Cena celkem | Cena celkem | Vícepráce  |           | Méně práce |      | cena jednotková | Celkové množství vyvolané změně | množství celkem | VcP      | MP       | Zdroj     |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |                 |           |            |             |             | množství   | cena      | množství   | cena |                 |                                 | množství        | množství | množství |           |     |  |  |  |    |  |  |  |
| CELKEM                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |                 |           |            |             |             | 619 172,20 |           | 107 234,61 |      | 0,00            |                                 |                 |          |          |           |     |  |  |  |    |  |  |  |
| Slaboproud                              |                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |                 |           |            |             |             | 619 172,20 |           | 103 934,61 |      | 0,00            |                                 |                 |          |          |           |     |  |  |  |    |  |  |  |
| Díl:                                    | SK                                                                                                             | Strukturovaná kabeláž<br>Úprava stáv. datovky - 2.NP - M1- m.č. C.2.B, C.2.R, C.2.10, C.2.9, C.2.09, C.2.08, C.2.07, C.2.06                  |     |                 |           |            |             |             |            |           |            |      |                 |                                 |                 |          |          |           |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         | A.051                                                                                                          | PVC Chranička/trubka 23mm,ohebná                                                                                                             | m   | 1 127,00000     | 12,65     |            | 12,65       | 14 259,91   | 57,00      | 721,22    | 0,00       | 0,00 | 12,65           | 57,00                           | 1 184,00        | 57,00    | 0,00     | SoD       |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         | A.049                                                                                                          | Krabice přístrojová KP 68/xx montáž pod omítku                                                                                               | ks  | 89,000          | 20,50     |            | 20,50       | 1 824,31    | 17,00      | 348,46    | 0,00       | 0,00 | 20,50           | 17,00                           | 106,00          | 17,00    | 0,00     | SoD       |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         | A.080                                                                                                          | Instalační materiál                                                                                                                          | kpl | 90,00000        | 139,18    |            | 139,18      | 12 526,45   | 40,00      | 5 567,31  | 0,00       | 0,00 | 139,18          | 40,00                           | 130,00          | 40,00    | 0,00     | SoD       |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         | B.004                                                                                                          | Zásuvka rozvodu TV+R+STA,průběžná, 2dB, komplet vč. rámečku a masky, montáž na přístrojovou krabic vč. příslušenství, design dle zásuvek ENN | ks  | 1,000           | 4 479,15  |            | 4 479,15    | 4 479,15    | 3,00       | 13 437,46 | 0,00       | 0,00 | 4 479,15        | 3,00                            | 4,00            | 3,00     | 0,00     | SoD       |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         | AV 6.1                                                                                                         | Sekání drážky 30x30                                                                                                                          | m   |                 |           | 37,96      | 37,96       | 0,00        | 57,00      | 2 163,66  | 0,00       | 0,00 | 37,96           | 57,00                           | 57,00           | 57,00    | 0,00     | Dod. +10% |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         | A.082                                                                                                          | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na přichytky, drážkování apod.                                                            | m   | 1 959,000       |           | 37,96      | 37,96       | 74 361,56   | 57,00      | 2 163,66  | 0,00       | 0,00 | 37,96           | 57,00                           | 2 016,00        | 57,00    | 0,00     | SoD       |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         | B.015                                                                                                          | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na přichytky apod.                                                                        | m   | 600,00000       |           | 37,96      | 37,96       | 22 775,36   | 80,00      | 3 036,72  | 0,00       | 0,00 | 37,96           | 80,00                           | 680,00          | 80,00    | 0,00     | SoD       |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         | A.081                                                                                                          | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů, lišt apod                                                                                  | m   | 6 157,100       |           | 18,98      | 18,98       | 116 858,49  | 964,00     | 18 296,21 | 0,00       | 0,00 | 18,98           | 964,00                          | 7 121,10        | 964,00   | 0,00     | SoD       |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         | B.017                                                                                                          | Montáž zásuvky rozvodu STA, montáž na přístrojovou krabic vč. Příslušenství                                                                  | ks  | 21,000          |           | 316,32     | 316,32      | 6 642,81    | 3,00       | 948,97    | 0,00       | 0,00 | 316,32          | 3,00                            | 24,00           | 3,00     | 0,00     | SoD       |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         |                                                                                                                | Demontáž stávaj. rozvodů                                                                                                                     | kpl |                 |           |            | 0,00        | 0,00        | 1,00       | 6 000,00  | 0,00       | 0,00 | 6 000,00        | 1,00                            | 1,00            | 1,00     | 0,00     | Dod +10%  |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         |                                                                                                                | Úprava SK 4.NP m.č. 4.10, 4.09, 4.07, 4.06, 4.05, 4.16, 4.17                                                                                 |     |                 |           |            |             |             |            |           |            |      |                 |                                 |                 |          |          |           |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         | A.051                                                                                                          | PVC Chranička/trubka 23mm,ohebná                                                                                                             | m   | 1 127,00000     | 12,65     |            | 12,65       | 14 259,91   | 86,00      | 1 088,16  | 0,00       | 0,00 | 12,65           | 86,00                           | 1 213,00        | 86,00    | 0,00     | SoD       |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         | A.049                                                                                                          | Krabice přístrojová KP 68/xx montáž pod omítku                                                                                               | ks  | 89,000          | 20,50     |            | 20,50       | 1 824,31    | 23,00      | 471,45    | 0,00       | 0,00 | 20,50           | 23,00                           | 112,00          | 23,00    | 0,00     | SoD       |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         | A.080                                                                                                          | Instalační materiál                                                                                                                          | kpl | 90,00000        | 139,18    |            | 139,18      | 12 526,45   | 58,00      | 8 072,60  | 0,00       | 0,00 | 139,18          | 58,00                           | 148,00          | 58,00    | 0,00     | SoD       |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         | A.082                                                                                                          | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na přichytky, drážkování apod.                                                            | m   | 1 959,000       |           | 37,96      | 37,96       | 74 361,56   | 86,00      | 3 264,47  | 0,00       | 0,00 | 37,96           | 86,00                           | 2 045,00        | 86,00    | 0,00     | SoD       |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         | AV6.2                                                                                                          | Vysekání drážky 30x30                                                                                                                        | m   |                 |           | 37,96      | 37,96       | 0,00        | 88,00      | 3 340,39  | 0,00       | 0,00 | 37,96           | 88,00                           | 88,00           | 88,00    | 0,00     | Dod +10%  |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         |                                                                                                                | Demontáže stávajících rozvodů                                                                                                                | kpl |                 |           |            | 13 000,00   | 0,00        | 1,00       | 13 000,00 | 0,00       | 0,00 | 13 000,00       | 1,00                            | 1,00            | 1,00     | 0,00     | Dod +10%  |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         | A.081                                                                                                          | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů, lišt apod                                                                                  | m   | 6 157,100       |           | 18,98      | 18,98       | 116 858,49  | 322,00     | 6 111,39  | 0,00       | 0,00 | 18,98           | 322,00                          | 6 479,10        | 322,00   | 0,00     | SoD       |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         | A.104                                                                                                          | Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,05m2, vč. Začistění                                                                          | ks  | 5,00000         |           | 139,18     | 139,18      | 695,91      | 20,00      | 2 783,66  | 0,00       | 0,00 | 139,18          | 20,00                           | 25,00           | 20,00    | 0,00     | SoD       |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         | A.111                                                                                                          | Pomocné stavební práce (prostory stávajícími SDK podhledy)                                                                                   | ks  | 5,000           |           | 9 995,85   | 9 995,85    | 49 979,27   | 1,00       | 9 995,85  | 0,00       | 0,00 | 9 995,85        | 1,00                            | 6,00            | 1,00     | 0,00     | SoD       |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         | 612 40-3 Hrubá vyplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou<br>jakékoliv šířky rýhy,<br>612 40-31 jakoukoliv maltou |                                                                                                                                              |     |                 |           |            |             |             |            |           |            |      |                 |                                 |                 |          |          |           |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         | 5 612403399R00                                                                                                 | ...jakékoliv šířky                                                                                                                           | m2  | 217,36000       |           |            | 436,78      | 94 938,24   | 7,15       | 3 122,97  | 0,00       | 0,00 | 436,78          | 7,15                            | 224,51          | 7,15     | 0,00     | SoD       |     |  |  |  |    |  |  |  |
|                                         |                                                                                                                | (57+86)*0,05                                                                                                                                 |     | 7,15000         |           |            |             |             |            |           |            |      |                 |                                 |                 |          |          |           |     |  |  |  |    |  |  |  |
| OVN-celk                                |                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |                 |           |            |             |             | 0,00       |           | 3 300,00   |      | 0,00            |                                 |                 |          |          |           |     |  |  |  |    |  |  |  |
| Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM |                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |                 |           |            |             |             |            |           |            |      |                 |                                 |                 |          |          |           |     |  |  |  |    |  |  |  |
| Díl:                                    | ON                                                                                                             | Ostatní náklady                                                                                                                              |     |                 |           |            |             |             |            |           |            |      |                 |                                 |                 |          |          |           |     |  |  |  |    |  |  |  |
| 1                                       | ON Z2                                                                                                          | Projekční řešení změny                                                                                                                       | hod | 0,00            |           | 550,00     | 550,00      | 0,00        | 6,000      | 3 300,00  | 0,00       | 0,00 | 550,00          | 6,000                           | 6,000           | 6,000    | 0,000    | Dod. +10% |     |  |  |  |    |  |  |  |

Vícepráce  
 Méněpráce  
 Celkem vícepráce - méněpráce  
 DPH 21%  
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

107 234,61  
 0,00  
 107 234,61  
 22 519,27  
 129 753,87