

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 2018/1502/ODaS, uzavřené dne 2. 10. 2018
„Dodávka optických tras a elektro připojení označků MAD“
v rámci projektu Dopravní telematika Kladno“



I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Dan Jiránek, primátor
zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SITEL, spol. s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem, oddíl C, vložka 6725
se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jan Novák
ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 44797320
DIČ: CZ44797320
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají k níže uvedenému dni, měsíci a roku tento

dodatek Smlouvy (dále jen „dodatek“):

II. Předmět dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dodávky na základě skutečností uvedených v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. S ohledem na výše uvedené se čl. III. Místo a lhůty plnění, odst. 1 Smlouvy nahrazuje novým zněním takto:

Tato smlouva se uzavírá na dobu 5 měsíců ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dojde-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací z důvodu, které zhotovitel nezavinil, má zhotovitel právo na posunutí lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v realizaci díla pokračovat. Dojde-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení z důvodu nevhodných klimatických podmínek, má zhotovitel právo na posunutí lhůty realizace maximálně o 14 dní, jinak dle zápisů ve stavebním deníku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originálu.
3. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že jeho obsah považují za zcela určitý a jim plně srozumitelný, a že s dodatkem v celém jeho rozsahu včetně příloh bez výhrad souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Sken ze stavebního deníku o nutnosti pozastavení prací

V.....dne.....

V Kladně dne.....

Ing. Jan [Redacted] Digitálně
Nová [Redacted]
CSc. [Redacted]
2019.03.01
12:34:14 +01'00'

za zhotovitele

Dan Jirá [Redacted]
12:53:59 +01'00'

Ing. Dan Jiránek
primátor

Příloha č. 1: Sken ze stavebního deníku o nutnosti pozastavení prací



13.10.2009



Stavební deník



Firma,



Stavební deník

Stavby: *Dopravní telemarketa kladno*
138510 000

Stručné informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

Základní list - adresář	
pro objekt: <i>Telekomunikace Kladno</i>	kraj: <i>Středočeský</i>
číslo / část: <i>Kladno</i>	okres: <i>Kladno</i>
obec: <i>Kladno</i>	město / adresa: <i>Kladno</i>
Zúčastněné strany	<small>jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných záruků</small>
Objednatel (investor)	<i>Heblovská ul. město Kladno nač. Heřošky Pavla 44 272 02 Kladno</i>
Technický stavební dozor investora	[redacted]
Stáhy	[redacted]
Průběhy	<i>↓</i>
Generální zhotovitel / dodavatel	<i>ITEL spol. s r.o.</i>
Zhotovitel stavební část	<i>_____</i>
Zhotovitel technologické části	
Hlavní stavbyvedoucí	[redacted]
Stavbyvedoucí	[redacted]
Generální projektant	<i>Protekt Ino, spol. s r.o., Kelnitsko Kladno</i>
Odpovědný projektant	[redacted]
Autorský ústav	
Změny a doplňky	

LIST

6377945



Datum	Druh záznamu stavby
22. 2011	Převzato: 2011/02/22, 16:00
	Převzato: Praha 1, 110 00
	Výstavba: Praha - Praha - Praha
	Objekt: 110/00/00
	[REDACTED]
	Výstavba: Praha - Praha - Praha
	Převzato: Praha 1, 110 00, 2011/02/22
	Převzato: Praha 1, 110 00, 2011/02/22
	Převzato: Praha 1, 110 00, 2011/02/22
	Převzato: Praha 1, 110 00, 2011/02/22
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
3. 2. 2011	VÝSTAVBA K MONTÁŽI NOVÉHO MIM. PROSTORU
	S TECHNICKÝM ZPŮSOBEM NOVÉHO MIM. PROSTORU
	S TECHNICKÝM ZPŮSOBEM NOVÉHO MIM. PROSTORU
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]

2011 01/01/01

01/01/01

01/01/01