

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla „Rekonstrukce ulice Lesní, Cheb – II. Etapa – projektová dokumentace“

uzavřené v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb, č. ú. 528331/0100**
zastoupeným: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitelem: **IDG Design s.r.o.**
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 35241
se sídlem: **Sokolovská 409/31, Háje, 350 02 Cheb**
IČO: **06497381**
DIČ: **CZ 06497381**
Bankovní spojení: **ČSOB Cheb, č. ú. 281262049/0300**
zastoupeným: **Bc. Michalem Pašavou, jednatelem**
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.04.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele, že pro stavbu s názvem "Rekonstrukce ulice Lesní, Cheb – II. Etapa" na svůj náklad a nebezpečí vypracuje pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě o dílo.
2. Z důvodu zefektivnění plánované II. etapy rekonstrukce ulice Lesní s cílem maximalizace počtu parkovacích míst v této lokalitě, došlo ze strany objednatele k rozšíření rozsahu předmětu plnění díla, a to o vybudování nových kolmých parkovacích stání v úseku pod hřištěm 1. ZŠ v ulici Lesní stavební fáze č. III. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost nebyla v původní technické studii z května 2014 zmíněna, musí být dopracována dílčí část projektové dokumentace o dodatečné požadavky objednatele, a to projektová dokumentace DÚR + DSP ve všech částech a přepracována projektová dokumentace PDPS ve všech částech.

3. S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při zpracovávání projektové dokumentace na II. etapě rekonstrukce ulice Lesní, které nemohly být zadavateli známy do doby zahájení prací a jejichž potřeba řešení vyvstala až po zahájení zpracování projektové dokumentace, a jejichž vyřešení je pro zdárné a ekonomicky nejvýhodnější dokončení díla nezbytné, není možné realizovat plnění zakázky Smlouvy o dílo dle čl. III. Doba plnění a dodací podmínky a v ceně uvedené v čl. IV. Cena.
4. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna předmětu Smlouvy o dílo a s ní související změna termínu plnění, ceny za provedení díla a platebních podmínek. Současně se smluvní strany dohodly na změně kontaktní osoby pro technickou realizaci projektových prací a odsouhlasení provedených prací na straně objednatele.
5. Smluvní strany se Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

III. Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění odstavce 3.2. tohoto článku ve znění:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

<i>Zahájení prací</i>	<i>- ihned po účinnosti SOD</i>
<i>Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP</i>	<i>- do 27. 10. 2018</i>
<i>Vypracování a předání čistopisu DÚR + DSP</i>	<i>- do 14. 12. 2018</i>
<i>Vypracování a předání čistopisu PDPS včetně položkového rozpočtu</i>	<i>- 28. 2. 2019</i>

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení prací	- ihned po nabytí účinnosti SOD
Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP	- do 27.10.2018
Geodetické zaměření – doměření území	- do 29.03.2019
Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP včetně dopracované části	- do 31.05.2019
Vypracování a předání čistopisu DÚR + DSP	- do 31.07.2019
Vypracování a předání čistopisu PDPS včetně položkového rozpočtu	- do 31.10.2019

IV. Cena

Původní znění odstavce 4.1. tohoto článku ve znění:

*Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši **836 473,- Kč (včetně DPH)**.*

(slovy: osm set třicet šest tisíc čtyři sta sedmdesát tři korun českých).

Projektová dokumentace DÚR + DSP

- Dopravní část + zpevněné plochy	215.800,- Kč
- Vodohospodářská část	106.700,- Kč
- Část elektro - Veřejné osvětlení	51.700,- Kč
- Inženýrská činnost	30.000,- Kč
- Koordinační činnost	5.000,- Kč
Cena bez DPH	409.200,- Kč
DPH 21%	85.932,- Kč
Cena s DPH	495.132,- Kč

Projektová dokumentace PDPS

- Dopravní část + zpevněné plochy	148.200,- Kč
- Vodohospodářská část	69.000,- Kč
- Část elektro - Veřejné osvětlení	34.900,- Kč
- Koordinační činnost	5.000,- Kč
- Rozpočet a soupis prací (rozdělení na 3 stavební etapy)	25.000,- Kč
Cena bez DPH	282.100,- Kč
DPH 21%	59.241,- Kč
Cena s DPH	341.341,- Kč

cena za provedení díla bez DPH	-	691 300,- Kč
DPH	-	145 173,- Kč
cena c e l k e m	-	836 473,- Kč

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 4.1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

*Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši **915 486,00 Kč (včetně DPH)**.*

(slovy: devět set patnáct tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých).

Projektová dokumentace DÚR + DSP

- Geodetické zaměření – doměření území	10 300,00 Kč
- Dopravní část + zpevněné plochy	235 800,00 Kč
- Vodohospodářská část	110 700,00 Kč

- Část elektro - Veřejné osvětlení	55 700,00 Kč
- Inženýrská činnost	35 000,00 Kč
- Koordinační činnost	5 000,00 Kč
Cena bez DPH	452 500,00 Kč
DPH 21%	95 025,00 Kč
Cena s DPH	547 525,00 Kč

Projektová dokumentace PDPS

- Dopravní část + zpevněné plochy	160 200,00 Kč
- Vodohospodářská část	73 000,00 Kč
- Část elektro - Veřejné osvětlení	36 900,00 Kč
- Koordinační činnost	5 000,00 Kč
- Rozpočet a soupis prací (rozdělení na 3 stavební etapy)	29 000,00 Kč
Cena bez DPH	304 100,00 Kč
DPH 21%	63 861,00 Kč
Cena s DPH	367 961,00 Kč

Cena za provedení díla bez DPH		756 600,00 Kč
DPH		158 886,00 Kč
Cena c e l k e m		915 486,00 Kč

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 4.1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

VI. Platební podmínky

Původní znění odstavce 6.4. tohoto článku ve znění:

Platební kalendář:

<i>Popis</i>	<i>Částka bez DPH</i>	<i>Částka s DPH</i>
<i>Dílčí fakturace za předání rozpracovanosti DÚR+DSP</i>	<i>150 000,00 Kč</i>	<i>181 500,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP</i>	<i>150 000,00 Kč</i>	<i>181 500,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání čistopisu DÚR+DSP</i>	<i>109 200,00 Kč</i>	<i>132 132,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání čistopisu PDPS</i>	<i>257 100,00 Kč</i>	<i>311 091,00 Kč</i>
<i>Závěrečná fakturace za předání rozpočtu a soupisu prací</i>	<i>25 000,00 Kč</i>	<i>30 250,00 Kč</i>
Celkem	691 300,00 Kč	836 473,00 Kč

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Platební kalendář:

Popis	Částka bez DPH	Částka s DPH
Dílčí fakturace za předání rozpracovanosti DÚR+DSP	150 000,00 Kč	181 500,00 Kč
Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP	150 000,00 Kč	181 500,00 Kč
Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP včetně dopracované části	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč
Dílčí fakturace za předání čistopisu DÚR+DSP	132 500,00 Kč	160 325,00 Kč
Dílčí fakturace za předání čistopisu PDPS	275 100,00 Kč	332 871,00 Kč
Závěrečná fakturace za předání rozpočtu a soupisu prací	29 000,00 Kč	35 090,00 Kč
Celkem	756 600,00 Kč	915 486,00 Kč

IX.

Kontaktní osoby a doručování

Původní znění odstavce 9.1. tohoto článku ve znění:

Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových prací a odsouhlasení provedených prací na straně objednatele je:

Ing. Petr Kukla, referent odboru investičního

a na straně zhotovitele:

Bc. Michal Pašava, jednatel společnosti

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových prací a odsouhlasení provedených prací je:

na straně objednatele:

Irena Kříbková, referentka odboru investičního

na straně zhotovitele:

Bc. Michal Pašava, jednatel společnosti

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
4. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 1 písm. d) Směrnice č. 30/2016 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právníckými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 445/17/2016 a jeho uzavření bylo schváleno vedením města dne 26.02.2019, číslo zápisu 7/19, č. j.: MUCH 17878/2019, bod č. 3.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chebu dne

V Chebu dne

.....
Mgr. Antonín Jalovec
starosta

.....
Bc. Michal Pašava
jednatel