

DODATEK Č.2

ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)
č.smlouvy objednatele: 2017-00497
č.smlouvy zhotovitele: 77/2017/654-17

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice“ “

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.úctu: 263417449/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla

(dále jen jako „objednatel“)

ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv.Dudák vedoucí společnosti ZNAKON, a.s.

Sídlo č.p. 44, 386 01 Sousedovice
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat Vladimír Kotrch, předseda představenstva
IČ: 26018055
DIČ CZ26018055
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Č. účtu: 430270000/2700
(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán)
KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048
Zástupce ve věcech technických: František Blatský, vedoucí střediska

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2017 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“

II.

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy spočívající v realizaci dodatečných stavebních prací specifikovaných ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Změnový list č.3 Sanace podloží – II.etapa

Dodatečné stavební práce jsou dále specifikovány v příloze č. 1 (ZL č. 3)

- 2.2. Výše uvedených dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu smlouvy o dílo.
- 2.3. Dodatečné stavební práce viz. odstavec 2.1. tohoto dodatku a dále příloha č.1 a č.2 mají vliv na cenu díla dle smlouvy o dílo článek VIII. Cena za dílo dle následujícího

Se změnou předmětu plnění díla dochází k navýšení ceny o 1.290.178,- Kč bez DPH.

Cena za Změnový list č.3 činí 1.290.178,--Kč

V souvislosti s výše uvedeným se cena díla upravuje dle následujícího_

Celková cena díla činí 35.597.164,-- Kč bez DPH

III.

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti

- 3.2. Tento dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku č.2 bylo schváleno radou města Strakonice dne 21.3.2018 pod. č. usnesení 4692/2018

Město Strakonice

**MĚSTO³⁷
Strakonice**




Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička

starosta

Datum:

ZNAKON, SILNICE GROUP- Šv.Dudáka




Jméno: Vladimír Kotrch
předseda představenstva ZNAKON, a.s.

Datum:

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 


Položkový rozpočet

Rozpočet: SO03 Změna č.3 - Sanace podloží - II.etapa		Základní rozpočet
Objekt: SO03	Název objektu: Sanace podloží - II.etapa	JKSO:
Stavba: 2017/025/Z	Název stavby: Komunikace ul.Švandy Dudáka Strakonice-změny	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	1 290 178,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 2017/025/Z	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: ZNAKON, a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	1 290 178,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	1 290 178,00	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady + HZS	1 290 178,00	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:		Jméno:	
Datum:		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % činí:		1 290 178,00 Kč	
DPH		21,0 % činí:		270 937,00 Kč	
Cena za objekt celkem:				1 561 115,00 Kč	



Stavba: 2017/025/Z	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: SO03	Sanace podloží - II.etapa	Datum tisku:	
Rozpočet: SO03	Změna č.3 - Sanace podloží - II.etapa		

Rekapitulace stavebních dílů


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
5 Komunikace	1 290 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,3
99 Přesun hmot	- 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	1 290 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,3

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	1 290 178,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	1 290 178,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	1 290 178,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	1 290 178,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	1 290 178,00	0,00
Provoz investora	0,00	1 290 178,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	1 290 178,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	1 290 178,00	0,00
			0,00

Stavba: 2017/025/Z	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: SO03	Sanace podloží - II.etapa	Datum tisku:	
Rozpočet: SO03	Změna č.3 - Sanace podloží - II.etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
5		Komunikace						
1	561 46-1115.R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 40 cm	m2	2 880,0000	198,00	570 240,00	0,03260	93,88800
	2880					2 880,0000		
2	564 75-1113.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 17 cm	m2	-2 100,0000	109,00	- 228 900,00	0,32946	- 691,86600
	komunikace: -2100,00					-2 100,0000		
3	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2 590,0000	167,79	434 576,10	0,27994	725,04460
	2590					2 590,0000		
4	565 17-5111.U00	Asf beton podkl ACP16 tl100mm	m2	-2 100,0000	325,00	- 682 500,00	0,26376	- 553,89600
	komunikace: -2100,00					-2 100,0000		
5	567 12-2112.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	2 590,0000	168,00	435 120,00	0,33206	860,03540
	2590					2 590,0000		
6	567 13-2113.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.18 cm	m2	-2 100,0000	184,00	- 386 400,00	0,45977	- 965,51700
	komunikace: -2100,00					-2 100,0000		
7	577 13-2111.R00	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) nad 3 m, tl. 4 cm	m2	2 100,0000	148,00	310 800,00	0,10373	217,83300
8	577 14-2112.R00	Beton asfaltový ACO 11 S, ACO 16, nad 3 m, 5 cm	m2	-2 100,0000	160,00	- 336 000,00	0,12966	- 272,28600
	komunikace: -2100,00					-2 100,0000		
9	577 15-2123.R00	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I) ložný, nad 3 m, 6 cm	m2	2 100,0000	285,50	599 550,00	0,15559	326,73900
10	631 62-1115.R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 50 mm	m2	2 100,0000	234,50	492 450,00	0,12080	253,68000
11	R	příprava pláňe pro provedení stabilizace včet. vyčištění od kamene vel.125mm a větších	m2	2 880,0000	11,00	31 680,00	0,00000	0,00000
	2880					2 880,0000		
12	R	ruční a strojní přehrnutí materiálu okolo inžen. znaků a zpět	kpl	1,0000	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,00000
	5	Komunikace				1 290 616,10		-6,34500
99		Přesun hmot						
13	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	-6,3450	69,10	- 438,44	0,00000	0,00000
	99	Přesun hmot				- 438,44		0,00000



Stavba: 2017/025/Z	Komunikace ul.Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: SO03	Sanace podloží - II.etapa	Datum tisku:	
Rozpočet: SO03	Změna č.3 - Sanace podloží - II.etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	------------	-----------	-----------	-----------

