

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele 01/180069  
Č. j. dodatku SÚJB/VZ/551/2019

---

Smluvní strany:

## 1) objednatel

Název: ČR - Státní úřad pro jadernou bezpečnost  
Sídlo: Senovážné nám. č. 9, 110 00 Praha 1  
IČ: 48136069  
DIČ: není plátcem DPH  
Zastoupený: Ing. Lenkou Novotnou, ředitelkou Kanceláře úřadu  
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 3808881/0710

a

## 2) zhotovitel

Název: SYZA s.r.o.  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
Sídlo: Třebenice 122, 675 52 p. Lipník u Hrotovic  
IČ: 03567834  
DIČ: CZ03567834  
Zastoupený: Bc. Jiřím Čermákem, jednatelem  
Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842, č. ú. 1500019095/7940

uzavírají tohoto dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

## Článek I.

### Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 25. 9. 2018 smlouvu o dílo (č. j.: SÚJB/VZ/17173/2018, číslo smlouvy objednatele: 01/180069), jejímž předmětem je provedení díla „**Výměna zářivkových těles v regionálním centru České Budějovice**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 1.2. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že při výměně stávajícího osvětlení způsobem předpokládaným smlouvou o dílo by nebyla dodržena svítivost ke splnění hygienické normy o osvětlení pracoviště a tuto skutečnost smluvní strany zaznamenaly v protokolu o změně díla ze dne 16.12.2018, č.j. SÚJB/VZ/17173/2018 .
- 1.3. Na základě této skutečnosti se smluvní strany shodly na změně/navýšení počtu osvětlovacích těles a s tím souvisejících dodávek a služeb, a to tak, že navýšení bude oceněno v souladu s vysoutěženými cenami za jednotky. Za tímto účelem uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.
- 1.4. Protokol o změně díla a změnová tabulka (nový výkaz výměr) tvoří přílohu tohoto dodatku.

## Článek II.

### Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo při zachování předmětu této smlouvy, a to změna dodávaných osvětlovacích těles a s ní související změna ceny díla a termínu dokončení díla.
- 2.2. Změna dodávaných osvětlovacích těles je uvedena v přílohách tohoto dodatku.
- 2.3. V souvislosti se změnou dodávaných osvětlovacích těles se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla. Celková cena díla tedy činí 395 839,57 Kč včetně DPH.
- 2.4. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že termín dokončení díla je 15. 2. 2019. V souvislosti s uplynutím původního termínu dokončení díla mají strany za to, že z důvodu rizika porušení právních předpisů původním plněním smlouvy a související potřebou změny smlouvy nenastalo prodloužení zhotovitele.
- 2.5. Mezi stranami došlo k dohodě a objednatel zhotoviteli uhradí část ceny díla podle odstavce 2.3 ve výši původní ceny díla dle smlouvy o dílo. Pro úhradu částí ceny platí čl. IV odst. 2 až 6 smlouvy o dílo obdobně. Zbývající část ceny díla podle odstavce 2.3 bude objednavatelem uhrazena po předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu v souladu s článkem IV smlouvy o dílo.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:  
Protokol o změně díla a změnová tabulka.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek včetně jeho přílohy před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Objednatel se zavazuje zveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu dodatku prostřednictvím registru smluv.

V Třebenicích dne:

V Praze dne:

.....  
Za zhotovitele  
Bc. Jiří Čermák  
jednatel

.....  
Za objednatele  
Ing. Lenka Novotná  
ředitelka Kanceláře úřadu

## Příloha – Protokol o změně díla a změnová tabulka

Protokol o změně díla			
Předmět díla		Výměna zářivkových těles v regionálním centru České Budějovice	
Objekt		Regionální centrum, L.B. Schneidera 32, České Budějovice	
Objednatel		Státní úřad pro jadernou bezpečnost	
Zhotovitel		SYZA s.r.o.	
Č. smlouvy objednatele		01/180069	
Č. smlouvy zhotovitele		12.18	
Číslo jednací		SÚJB/VZ/17173/2018	
Popis změny díla:			
<p>Na základě dohody mezi zástupci Objednatele a Zhotovitele dochází ke změně díla. Při výměně stávajícího osvětlení byl zjištěn nesoulad v rozvržení nového osvětlení s LED technologií, v předmětu díla nebyla dodržena svítivost ke splnění hygienické normy o osvětlení pracoviště, stanovené v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že tento nesoulad bude vyřešen navýšením počtu osvětlovacích těles při zachování ceny za jednotku. Změnová tabulka tvoří přílohu č. 1 tohoto protokolu.</p> <p>Zástupci obou stran se dohodli, že v roce 2018 objednatel zhotoviteli uhradí část díla ve výši původní ceny a zbývající část díla, bude objednatelem uhrazena po předání díla.</p>			
Údaje o změně ceny	Ocenění změny předložil	Zhotovitel	
	Původní cena vč. DPH	295 216,65	
	Nová cena vč. DPH	395 839,57	
	Náklady na změnu vč. DPH	100 622,92	
Termíny	Zahájení díla	Z důvodů dokončovacích prací předchozí akce „rekonstrukce podlah v přízemí objektu“, byl objednatelem odložen termín zahájení díla až na 10.12.2018	
	Plánované dokončení díla	18. 12. 2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla	Z administrativních a technických důvodů byl termín dokončení díla přesunut na 15.2.2019	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	Datum	Podpis
	Zhotovitel		
	Objednatel		
Příloha č. 1: Změnový list			

Příloha č. 1 protokolu o změně díla

Položka (materiál, práce)	Jednotka	Množství	Cena za jednotku bez DPH	DPH	Cena za jednotku včetně DPH	Celková cena včetně DPH
Stropní kancelářské LED těleso 120cm vč. trubic od 18W	ks	213	1169,94	245,6874	1 415,63 Kč	301 528,64 Kč
Stropní kancelářské LED těleso 150cm vč. trubic od 24W	ks	0	1414,14	296,9694	1 711,11 Kč	0,00 Kč
Zářivková tělesa 2x36w prachotěsná	ks	3	1488,51	312,5871	1 801,10 Kč	5 403,29 Kč
Zářivkové těleso průmyslové IP66 do 60°	ks	0	1460,76	306,7596	1 767,52 Kč	0,00 Kč
Krabice instalační povrchová bílá s krytem	ks	0	32,745	6,87645	39,62 Kč	0,00 Kč
Kabel cyky 3x1,5 mm	bm	120	10,6449	2,235429	12,88 Kč	1 545,64 Kč
Lišta LV 18x18	bm	0	14,0415	2,948715	16,99 Kč	0,00 Kč
Instalační materiál	kpl	1	5550	1165,5	6 715,50 Kč	6 715,50 Kč
Demontáž stávajícího zařízení	kpl	1	13875	2913,75	16 788,75 Kč	16 788,75 Kč
Ekologická likvidace vč. protokolu	kpl	1	1000	210	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč
Montáž nového zařízení	kpl	1	48000	10080	58 080,00 Kč	58 080,00 Kč
Oživení a odzkoušení el. instalace	kpl	1	1000	210	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč
Doprava	kpl	1	2775	582,75	3 357,75 Kč	3 357,75 Kč
<b>Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH</b>						<b>395 839,57 Kč</b>