

AKCE: Inkubátor mladých vědců _stavební práce

HARMONOGRAM časový a finanční

rok	2018																				
	měsíc	květen				červen				červenec				srpen				září			
	týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Předání staveniště	■																			
2	Zahájení stavebních prací do 3 dnů	■																			
3	Přípravné práce		■	■						■											
4	Bourání konstrukcí				■	■					■										
5	Výkopové práce					■															
6	Základové konstrukce						■														
7	Svislé konstrukce							■													
8	Podlahy								■				■								
9	Výplně otvorů									■											
10	Podhledy																■				
11	Kanalizace		■			■				■									■		
12	Vodovod		■							■	■								■		
13	Vytápění		■							■	■								■		
14	Vzduchotechnika			■							■	■							■		
15	Plynoinstalace			■							■	■	■						■		
16	Technické plyny			■							■	■	■	■					■		
17	Elektroinstalace			■							■	■	■	■					■		
18	Omítky												■	■		■			■		
19	Obklady a dlažba															■			■		
20	Malby a nátěry													■				■			
21	Montáž nábytku a zapojení																		■		
22	Úklid staveniště																			■	
23	Drobné dokončovací práce																			■	
24	Předání díla																			■	
	Finanční prostavěnost v tisících Kč bez DPH	45	165	570	155	319	70	216	175	355	324	520	755	145	474	85	275	55	2 620	65	110
	Finanční prostavěnost celkem v tisících Kč bez DPH	7 498																			