



Správa
Pražského hradu

Č.j. SPH 326/2019
ZČ 168.012.00.000.0
ID RS smlouvy 2630246
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1824/2018 uzavřené dne 7.8.2018
na akci „Dolní Jelení příkop – statické zajištění opěrné zdi“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupena: Michalem Pavlem, jednatelem
IČO: 47053135
DIČ: CZ47053135
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 15026
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1824/2018 uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. V článku II., odst. 1. Doba a místo plnění, Smlouvy, se mění ustanovení „splnění díla“ následovně:

„Doba splnění díla se prodlužuje do 30.04.2019“

1.2. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně v rozšíření základového pásu z důvodu nestabilního podloží, zřízení a odstranění bednění, instalaci obrubníků z důvodu terénní nerovnosti svahu, výplně podkladového kufru a rozšíření m2 povrchové úpravy, se kterými se v původním rozpočtu nepočítalo. Dále pak v obnově nasvícení přilehlého pomníku padlých.

1.3. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH 353 873,00 Kč
(slovy: třístapadesátřítisícosmsetsedmdesát tři korun českých)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 1 398 535,00 Kč
(slovy: jedenmiliontřístadevadesátosmtisícpětsetřicetpět korun českých)

Celková cena díla dle smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 1 752 408,00 Kč
(slovy: jedenmilionsedmsetpadesátdvatisícčtyřistaosm korun českých)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 368 005,40 Kč
(slovy: třistašedesátosmtisícpět korun českých a čtyřicet haléřů).“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1824/2018 uzavřené dne 7.8.2018.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet

V Praze dne:

V Praze dne:

Michal Pavel
jednatel
MERCATOR, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel