

DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb
č. objednatele: 02PT-005145
ISPROFIN: 561 155 0004

NA REALIZACI ZAKÁZKY

**„D1 modernizace – úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice,
odborná technická činnost – IV. Etapa“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele :
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních :

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

se sídlem:
IČ: 757 33 242
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: nezapsán, fyzická osoba
zastoupené: Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M

Bankovní spojení:
Č. účtu:
Kontaktní osoba:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě řeší úpravu termínu plnění:

Původní termín doby plnění dle smlouvy o poskytování služeb do: 02/2019

Nový termín plnění dle Dodatku č. 1: 31.12.2019

Odůvodnění Dodatku č. 1:

Příčinou změny doby pro dokončení je prodloužení doby realizace jednotlivých investičních akcí. Toto prodloužení je způsobeno změnami během výstavby a jejich následnou administrací.

Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele **02PT-005145** zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Praze dne - 1 -03- 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis

Podpis

Jméno:

Jméno:

Funkce: