

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 2017_1060

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Město Vítkov**
se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7
zastoupený: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města
IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Pavel Smolka, starosta města
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Pavel Smolka, starosta města
[redacted]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1323821/0100

a

Obec Melč
se sídlem: Melč 6, 747 84 Melč
zastoupený: Martinem Urbanským, starostou obce
IČ: 00300420
DIČ: CZ00300420
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Martin Urbanský, starosta obce
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Martin Urbanský, starosta obce
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1848805329/0800
(dále společně jako „objednatel“)

ZHOTOVITEL: **M Projekt CZ s.r.o.**
se sídlem: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupena: [redacted], ředitelem a jednatelem společnosti
IČ: 035 08 544
DIČ: CZ 035 08 544
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [redacted], ředitel a jednatel
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted], autorizovaný inženýr
[redacted], projektantka
[redacted], projektant
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-8788330297/0100

II. Předmět díla

Nemění se.

III. Doba plnění díla

Mění se následovně:

1. Termín pro zahájení díla: **neprodleně po podpisu této smlouvy o dílo a dodání všech nezbytných podkladů** (viz čl. II., odst. 2 a).
2. Termín pro předání díla starostovi města a starostovi obce, včetně výše uvedených dokladů dle čl. II, odst. 2B a) až 2B e) této smlouvy je zhotovitelem stanoven:
 - **DÚR: do 28. 2. 2018**
 - **Územní rozhodnutí: do 30.09.2019**
 - **DSP, DPS:** práce na zpracování DSP, DPS budou zahájeny až na základě písemného pokynu objednatele
termín pro předání DSP je stanoven **do 85 dnů** od písemného pokynu objednatele k zahájení prací na zpracování DSP, s výhradou dle článku IV. odst. 3
termín pro předání stavebního povolení **do 4 měsíců** od odevzdání DSP
termín pro předání DPS je stanoven **do 85 dnů** od písemného pokynu objednatele k zahájení prací na zpracování DPS, s výhradou dle článku IV. odst. 3

IV. Cena za dílo

Nemění se.

V. Platební podmínky, fakturace

Nemění se.

VI. Odpovědnost za vady a nedodělky

Nemění se.

VII. Předání a převzetí díla

Nemění se.

VIII. Smluvní pokuty a slevy

Nemění se.

**IX.
Ukončení smluvního vztahu**

Nemění se.

**X.
Změny smlouvy**

Nemění se.

**XI.
Závěrečná ustanovení**

Nemění se.

Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Vítkova dne 19.2.2019 usnesením číslo 242/7.

Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obce Melč dne 21.2.2019 usnesením číslo a)6/3/2019.

Ve Vítkově dne: 20.2.2019

V Melči dne: 25.2.2019

V Ústí nad Orlicí dne 5.2.2019

████████████████████
Ing. Pavel Smolka
starosta města

██
Martin Urbanský
starosta obce

████████████████████
ředitel a jednatel společnosti