



## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.2 – K16110

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

### 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov  
IČO: 002 96 139  
DIČ: CZ 002 96 139  
Oprávněná osoba: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka  
Kontaktní osoba: Bc. Pavel Jachymčák, DiS, vedoucí odboru veřejných zakázek  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov  
Číslo účtu: 728771 / 0100  
Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejsneni.cz/profil/00296139>  
na straně objednatele

a

### 2. KARETA s.r.o.

se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072  
IČ: 62360213  
DIČ: CZ62360213  
Jednatel: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 190776490297/0100  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Jiří Hendrych, vedoucí obchodní kanceláře pro oblast Ostrava  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel, tel. 602 573 661  
Bc. Roman Palla, stavební technik, tel. 773 070 719  
Bc. Petra Metelková, projektová manažerka, tel. 607 147 269  
Telefon, email: +420 554 716 727, [kareta@kareta.cz](mailto:kareta@kareta.cz)

na straně zhotovitele

### I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla na zakázku:

„Rekonstrukce komunikace Rooseveltova“

II.  
**Cena Díla**

1. Smluvní strany se dohodly, že původní znění smlouvy, čl. IV. Cena díla smlouvy, odst. 1 a původní znění dodatku č.1, čl.II Cena díla se ruší a nahrazuje takto:

Cena za řádně provedené a předané dílo je sjednána dohodou obou smluvních stran ve výši:

1.	Cena díla bez DPH dle základní SOD a D1	4 244 822,07 Kč
2.	Cena VCP, MNP	125 375,72 Kč
3.	Cena díla bez DPH dle dodatku č.2	4 370 197,79 Kč

III.  
**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V BRUNTÁLE DNE 16.11. 2016

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

1. Rozpočet

Za objednatele:

25.11.2016



PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová  
Starostka města



Za zhotovitele:



Ing. Marek Němec  
jednatel společnosti



**KARETA**

KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál  
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 434  
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

-22-

**Rekapitulace rozpočtů****Krnov - Rekonstrukce komunikace Rooseveltova**

<b>Objekt: D2 - Vícepráce, méněpráce</b>	<b>Cena</b>
1 - Změna před dokončením č.2 - chodník u autobusové zastávky před domovem důchodců	39 797,66
2 - Změna před dokončením č.3 - dlažba do betonu - předláždění krátkého navazujícího úseku	19 151,26
Rozpočet: 3 - vybourání betonu v místech vjezdu do domova důchodců	8 346,80
Rozpočet: 4 - řezání živice v celé délce chodníku	58 080,00
<b>Celkem:-</b>	<b>125 375,72</b>



II.  
Cena Díla

1. Smluvní strany se dohodly, že původní znění smlouvy, čl. IV. Cena díla smlouvy, odst. 1 a původní znění dodatku č.1, čl.II Cena díla se ruší a nahrazuje takto:

Cena za řádně provedené a předané dílo je sjednána dohodou obou smluvních stran ve výši:

1.	Cena díla bez DPH dle základní SOD a D1	4 244 822,07 Kč
2.	Cena VCP, MNP	125 375,72 Kč
3.	Cena díla bez DPH dle dodatku č.2	4 370 197,79 Kč

III.  
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.


V BRUNTÁLE DNE 16.11. 2016

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

1. Rozpočet

Za objednatele:

25.11. 2016



PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová  
Starostka města



Za zhotovitele:



Ing. Marek Němec  
jednatel společnosti



**KARETA**

KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál  
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 494  
IČ: 623 60 213, DIČ: CZC2360213

-22-

Měna: CZK

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

**Stavba: N16-405 - Krnov - Rekonstrukce komunikace Rooseveltova****Objekt: D2 - Vícepráce, méněpráce****1 - Změna před dokončením č.2 - chodník u autobusové zastávky před domovem důchodců****1 - Zemní práce**

1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic "odpočet původní položky - dlažba do lože z kameniva =" -73,50	-73,5 M2	52	-3 822,00
2	113106123.1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic do betonu "vybourání stávající dlažby uložené do betonu =" 73,50	73,5 M2	52	3 822,00
3	113107162	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "odstranění podkladních vrstev =" 73,50	0,000 M2	22	0,00
4	113107172	"v původním rozpočtu bylo zahrnuto rovněž odstranění podkladních vrstev stejné tloušťky =" -73,50 Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm "vybourání betonové desky tl. 250 mm =" 73,50	73,5 M2	208,8	15 346,80
5	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním "úprava pláně po odtěžení stáv.podkladních vrstev =" 73,50 "v původním rozpočtu byla zahrnuta rovněž úprava pláně =" -73,50	0,000 M2	25	0,00

**Součet za 1 - Zemní práce****15 346,80****5 - Komunikace pozemní**

1	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm "zřízení podkladní vrstvy dle PD v tloušťce 150 mm =" 73,50 "v původním rozpočtu byla zahrnuta rovněž vrstva ŠD v tloušťce 150 mm =" -73,50	0,000 M2	84	0,00
2	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm "doplnění podkladní vrstvy (šd 0-63) =" 73,50	73,5 M2	165,6	12 171,60
3	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 "kladení zámkové dlažby včetně lože =" 73,50 "v původním rozpočtu byla zahrnuta rovněž pokládka dlažby včetně lože =" -73,50	0,000 M2	140	0,00
4	592453140	dlažba zámková tl. 6 cm přírodní "doplnění dlažby která nešla dle původního rozpočtu po očištění použít =" 1,02 * 73,50	74,97 M2	96	7 197,12

**Součet za 5 - Komunikace pozemní****19 368,72****9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání**

1	916231213.1	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20 "osazení nové obruby =" 26,0 "v původním rozpočtu byla obruba v tomto seku rovněž započtena =" -26,0	0,000 M	89	0,00
2	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého "odpočet očištění dlažby z původní rozpočtu =" -73,50	-73,5 M2	52	-3 822,00

**Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání****-3 822,00****997 - Přesun sutě**

1	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km "vybouraná dlažba uložená do betonu =" 0,325 * 73,50 "z vybourané betonové desky =" 0,50 * 73,50	60,638 t	4	242,55
2	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů "vybouraná dlažba uložená do betonu =" (5-1) * 23,888 "vybouraná betonová deska =" (5-1) * 36,75	242,552 t	4	970,21
3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) "vybouraná dlažba uložená do betonu =" 23,888 "vybouraná betonová deska =" 36,750	60,638 t	100	6 063,80

**Součet za 997 - Přesun sutě****7 276,56****998 - Přesun hmot**

1	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	9,746 t	167	1 627,58
---	-----------	---	---------	-----	----------

**Součet za 998 - Přesun hmot****1 627,58****Celkem 1 - Změna před dokončením č.2 - chodník u autobusové zastávky před domovem důchodců****39 797,66****2 - Změna před dokončením č.3 - dlažba do betonu - předláždění krátkého navazujícího úseku****1 - Zemní práce**

1	113106123.1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic do betonu "vybourání stávající dlažby uložené do betonu =" 16,50	16,5 M2	52	858
2	113107162	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	16,5 M2	22	363



3	113107172	"odstranění podkladních vrstev =" 16,50 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm "vybourání betonové desky tl. 250 mm =" 16,50	16,5 M2	208,8	3 445,20
4	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	15 M	31	465
5	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "úprava pláně po odtěžení stáv.podkladních vrstev =" 16,50	16,5 M2	25	412,5
<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>					<b>5 543,70</b>

<b>5 - komunikace</b>					
1	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm "zřízení podkladní vrstvy dle PD v tloušťce 150 mm =" 16,50	16,5 M2	84	1 386,00
2	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm "doplnění podkladní vrstvy (šd 0-63) =" 16,50	16,5 M2	165,6	2 732,40
3	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 "kladení zámkové dlažby včetně lože =" 16,50	16,5 M2	140	2 310,00
4	592453140	dlažba zámková tl. 6 cm přírodní "spotřeba =" 1,02 * 16,50	16,83 M2	96	1 615,68
<b>Součet za 5 - komunikace</b>					<b>8 044,08</b>

<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
1	916231213.1	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20 "osazení nové obruby =" 15,0	15 M	89	1 335,00
2	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý "výpočet =" 1,01 * 15,0	15,15 KUS	60	909
<b>Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>2 244,00</b>

<b>997 - Přesun sutě</b>					
1	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km "podkladní vrstva =" 0,235 * 16,5	3,878 t	4	15,51
2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů "podkladní vrstva =" (5-1) * 3,878	15,512 t	4	62,05
3	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km "vybouraná dlažba uložená do betonu =" 0,325 * 16,5 "z vybourané betonové desky =" 0,50 * 16,50	13,613 t	4	54,45
4	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů "vybouraná dlažba uložená do betonu =" (5-1) * 5,363 "vybouraná betonová deska =" (5-1) * 8,250	54,452 t	4	217,81
5	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km "vybourané obrubníky =" 0,205 * 15,0	3,075 t	4	12,3
6	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot "vybourané obrubníky =" (5-1) * 3,075	12,3 t	4	49,2
7	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně) "vybouraná dlažba uložená do betonu =" 5,363 "vybouraná betonová deska =" 8,250 "vybourané obrubníky =" 3,075	16,688 t	100	1 668,80
8	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně) "podkladní vrstva =" 3,878	3,878 t	60	232,68
<b>Součet za 997 - Přesun sutě</b>					<b>2 312,80</b>

<b>998 - Přesun hmot</b>					
1	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	6,028 t	167	1 006,68
<b>Součet za 998 - Přesun hmot</b>					<b>1 006,68</b>

**Celkem 2 - Změna před dokončením č.3 - dlažba do betonu - předláždění krátkého navazujícího úseku** 19 151,26

<b>Rozpočet: 3 - vybourání betonu v místech vjezdu do domova důchodců</b>					
001	113107233	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 400 mm	20 M2	179,2	3 584,00
002	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	4,5 t	4	18
003	997221569	Příplatek za každý další km přes 1 km	18 t	4	72
004	997221815	Poplatek za uložení odpadu betonového na skládce	4,5 t	100	450
006	113107241	Odstr podkladů a krytů živičných tl do 50 mm pl přes 200 m2	20 M2	21	420
007	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	1,56 t	4	6,24
008	997221569	Příplatek za každý další km přes 1 km	29,64 t	4	118,56
009	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asf.povrchů na skládce	1,56 t	50	78
010	564861111	Podklad ze šterkodrti tl. 200 mm po zhutnění	40 M2	90	3 600,00
<b>Součet za Rozpočet: 3 - vybourání betonu v místech vjezdu do domova důchodců</b>					<b>8 346,80</b>

<b>Rozpočet: 4 - řezání živice v celé délce chodníku</b>					
1	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu do hl přes 50 do 100 mm	880 M	66	58 080,00
<b>Součet za Rozpočet: 4 - řezání živice v celé délce chodníku</b>					<b>58 080,00</b>

**CELKEM Objekt: D2 - Vícepráce, méněpráce** 125 375,72