



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0501/2018/0I/1050 ze dne 13. 8. 2018

na realizaci veřejné zakázky
„Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská – opakované zadání“

Městská část Praha 14

IČ 00231312

sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupená Mgr. Radkem Vondrou, starostou
(coby „Objednatel“)

a

POHL cz, a.s.

IČ 25606468

sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263
sp. zn. B 4934 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená [redacted] členem představenstva
(coby „Zhotovitel“)

I. Specifikace smlouvy

1.1. Smluvní strany spolu dne 13. 8. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo č. 0501/2018/0I/1050, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo: Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská, a to za celkovou cenu ve výši 72.287.155,- vč. DPH.

II. Změna odpovědných osob na straně Zhotovitele

2.1. Smluvní strany se dohodly, že na straně Zhotovitele budou funkce na stavbě nadále obsazeny následovně:
2.1.1. vedoucí projektu: [redacted]
2.1.2. hlavní stavbyvedoucí: [redacted]
2.1.3. stavbyvedoucí: [redacted]
2.2. Zároveň se prodlužuje lhůta k provedení díla do 31. 8. 2019 dle přiloženého Harmonogramu prací.

Veškerá ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
Smluvní strany na důkaz toho, že tento dodatek vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli níže připojují své podpisy.

Uzavření dodatku č. 1 schválila dne 4. 2. 2019 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 68/RMČ/2019.

2019.02.04 14:00

Městská část Praha 14
Mgr. Radek Vondra, starosta



POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY

Tel.: 233 089 411
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

"Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská - opakované zadání"
FINANČNÍ HARMONOGRAM

ROK	2018				2019								
	MĚSÍC	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Předpoklad zahájení: 3.9.2018													
Demolice a bourání	█												
Zemní práce	█	█											
Monolitické konstrukce		█	█	█	█	█							
I.MILNÍK (dokončení monolitických konstrukcí)						█							
Fasáda a lešení									█	█	█		
Hrubé podlahy								█	█	█			
Izolace		█	█			█							
Konstrukce tesařské a klempířské						█	█	█					
Zdravotechnické instalace				█	█	█	█	█	█				
Vytápění				█	█	█	█	█	█				
Elektroinstalace								█	█	█	█		
Vzduchotechnika								█	█	█	█		
II.MILNÍK (zajištění vodotěsnosti střešního pláště)								█					
Úpravy povrchů vnitřní konstrukce truhlářské a										█	█	█	
Obklady, dlažby a podlahy											█	█	█
Malby a nátěry												█	█
Vybavení interiéru													█
Oprava fasády									█	█	█		
Předpoklad dokončení: 31.8.2019													█