

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. CTU/2015_096

*uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi níže uvedenými smluvními stranami*

Česká republika - Český telekomunikační úřad

Se sídlem: Sokolovská 58/219, Praha 9 - Vysočany
Osoba oprávněná
jednat jménem objednatele: Ing. Mgr. Jaromír Novák, předseda Rady ČTÚ
IČO: 701 06 975
DIČ: CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani)
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: xxxxxxxxxx/0710
Adresa pro doručování: Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
ID datové schránky: a9qaats

(dále jen „objednatel“)

a

KAKTUS Software, spol. s r.o.

Se sídlem: Semilská 181/2, 197 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54096
Zastoupená: Davidem Kalousem, jednatelem
IČO: 256 04 198
DIČ: CZ25604198
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx/0100

(dále jen „zhotovitel“).

Preambule

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. CTU/2015_096 (dále jen „Smlouva“), uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Rozvoj IS ESD“, zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změna smlouvy je vyvolána potřebami objednatele, kdy z personálně-kapacitních důvodů (s ohledem na prioritu činností na mapových podkladech podle požadavků pro Akční plán k provádění Národního plánu rozvoje sítí nové generace) není objednatel schopen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost ve Smlouvou předpokládaných termínech.

I. Změny Smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 je níže uvedená změna ustanovení smlouvy, týkající se sjednaných termínů plnění, způsobu předání a převzetí díla a souvisejícího způsobu fakturace.
2. Text článku III odst. 1 Smlouvy se mění takto:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v rámci jednotlivých dílčích plněních v následujících termínech:
 - a) provedení (včetně akceptace) detailní analýzy: nejpozději do 27. 8. 2015,
 - b) vytvoření (včetně akceptace) formuláře pro geografický sběr dat: nejpozději do 11. 12. 2015,
 - c) provedení portálu sběru dat, úložiště dat, úpravy uživatelského interface/aplikace, testování a pilotní provoz a nasazení do produkčního prostředí nejpozději do 31. 7. 2016,
 - d) provedení analýzy a návrhu napojení na IS DS, napojení na IS GINIS a IS DS, úpravy uživatelského interface/aplikace, testování a pilotní provoz a nasazení do produkčního prostředí včetně akceptace díla jako celku nejpozději do 30. 11. 2016.“.
3. Text článku III odst. 3 Smlouvy se mění takto:
„V případě prodloužení objednatele s poskytnutím potřebné součinnosti bude termín plnění uvedený v čl. III. odst. 1 písm. a) až d) této smlouvy prodloužen o dobu prodloužení objednatele.“.
4. Text věty první článku IV odst. 2 Smlouvy se mění takto:
„Pokud se při převzetí díla jako celku, resp. dílčího plnění zjistí vady a nedodělky díla, je zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem odstranit tak, aby výsledné dílo, resp. dílčí plnění bylo odevzdáno a převzato bez nedostatků bránících převzetí, nejpozději však do příslušného termínu uvedeného v čl. III. odst. 1 písm. a) až d) této smlouvy.“.
5. Text článku IV odst. 3 Smlouvy se mění takto:
„Dílo bude jako celek řádně provedeno, ve smyslu ustanovení § 2604 občanského zákoníku, bezvadným dokončením a předáním všech jeho dílčích částí podle čl. III odst. 1 písm. a) až d) této smlouvy ve sjednaném místě plnění.“.
6. Text věty první článku IV odst. 4 Smlouvy se mění takto:
„Po řádném dokončení kterékoliv dílčí části díla podle čl. III odst. 1 písm. a) až d) této smlouvy sepsí smluvní strany písemný protokol.“.
7. Tabulka v článku VII odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Dílčí plnění	Podíl na celkové ceně díla	Cena v Kč bez DPH
Plnění podle čl. III. odst. 1 písm. a)	30%	888 600 Kč
Plnění podle čl. III. odst. 1 písm. b)	40%	1 184 800 Kč
Plnění podle čl. III. odst. 1 písm. c)	17%	503 540 Kč
Plnění podle čl. III. odst. 1 písm. d)	13%	385 060 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním této rámcové smlouvy, případných dodatků uzavřených k této rámcové smlouvě, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu v souladu s § 147 ZVZ, resp. zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 21. 7. 2016

V Praze dne 21. 7. 2016

Za zhotovitele
David Kalous v. r.
jednatel

Za objednatele
Ing. Mgr. Jaromír Novák v. r.
předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu