

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 21.12.2018

č. objednatele: V/2030/2018/CV

č. zhotovitele: 109/18

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „Most ev.č. 0135-3 Kyjice - realizace stavebních opatření pro zajištění bezpečného provozu mostu“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **INSKY spol. s r. o.**
se sídlem : Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem

IČ: 00671533

DIČ: CZ00671533

dále jen „zhotovitel“.

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

- za objednatele : [redacted] náměstek ředitele, [redacted]
- za zhotovitele : [redacted] - výrobní ředitel, [redacted]
- stavbyvedoucí - dle zápisu ve stavebním deníku

Zástupce pověřený jednáním na stavbě :

- za objednatele : [redacted] vedoucí provozu Chomutov, [redacted]
 - [redacted] mostmistr provozu Chomutov, [redacted] 024
 - za zhotovitele : [redacted] - výrobní ředitel, [redacted]
 - stavbyvedoucí - dle zápisu ve stavebním deníku
-

Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo,

z důvodu nevhodných klimatických podmínek na:

čl. III. DOBA PLNĚNÍ**Znění článku III. Doba plnění**

Termín zahájení prací: předpoklad 9. týden 2019

Termín dokončení díla: do 31. 3. 2019

XV. Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.12.2018 nabývá účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž má každý platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

V Dubí, dne

V Ústí nad Labem, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti
