

Dodatek č. 2

k CES1660/18/PEBE Smlouvě ze dne 16.7.2018
číslo zhotovitele 1ZHS180048

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**SMP CZ, a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle
zastoupen: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva
Ing. Janem Freudl, člen představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147
bankovní spojení: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES1660/18/PEBE ze dne 16. 7. 2018 (dále jen „smlouva“).
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže
uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. II. Předmět plnění, III. Čas plnění a IV. Cena za dílo.
2. Odůvodnění změny: Zvýšený objem zemních prací dle odborného posudku koordinátora BOZP z důvodu nutnosti zajistit ochranu zdraví a bezpečnost práce při realizaci stavby rozšířením výkopu rýhy pro pokládku kanalizačního potrubí v úsecích při hloubkách výkopů převyšujících 3,00 m. Zvýšený objem zemních prací na základě geodetického zaměření stávajícího stavu domovních přípojek a s tím související změnou č.1 v PD – zahloubení stoky A2-1. Dodatečné zemní a montážní práce související s prodloužením stoky A2-1-4. Trubní vedení – doplňující práce – propojení domovních přípojek a napojení revizních šachet. Všechny výše uvedené vícepráce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavby.
3. Odst. 3.2. Termín dokončení stavby se prodlužuje do **31.5.2019**.
4. Cena díla dle SOD
5 701 996,27 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - změnový list č. 1 984 545,39 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 - změnový list č. 2 406 740,09 Kč bez DPH

Cena díla celkem 7 093 281,75 Kč bez DPH
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 8 582 870,92 Kč

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Praze dne:

Za Zhotovitele:

Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.

Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

V Teplicích dne:

25-02-2019

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2019	
Zhotovitel: SMP CZ a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 30.01.2019		
Název akce: TP003065 Bystřany, Na Hradčanech – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně x	
Odkazy	na specifikaci:	Stanovisko koordinátora BOZP k rozšíření výkopů převyšujících hloubku 3,00 m.			
	na výkresy:	Podélný profil stoky A2-1 – Změna 1 – Zahloubení stoky			
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz.příloha – soupis více a méněprací			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Vícepráce					
Zvýšený objem zemních prací dle odborného posudku koordinátora BOZP z důvodu nutnosti zajistit ochranu zdraví a bezpečnost práce při realizaci stavby rozšířením výkopu rýhy pro pokládku kanalizačního potrubí v úsecích při hloubkách výkopů převyšujících 3,00m.					
Zvýšený objem zemních prací na základě geodetického zaměření stávajícího stavu domovních přípojek a s tím související změnou č.1 v PD – zahloubení stoky A2-1.					
Dodatečné zemní a montážní práce související s prodloužením stoky A2-1-4.					
Trubní vedení – doplňující práce – propojení domovních přípojek a napojení revizních šachet.					
Vícepráce stoka A2-1					
<ul style="list-style-type: none"> • Rozšíření rýhy pro hloubku nad 3,00 m v úsecích: <ul style="list-style-type: none"> - Š4 – Š5 od ZÚ 0,06530 km – KÚ 0,09510 km = 29,80 m - Š5 – Š6 od ZÚ 0,09510 km – KÚ 0,14350 km = 48,40 m - Š6 – Š7 od ZÚ 0,14350 km – KÚ 0,20800 km = 64,50 m - Š7 – Š8 od ZÚ 0,20800 km – KÚ 0,27880 km = 70,80 m • Zahloubení stoky dle změny č.1 v PD v úseku: <ul style="list-style-type: none"> - Š6 - Š8 od ZÚ 0,14350 km – KÚ 0,27880 km = 135,3 m • Trubní vedení - doplňující práce: 					
Jedná se o propojení domovních přípojek č.p.20 a č.p.268 s použitím odboček kameninových kolmých DN300/200 L60 cm a přechodu kanalizačního PVC na kameninové hrdlo DN 200.					
Vícepráce stoka A2-1-2					
<ul style="list-style-type: none"> • Trubní vedení - doplňující práce: 					
Jedná se o propojení potrubí KT DN 250 s potrubím PVC DN 250 pomocí převlečné manžety DN 250 před šachtou Š1a.					
Vícepráce stoka A2-1-3					
<ul style="list-style-type: none"> • Trubní vedení - doplňující práce: 					
Jedná se o propojení potrubí KT DN 250 s potrubím PVC DN 250 pomocí převlečné manžety DN 250 před šachtou Š2a a napojení šachty Š2a pomocí tvarovek z tvrdého PVC DN 250.					

Vícepráce stoka A2-1-4

- Prodloužení stoky z KT DN250 od ZÚ 0,03450 km do KÚ 0,04490 km = 10,4m
- Dodatečné zemní a montážní práce:

Zemní práce - ztížené vykopávky z důvodu souběhu s vodovodem, plynovodem a sdělovacími kabely v úseku Š10-Š11 od ZÚ 0,0091 km – 0,00345 km = 25,4m.

Trubní vedení - k parc. č. 649 s použitím odbočky kameninové kolmé DN300/200 L60 cm a přechodu kanalizačního PVC na kameninové hrdlo DN 200.

Ostatní práce – vybourání stávajícího ocelového vodovodního potrubí a litinového plynovodního potrubí do DN 125 v úseku Š10-Š11 od ZÚ 0,0091 km – 0,00345 km = 25,4m.

Změna navržené lhůty dokončení díla

Zvýšený objem zemních prací dle odborného posudku koordinátora BOZP a dle změny č.1 v PD – zahloubení stoky A2-1.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci x	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
----------------------------	-------------------	-------------------------------------	-------------------	-----------	---------------------

Počet připojených listů výkresů změny:

Ocenění změny:

Celkem + 406 740,09 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

7 093 281,75 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla:

Nejpozději do 31.5.2019

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **406.740,09 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 406.704,09 Kč bez DPH, tj. 7,13 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.391.285,48 Kč bez DPH, tj. 24,40 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 128 443,07 Kč bez DPH, tj. 2,25 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 32

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis _____ Datum 5.2.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NE
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – Ne nepřesáhne

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

5.2.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 5.2.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum

6.2.2019

Podpis

Datum

.....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.