

Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo č. V2016 348/OB ze dne 1. 8. 2016

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel : Město Nový Jičín
Se sídlem : Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen : PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města
IČO: 002 98 212
DIČ: CZ00298212
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu : 16635801/0100
Zástupce ve věcech smluvních : PhDr. Jaroslav Dvořák, starosta města
Zástupci ve věcech technických
a realizace stavby : Ing. Blanka Zagorská, referent OMRI MěÚ Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : FICHNA HUDECZEK a.s.
Se sídlem : Opavská 535/17, 747 18 Pišť
Zastoupen : Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
IČO : 27765857
DIČ : CZ6904045423
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B3018
Bankovní spojení :
Číslo účtu : 636142821/0100
Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Milan Hudeczek
Zástupce ve věcech technických
a realizace stavby (stavbyvedoucí) : Ing. Jiří Stiborský, Ing. Rostislav Bezecný

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „**Stavební úpravy za účelem obnovy kulturní památky Hotelu Praha, budova č.p.128 na ulici Lidická 6 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 49446/8 3965, par. č. 44/1, k.ú. Nový Jičín město)**“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2016 348/OB ze dne 1.8.2016 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou projekčním ateliérem ARCHITRÁV s.r.o., Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín, Závazným stanoviskem Městského úřadu Nový Jičín Odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 5.11.2013 a ze dne 25.5.2016, Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 25.5.2016, Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem méněprací, který je přílohou č.3 a nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku V – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1., který nově zní takto:
„5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 4 měsíců a 5 dnů od předání staveniště.“

3. V článku VI – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 3.064.443,88 Kč (bez DPH).“

4. V článku VI – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto:
„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací a méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 Oceněný soupis víceprací a méněprací a Příloha č. 3 Oceněný soupis méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu těchto dokumentů.

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.3: Oceněný soupis méněprací

V Novém Jičíně, dne: 30.11.2016

V Píšti, dne: 30.11.2016

.....
Za objednatele:
Město Nový Jičín
PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města

.....
Za zhotovitele:
FICHNA HUDECZEK a.s.
Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva



FICHNA – HUDECZEK a.s.
Opavská 535/17, 747 18 Píšť
www.f h.cz



PŘÍLOHA Č.3 SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Obnova kulturní památky Hotelu Praha
Nový Jičín

Číslo	ODDÍL	CENA	Schváleno	Datum
Vstupní hala místnost č. 201 a 217				
Měněpráce - montáž velkoformátové keramické dlažby a soklu				
1	Velkoformátová keramická dlažba	-10 858,59 Kč		
Celkem bez DPH		-10 858,59 Kč		
DPH 21 %		-2 280,30 Kč		
Celkem s DPH		-13 138,89 Kč		

Vypracovala: Ing. Lucie Hanzlíková
V Píšti dne 20.11.2016

Ing. Jiří Stiborský
Výrobní ředitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hotel Praha	JKSO	
Název objektu	Opravy vstupní haly - místnosti č. 201 a 217	EČO	
Název části	MNP dlažba	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	107,51		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)	10 751,08		12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	107,51		
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22	10 858,59	
Objednatel				24			
Datum a podpis				25	21 % 10 858,59 DPH	2 280,40	
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)	13 138,99	
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
				27	Dodávky objednatele	0,00	
				28	Klouzavá doložka	0,00	
				29	Zvýhodnění + -	0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hotel Praha
Objekt: Opravy vstupní haly - místnosti č. 201 a 217
Část: MNP dlažba
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	10 751,08
0	0	0,00
0	0	0,00
771	Podlahy z dlaždic	10 751,08
0	0	0,00
0	0	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Hotel Praha
Objekt: Opravy vstupní haly - místnosti č. 201 a 217
Část: MNP dlažba
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				10 751,08
	D		771	Podlahy z dlaždic				10 751,08
1	K	771	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm <i>Skutečnost na stavbě 17 m, ve smluvním rozpočtu 28 m</i>	m	11,000	70,00	770,00
3	K	771	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 <i>Skutečnost na stavbě 38 m2, ve smluvním rozpočtu 58,05 m2</i>	m2	20,050	350,00	7 017,50
1	K	771	771575118	Příplatek za montáž velkoformátové dlažby 60x60	m2	20,050	120,00	2 406,00
44	K	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	101,935	5,47	557,58
				<u>Celkem</u>				<u>10 751,08</u>