

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele HSOL – 758-9/2015, č. zhotovitele,
ze dne 29. 6. 2015 (dále jen smlouva o dílo)

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Se sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Zastoupena: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
IČ: 70885940
DIČ: CZ70885940, identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno
Číslo účtu: 17038881/0710

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., náměstek ředitele pro úsek IZS a OPŘ,
plk. Ing. Martin Žaitlík, ředitel ÚO Šumperk,
Lenka Pospíšilová, investiční referent, e-mail: lenka.pospisilova@hzsol.cz, tel. 970 770 368

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
plk. Mgr. Václava Tománková, vedoucí oddělení provozního a správy majetku,
e-mail: vaclava.tomankova@hzsol.cz, tel. 950 770 046

(dále jen objednatel)

a

HOCHTIEF CZ a.s.

Se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
Zastoupena: Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava,
a Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize Pozemní
stavby Morava na základě plné moci
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
Číslo účtu: 20476101104/2600
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Tomáš Hadwiger, výrobní ředitel divize, tel. +420 597 310 237

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen
dodatek):

I. Preambule

1. Na základě dokončení bouracích prací a odkopání plochy na úroveň pláně byly provedeny statické zkoušky podloží za účelem zjištění únosnosti. Z pěti zkoušek tři nevyhověly požadavku projektanta dle ověřené projektové dokumentace. Vzhledem k přítomnosti navážek pod

základovou spárou budoucího objektu byly odsouhlaseny vícepráce spočívající v odstranění stávající zeminy a provedení hutněného štrkového polštáře s vloženou separační geotextilií.

2. Dodatečné stavební práce byly zadány v souladu s ust. § 34 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v jednacím řízení bez uveřejnění, bez povinnosti zadavatele vyhotovit písemnou výzvu.

II. Předmět dodatku

1. V Čl. I odst. 2 se doplňují kontaktní adresy zhotovitele:

„Adresa pro zasilání korespondence:

HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava, Sokolská tř.2800/99, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Adresa pro zasilání faktur:

HOCHTIEF CZ a. s., náměstí Tomáše Bati 424, 391 02 Sezimovo Ústí II“

2. Čl. III odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o nový bod tohoto znění:

- Změnový list č. 1 (dále jen Příloha č. 4)

3. V čl. III odst. 2 smlouvy o dílo se ruší tečka v písm. t), nahrazuje se čárkou a doplňuje se nové písmeno u) tohoto znění:

„u) vícepráce v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

4. Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| | Cena bez DPH (v Kč) | DPH (v Kč) | Cena včetně DPH (v Kč) |
|---|------------------------|---------------|---------------------------|
| Cena díla v sazbě DPH 21% | 97 365 947,04 | 20 446 848,88 | 117 812 795,92 |
| Cena víceprací dle Přílohy č. 4 v sazbě DPH 21% | 521 836,50 | 109 585,67 | 631 422,17 |
| Celkem | 97 887 783,54 | 20 556 434,55 | 118 444 218,09 |

5. Čl. XVIII odst. 7 smlouvy o dílo se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:

„Příloha č. 4: Změnový list č. 1“

III. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostravě.....2.6.-11- 2015

Olomouc 27. 11. 2015

Za zhotovitele:

Za objednatele:




ředitel




ředitel

.....
 Ing. Martin Stančík
 obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava

bor

Olomouckého kraje
 Schweitzerova 91
 779 00 Olomouc
 24



| Změnový list číslo | | 1 |
|---|---|---|
| Identifikace akce | | |
| Název akce: | CPS a ÚO Šumperk | |
| Číslo akce SMVS: | 114V242003107 | |
| Objednatel: | ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje | |
| Zhotovitel: | HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 | |
| Projektant: | Projekt 2010 s.r.o. | |
| Předmět změnového listu | | |
| Sanace základové spáry pod budovou 01A - Hlavní budova | | |
| Část díla dotčená změnovým listem | | |
| Spodní stavba objektu SO 01A - Hlavní budova | | |
| Popis změny, popis technického řešení | | |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : | | |
| Po dokončení demolice a provedených HTU je požadovaná únosnost na pláni pod budovami Edef,2 ≥ 50 MPa. | | |
| Nové řešení : | | |
| Oblast mezi osami BxD a 1x7 : Odtěžit jílové zeminy na úroveň -1,4m, rozprostřít geotextilii minimálně 300g/m ² , rozhrnout na geotextilii podkladní vrstvu kameniva 63 -128 o tloušťce 0,25m, dále rozhrnout vrstvu kameniva 0-63 o tloušťce 0,25m a nakonec rozhrnout dvě vrstvy kameniva 0-32 o celkové tloušťce 0,4m. Po provedené sanaci provést další hutnicí pokus SZZ. | | |
| Ostatní plochy pod objektem hlavní budovy: odtěžit stávající zeminu v tloušťce 0 - 0,4m dle nivelety stávající asfaltové plochy a rozhrnout vrstvu kameniva 0-63 o tloušťce 0,25m na úroveň -0,5m a provést hutnění. | | |
| Zdůvodnění změny : | | |
| Vzhledem k přítomnosti navážek pod základovou spárou budoucího objektu bylo jako optimální a ekonomicky nejvhodnější řešení navrženo odstranění stávajících heterogenních hlinitých až hlinito-šterkových zemín zemní pláně a jejich nahrazení vrstvou šterkového polštáře. | | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci : | | |
| bez vlivu na změnu výkresové dokumentace | | |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: | | |
| úkol č.11 - KD č.5 a 6 | | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla : | | |
| Vliv na termín: bez vlivu na termín | | |
| Vliv na kvalitu: bez vlivu na kvalitu | | |
| Vliv na cenu: cena bude navýšena | | |
| Přípočty k ceně díla v Kč bez DPH: | | 521 836,50 |
| Odpočty z ceny díla v Kč bez DPH: | | - |
| Celkový vliv na změnu ceny díla v Kč bez DPH: | | 521 836,50 |
| Celkový vliv na změnu ceny díla v Kč vč. DPH: | | 631 422,17 |
| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za objednatele: |
| Hochtief, CZ, a.s. | Projekt 2010, s.r.o. | HZS Olomouckého kraje |
| ing. Tomáš Klímeck | ing. Tomáš Kuzník | Lenka Pospíšilová |
|  |  |  |
| Úplnost změnového listu kontroloval: | | |
| Ing. Hana Špásová | | |

