

2017/0228/DIN

### DODATEK Č.3

ke smlouvě o dílo a dodatku č.1 a č. 2 uzavřeného podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

**„Uherské Hradiště silnice I/55 autobusová zastávka Smetanovy sady“**

#### 1. SMLUVNÍ STRANY







##### 1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště  
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města  
IČO: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expositura Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic  
tel. oprávněné osoby: 572 525 271  
e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz  
mobilní číslo: 728 932 089

(dále jen „objednatel“)

a

##### 1.2. Zhotovitel

název: Ing. Rudolf Nečas  
sídlo: 760 01 Zlín, Fugnerovo nábřeží 5476  
IČO: 181 724 66  
DIČ:   
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: živnostenský rejstřík  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Rudolf Nečas  
(ve věcech smluvních, technických)  
tel. oprávněné osoby:   
e-mail:   
mobilní číslo: 

(dále jen „zhotovitel“)

B

## 2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 15.12.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2017/0828/OIN a dodatek č.1 a č.2 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Uherské Hradiště silnice I/55 autobusová zastávka Smetanovy sady“
- 2.2. V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

## 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínů dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.
- 3.2. Ke změně termínu dochází z důvodu časové prodlevy při projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány a vydávání jejich závazných stanovisek a vydávání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
- 3.3. Mění se článek 4. „Termíny a místo plnění“, odstavec 4.3 lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace,  
oddíl 4.3.1.3. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) do 15.04.2019
- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

## 4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016.

V Uherském Hradišti dne 26. 02. 2019 V ZLÍNĚ dne 20.2.2019

za Objednatele – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

Zhotovitele – razítko a podpis