

2018/0103/01N

**DODATEK č. 3  
KE SMLouvĚ O DíLO S 2018/04  
ze dne 5.3.2018**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

**„Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO“**

**Objednatel:**

Název: Město Uherské Hradiště  
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
IČO: 00291471  
DIČ: CZ 00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Uvira  
Tel.: 572 525 274, mobil: 733 143 594  
E-mail: jan.uvira@mesto-uh.cz  
(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

Název: 3V & H, s.r.o.  
Sídlo: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod  
IČO: 46992715  
DIČ: CZ46992715  
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 36900721/0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Velecký, jednatel  
Tel.: 777 737 304  
E-mail: p.velecky@3vah.cz  
Stavbyvedoucí, Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Velecký  
Tel.: 777 737 304  
E-mail: p.velecky@3vah.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

**Článek I.  
Úvodní ujednání**

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem „Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 5.3.2018, a změněné dodatkem č. 1 uzavřeným dne 23.8.2018 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 3.10.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), konkrétně v souladu s článkem 17 Změna smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 3 k původní Smlouvě o dílo, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna termínu realizace díla II. a III. etapy z důvodu změny organizace provozu školy. Tyto důvody nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat, byly zjištěny až při realizaci I. etapy. Realizace změny organizace provozu školy umožňuje dřívější zahájení prací na II. a III. etapě stavby a vytváří nezbytný předpoklad pro řádné provedení díla.

**Tímto dodatkem č. 3 se mění Smlouva o dílo následovně:**

v článku 3. **TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ** se v odstavci 3.1. upraví **Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací II. a III. etapy a rovněž termín dokončení stavebních prací a převzetí díla II a III. etapy následovně:**

**Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací:**

**II. a III. Etapa ..... 3.6.2019**

**Termín dokončení stavebních prací a převzetí díla:**

**II. a III. Etapa..... nejpozději do 9.8.2019**

**Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo nedotčených tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který zachycuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinností jim z něho plynoucích. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1219/74/RM/2018 ze dne 5.2.2018.

Objednatel

V Uherském Hradišti dne **26. 02. 2019**

**Ing. Stanislav Blaha**  
starosta města



Zhotovitel

V Uherském Brodě dne **19-02-2019**

**Ing. Pavel Velecký,**  
jednatel

