



Dodatek č. 1

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Zateplení, výměna oken a oprava kotelny – příprava“

ČL. I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Gymnázium Brno – Řečkovice, příspěvková organizace

se sídlem Brno, Terezy Novákové 2, PSČ 621 00

zastoupený RNDr. Peter Krupka, Ph.D., ředitel

IČO: 48513512

Objednatel není plátcem DPH.

[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

ARCH PROFI BAU spol. s r. o.

se sídlem Kneslova 5, Brno, PSČ 618 00

zastoupena: Ing.arch.David Titz – jednatel společnosti

IČO: 25503774,

DIČ: CZ25503774,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 27108

[REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

ČL. II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o provedené veřejné zakázky "Zateplení, výměna oken a oprava kotelny – příprava" ze dne 22. 12. 2018 (dále Smlouva).
2. Důvodem změny je posun termínu dokončení stavby Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří, na jejíž cílový stav má zpracovávaná projektová dokumentace navazovat.
3. Smlouva se mění v níže uvedených člancích a odstavcích, zbývající znění zůstává beze změny.

ČL. VI. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat je objednateli v termínech:


- a) Dokumentace pro vydání společného povolení (sloučeného územního a stavebního řízení) bude dokončena do 31. 3. 2019.
- b) Dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provedení stavby včetně úplného položkového rozpočtu bude dokončena do 30. 4. 2019.

V Brně dne
23.1.2019



RNDr. Peter Krupka, Ph.D.
Gymnázium Brno – Řečkovice,
příspěvková organizace
ředitel

V Brně dne
23.1.2019



ARCH PROFI BAU spol. s r.o.,
Ing. arch. David Titz
jednatel společnosti