

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele DPMO/2018/70/138, č. zhotovitele 210/2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

adresa datové schránky: mtsdrnx

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

zastoupený : Ing. Jaromírem Machálkem MBA, výkonným ředitelem

(dále jen objednatel)

a

2. MERIT GROUP a.s.

Březinova 136/7, 779 00 Olomouc

IČ: 64609995

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1221

adresa datové schránky: x9ce6f6

zastoupený: Petrem Weigelem, statutárním ředitelem

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

V souladu s ustanovením článku XI. odstavce 1. smlouvy se smluvní strany dohodly na změně článku III odstavce 1. Doba plnění a článku V. odstavce 1. Cena díla a platební podmínky, které se mění a nově zní takto:

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat předmět díla objednateli do 15.3.2019.

V.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena za dílo podle této smlouvy činí 962 698 Kč (slovy: devětsetšedesátdvatisícčestsetdevadesátosm korun českých) bez DPH. Tato cena je konečná a může být zvýšena pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 12.12.2018 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Příloha č. 1: Protokol o změně díla - změnový list číslo 1

V Olomouci dne.....

V Olomouci dne.....

.....
objednatel

.....
zhotovitel