

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 1

Stavba:	Rekonstrukce serverové místnosti		
Objekt:	Doplnění datové a silové kabeláže a svítidel		
Objednatel:	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.		
Zhotovitel:	MERIT GROUP a.s.		
Projektant:	MERIT GROUP a.s.		
Popis změny:			
1) Natažení 4 segmentů datové kabeláže z kanceláře mistrů do datového rozvaděče „Vozovna“ 2) Doplnění silové kabeláže z rozvaděče ATS (pro přepínání dieselagregátu) umístěného v garáži PTZ do hlavního elektrorozvaděče v administrativní budově 3) Doplnění 2 vestavěných LED svítidel do podhledů serverové místnosti (oproti 2 plánovaným)			
Odůvodnění změny:			
1) Náhrada původní datové linky vedené z kanceláře mistrů do serverové místnosti 2) Řešení problému s umístěním rozvaděče ATS do náhradních prostor (v hlavním elektrorozvaděči nebyl oproti projektové dokumentaci dostatečný prostor pro umístění ATS) 3) Zajištění lepšího osvětlení serverové místnosti			
údaje o změně	Změnu vyvolal: investor		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn) dodatek PD dokumentace skut. provedení jiné	X
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	39 313,50	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	MERIT GROUP a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	39 313,50	
	výše DPH sazba:	8 256, -	21 %
	náklady na změnu vč. DPH	47 569, 50	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.	-	
termíny	Termín realizace změny:	15.3.2019 (dle dodatku č.1 k SoD)	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ano		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	-	-
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy protokolu:		
	Soupis víceprací s cenovou kalkulací		