

Smlouva o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Tomášem Javůrkem, ředitelem
se sídlem: Valtice, Sobotní 116, PSČ 691 42
IČO: 60680318
DIČ: CZ60680318
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Window holding a.s.

zastoupená: Karlem Pošvářem, manažerem pro veřejné zakázky,
na základě plné moci
se sídlem: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČO: 28436024
DIČ: CZ28436024
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B14506
bankovní spojení (číslo účtu): Česká spořitelna a.s., č. ú. [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) veřejné zakázky s názvem „**Střední vinařská škola Valtice – Výměna oken**“, sp. zn. **SVSVVO1018** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Řízení veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „*Dílo*“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZoDPH*“) hradit DPH.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

5. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo:
- 5.1. podle dále specifikované projektové dokumentace;
 - 5.2. podle podmínek stanovených Smlouvou;
- a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.
6. Dílo je blíže specifikováno v jednotlivých částech projektové dokumentace, a to v projektové dokumentaci ke stavbě s názvem „**Výměna oken na historické budově**“ (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále též jen jako „*Projektová dokumentace*“).
7. Předmětem díla je výměna oken v historické budově Střední vinařské školy Valtice, příspěvkové organizace.
8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla. Součástí Díla je zejména:
- 8.1. demontáž a likvidace původních oken;
 - 8.2. dodání oken do místa plnění;
 - 8.3. montáž oken v místě plnění;
 - 8.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - 8.5. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 8.6. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon o odpadech*“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel;
 - 8.7. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započítáním stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
 - 8.8. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP;
 - 8.9. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
 - 8.10. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
 - 8.11. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);

- 8.12. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli
- 8.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli.
9. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.
10. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním Díla vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
11. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
12. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele (dále jen „TDI“) dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
13. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
14. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.
15. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.

V. CENA

16. Cena za provedení Díla činí **2.842.585,- Kč** (dále jen „**Cena Díla**“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací s

výkazem výměr), který je součástí Projektové dokumentace (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále jen „**Položkový rozpočet**“).

17. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě.
18. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
 - 18.1. náklady na vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
 - 18.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění stavebních prací na Díle;
 - 18.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;
 - 18.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
 - 18.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 70 Smlouvy;
 - 18.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy.
19. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatel schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění víceprací je vázáno na schválení poskytovatelem dotace a poskytovatelem bankovního úvěru určeného k financování provádění Díla.
20. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
 - 20.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
 - 20.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s.;
 - 20.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS a.s., použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

21. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze změny.

22. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze tu část Ceny Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
23. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. Je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“) uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
25. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur - daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, a to k poslednímu dni daného kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatel v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatel. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatel.
26. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.
27. Zhotovitel předloží Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatel.
28. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatel k Soupisu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis.
29. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatel. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatel.

30. Splatnost každé jednotlivé Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Splatnost Závěrečné Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli.
31. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
32. Cena Díla, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
33. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
34. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
35. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.
36. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
37. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 72 Smlouvy, je Objednatel oprávněn v souladu s odstavcem 30 Smlouvy nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

38. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
39. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak:
 - 39.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** do 7 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy;
 - 39.2. **Termín pro zahájení provádění Díla:** bez zbytečného odkladu od předání a převzetí staveniště;
 - 39.3. **Termín pro dokončení Díla:** do 120 dnů od předání a převzetí staveniště;
 - 39.4. **Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla:** do 10 dnů od dokončení Díla.

Objednatel prohlašuje, že nemá zájem na pozdějším plnění. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu vzniklou v souvislosti s pozdějším plněním.

40. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věci nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Díla. Termíny plnění podle odst. 39 Smlouvy se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
41. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 39 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.
42. Termíny plnění dle odstavce 39 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

VIII. STAVENIŠTĚ

43. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v odstavci 39 Smlouvy. Smluvní strany sepiší protokol o předání a převzetí staveniště.
44. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
45. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
46. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
47. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.

48. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí a uhradit náklady s tím spojené.
49. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
50. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
51. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.
52. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.
53. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
54. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
55. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději při předání Díla Objednateli, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

56. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDI do 2 pracovních dnů.
57. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s případnými požadavky Objednatelů opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny

Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na stavenišťe jsou dostačující pro potřeby provedení Díla.

58. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
59. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za kalendářní měsíc.
60. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně alespoň 3 pracovní dny před zakrytím stavebních prací.
61. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo podle odstavce 67 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
62. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 60 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.
63. Objednatel nebo TDI je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je oprávněn zejména:
 - 63.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla;
 - 63.2. upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
 - 63.3. kontrolovat zakrývané stavební práce;
 - 63.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic, apod.
64. Osobami pověřenými výkonem funkce TDI podle Smlouvy jsou:
 - 64.1. Ing. Zbyněk Rabušic, IČO: 60120428, se sídlem Kopečná 48, 691 42 Valtice.
65. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI, případně koordinátora BOZP, a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI, případně koordinátora BOZP, při provádění Díla.
66. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDI prováděných podle Smlouvy, nejpozději do dne předání Díla Objednateli.

67. Zhotovitel není oprávněn provádět Dílo v noční době dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.
68. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 5 pracovních dnů předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 40 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

69. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 15 dnů předem.
70. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dalších dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
- 70.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
 - 70.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele;
 - 70.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.;
 - 70.4. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy apod.;
 - 70.5. fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly dalším postupem stavebních prací zakryty;
 - 70.6. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG.
71. V případě, že platné a účinné právní předpisy, rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
72. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
73. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

74. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 39 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení.
75. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatel je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápisu. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápisu dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíše Smluvní strany protokol.
76. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve smyslu odst. 75 Smlouvy, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.
77. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

78. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí díla) do místa plnění. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.
79. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatel nacházejícího se na staveništi a majetku smluvní partnerů Objednatel poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatel okamžikem převzetí Díla Objednatel, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 72 Smlouvy.
80. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

81. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.
82. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, již se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělků v souladu s odstavcem 72 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.
83. Dílo bude vadné, nebude-li:
- 83.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo
 - 83.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou nebo
 - 83.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 83.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.
84. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla.
85. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.
86. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
87. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.
88. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
89. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
90. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby.
91. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

92. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení Objednatelům, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
93. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předcházejícího odstavce, má Objednatel právo:
- 93.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
 - 93.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
 - 93.3. od Smlouvy odstoupit;
- to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.
94. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce 93.1 Smlouvy za odstranění vady.
95. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamací) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatelům a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamací) Objednatelům Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
96. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelům nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
97. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
98. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
99. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelům Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.
100. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIII. SANKCE

101. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 39 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý den prodlení.

102. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatелеm na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 93.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
103. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 95 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatелеm na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 95 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
104. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
105. Poruší-li Zhotovitel povinnost stanovenou v odstavci 56 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
106. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
- 106.1. 20.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
 - 106.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - 106.3. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
 - 106.4. 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
107. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 125, 126, 141 nebo 146 je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
108. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
109. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
110. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
111. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

112. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
113. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
- 113.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 kalendářních dnů;
 - 113.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 116 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
 - 113.3. jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do 3 pracovních dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště podle odstavce 39 Smlouvy;
 - 113.4. jestliže Zhotovitel nezahájí provádění díla do 7 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy;
 - 113.5. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla;
 - 113.6. jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v odstavci 56, 125 a 126, 141 až 146 Smlouvy.
114. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 115 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
115. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 70 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelům Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

XV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

116. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
117. Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Objednatel dle Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
118. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
119. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatel Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

120. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o kontrole**“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
121. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
122. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
123. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.
124. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.

XVI. POJIŠTĚNÍ

125. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny Díla. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
126. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatel vyzván.
127. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

128. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující:
- 128.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
 - 128.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele,
 - 128.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele.
129. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto

skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.

130. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a stavenišťem a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
131. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
132. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle odstavce 38 Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.
133. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
134. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
135. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.
136. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
137. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
138. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
139. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná

a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

140. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

XVIII. PODDODAVATELÉ

141. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze třetí osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „**Poddodavatel**“ nebo společně „**Poddodavatelé**“).
142. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.
143. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.
144. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
145. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v případech, kdy:
- 145.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 145.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - 145.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 145.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - 145.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.
- Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikační předpoklady, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 146 Smlouvy.
146. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 146.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo
 - 146.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XIX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

147. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
148. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
149. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
150. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu.
151. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 Projektová dokumentace

Příloha č. 2 Seznam Poddodavatelů

ve Valticích dne 5.3.2019



Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace ①
Sobotní 116, 691 42 VALTICE
IČO: 60680318 | Tel: 519 352 594

v Valticích dne 5.3.2019



-39- Window Holding a.s.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 436, 250 29 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Příloha č. 1 Smlouvy

Projektová dokumentace

Pokyn pro účastníka:

Projektová dokumentace není pevně spojena se Smlouvou a tvoří tak samostatnou přílohu Smlouvy se Zhotovitelem.

Příloha č. 2 Smlouvy

Seznam Poddodavatelů

PODDODAVATEL Č. 1	
Jméno poddodavatele (název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)	Fenster Montage Austria (F.M.A.) s.r.o.
IČO	03701344
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Kateřinská 4411/9, 695 01 Hodonín
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Stavební a montážní práce spojené s výměnou oken
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	25 %

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Výměna oken na historické budově			Doba výstavby:		Objednatel:		Střední vinařská škola Valtice			
Druh stavby:		školství			Začátek výstavby:		Projektant:		Ing.Zbyněk Rabušic			
Lokalita:		Sobotní 116, Valtice			Konec výstavby:		Zhotovitel:		dle výběrového řízení			
JKSO:					Zpracováno dne:		04.09.2018		Zpracoval:		Ing.Zbyněk Rabušic	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	1		Fasáda čelní východní				161 050,75	1 085 326,52	1 246 377,28		30,66	
	1	34	Stěny a příčky				4 982,44	12 267,56	17 250,00		15,77	
1	1	349234841R00	Doplnění zdíva říms pod i nadokenních 1,15*25*2+2,3*2*25	m	172,5000 172,5000	100,00	4 982,44	12 267,56	17 250,00	0,09	15,77	RTS II / 2017
	1	61	Úprava povrchů vnitřní				22 982,22	77 636,87	100 619,09		2,43	
2	1	612425931RT2	Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková 1,2*0,45*25+2,3*0,45*25*2+2,35*0,3*3+3,05*0,3*2+1,45*0,3	m2	69,6300 69,6300	1 410,00	22 181,52	75 996,78	98 178,30	0,03	2,43	RTS II / 2017
3	1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,2*2,3*25+2,35*2,35+3,6*1,45+3,05*1,45	m2	84,1650 84,1650	29,00	800,70	1 640,09	2 440,79	0,00	0,00	RTS II / 2017
	1	612	stěn				0,00	56 000,00	56 000,00		0,00	
4	1	612VD	HZS - opravy spojené s výměnou prvků nezměřitelné - 2hod/otvor 28*2	hod	56,0000 56,0000	1 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
	1	64	Výplně otvorů				20 717,23	42 568,37	63 285,60		2,10	
5	1	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2 25*1	kus	26,0000 26,0000	2 100,00	16 322,38	38 277,62	54 600,00	0,06	1,60	RTS II / 2017
6	1	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou 2,3*25*2+1,15*25*2+2,35*4 3,05*2+1,45	m	189,4500 181,9000 7,5500	8,00	248,62	1 266,98	1 515,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
7	1	642952220R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2 1	kus	1,0000 1,0000	1 320,00	259,90	1 060,10	1 320,00	0,01	0,01	RTS II / 2017
8	1	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm 1,3*25	m	32,5000 32,5000	180,00	3 886,34	1 963,66	5 850,00	0,01	0,49	RTS II / 2017
	1	764	Konstrukce klempířské				26 879,66	19 523,34	46 403,00		0,28	
9	1	764900050RAC	Demontáž oplechování parapetů 1,8*25+2,35	m	47,3500 47,3500	20,00	0,00	947,00	947,00	0,00	0,09	RTS II / 2017
10	1	764510250R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm 1,8*25+2,35	m	47,3500 47,3500	960,00	26 879,66	18 576,34	45 456,00	0,00	0,20	RTS II / 2017
	1	766	Konstrukce truhlářské				0,00	774 876,00	774 876,00		2,35	
11	1	766dvVD	Repase vstupních historická dveří pol.D1 dle popisu tech.zpr. 1	ks	1,0000 1,0000	64 920,00	0,00	64 920,00	64 920,00	0,12	0,12	
12	1	766dvVD	Dodávka vstupních dveří s nadsvětlíkem pol.D2 dle popisu tech.zpr. 1	ks	1,0000 1,0000	45 848,00	0,00	45 848,00	45 848,00	0,15	0,15	
13	1	766VOVD	Dodávka oken pol.1 - 115/230cm dle popisu tech.zpr. 25	kompl.	25,0000 25,0000	25 650,00	0,00	641 250,00	641 250,00	0,08	2,00	
14	1	766VOVD	Dodávka oken pol.2 - 235/235cm dle popisu tech.zpr. 1	kompl.	1,0000 1,0000	22 078,00	0,00	22 078,00	22 078,00	0,08	0,08	
15	1	766661821R00	Demontáž samozavírače 2	kus	2,0000 2,0000	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
16	1	766661831R00	Demontáž stavěče křidel 2	kus	2,0000 2,0000	190,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				9 378,04	1 179,96	10 558,00		0,01	
17	1	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického 2	kus	2,0000 2,0000	600,00	20,04	1 179,96	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
18	1	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz 2	kus	2,0000 2,0000	4 679,00	9 358,00	0,00	9 358,00	0,01	0,01	RTS II / 2017

1	784	Malby				1 683,13	3 190,97	4 874,10	0,05		
19	1	784161501R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Brillant 100, 1 x 69,63	m2	69,6300	10,00	264,21	432,09	696,30	0,00	0,01 RTS II / 2017
20	1	784165622R00	Malba HET Brillant 100, barva, bez penetrace,2x 69,63	m2	69,6300 69,6300	60,00	1 418,92	2 758,88	4 177,80	0,00	0,03 RTS II / 2017
1	786	Čalounické úpravy				72 577,10	13 507,90	86 085,00	0,06		
21	1	786612200R00	Montáž rolet zastíňovacích textilních vnitřních 1,3*2,3*25	m2	74,7500 74,7500	460,00	20 877,10	13 507,90	34 385,00	0,00	0,02 RTS II / 2017
22	1	61140678	Roleta vnitřní zastíňovací 130/250cm 25	kus	25,0000 25,0000	2 068,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,03 RTS II / 2017
1	96	Bourání konstrukci				1 770,70	39 033,02	40 803,71	7,62		
23	1	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 6*12+6*13+6	kus	156,0000 156,0000	45,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
24	1	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,15*2,28*25+2,35*2,35*1	m2	71,0725 71,0725	165,00	1 595,05	10 131,92	11 726,96	0,05	3,90 RTS II / 2017
25	1	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,45*3,6+1,45*3,05	m2	9,6425 9,6425	140,00	175,65	1 174,30	1 349,95	0,07	0,66 RTS II / 2017
26	1	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 2+2	kus	4,0000 4,0000	45,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
27	1	968062991R00	Vybourání dřevěných parapetů 1,25*0,4*25	m2	12,5000 12,5000	67,00	0,00	837,50	837,50	0,00	0,05 RTS II / 2017
28	1	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC 0,35*2,3*2*25+1,15*0,35*25+2,35*0,3*3+3,05*0,3*2+1,45*0,3*1	m2	54,6925 54,6925	360,00	0,00	19 689,30	19 689,30	0,06	3,01 RTS II / 2017
1	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	22 681,26	22 681,26	0,00		
29	1	998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km 22,98	t	22,9800 22,9800	47,00	0,00	1 080,06	1 080,06	0,00	0,00 RTS II / 2017
30	1	998011019R00	Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km 22,98*20	t	459,6000 459,6000	47,00	0,00	21 601,20	21 601,20	0,00	0,00 RTS II / 2017
1	H766	Konstrukce truhlářské				0,00	1 011,12	1 011,12	0,00		
31	1	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 15,77+2,43+2,1+0,28+2,35+0,05	t	22,9800 22,9800	44,00	0,00	1 011,12	1 011,12	0,00	0,00 RTS II / 2017
1	S	Přesuny sutí				80,22	21 850,18	21 930,40	0,00		
32	1	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 0,28+7,62	t	7,9000 7,9000	108,00	0,00	853,20	853,20	0,00	0,00 RTS II / 2017
33	1	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m 7,9	t	7,9000 7,9000	108,00	0,00	853,20	853,20	0,00	0,00 RTS II / 2017
34	1	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m 7,9	t	7,9000 7,9000	1 000,00	80,22	7 819,78	7 900,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
35	1	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo 7,9	t	7,9000 7,9000	1 560,00	0,00	12 324,00	12 324,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
2	34	Fasáda boční jižní				70 026,48	443 464,36	513 490,84	13,83		
2	34	Stěny a příčky				2 391,56	5 888,44	8 280,00	7,57		
36	2	349234841R00	Doplnění zdiva říms pod i nadokenních 1,15*12*2+2,3*2*12	m	82,8000 82,8000	100,00	2 391,56	5 888,44	8 280,00	0,09	7,57 RTS II / 2017
2	61	Úprava povrchů vnitřní				10 292,42	34 829,26	45 121,68	1,09		
37	2	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková 1,2*0,45*12+2,3*0,45*12*2	m2	31,3200 31,3200	1 410,00	9 977,39	34 183,81	44 161,20	0,03	1,09 RTS II / 2017
38	2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,2*2,3*12	m2	33,1200 33,1200	29,00	315,03	645,45	960,48	0,00	0,00 RTS II / 2017
2	612	stěn				0,00	24 000,00	24 000,00	0,00		
39	2	612VD	HZS - opravy spojené s výměnou prvků nezměřitelné - 2hod/otvor 12*2	hod	24,0000 24,0000	1 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
2	64	Výplně otvorů				9 507,03	19 163,37	28 670,40	0,97		
40	2	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2 12	kus	12,0000 12,0000	2 100,00	7 532,97	17 667,03	25 200,00	0,06	0,74 RTS II / 2017
41	2	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou 2,3*12*2+1,15*12*2	m	82,8000 82,8000	8,00	108,66	553,74	662,40	0,00	0,00 RTS II / 2017

42	2	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm 1,3*12	m	15,6000 15,6000	180,00	1 865,40	942,60	2 808,00	0,01	0,23	RTS II / 2017
	2	764	Konstrukce klempířské				12 262,02	8 905,98	21 168,00		0,13	
43	2	764900050RAC	Demontáž oplechování parapetů 1,8*12	m	21,6000 21,6000	20,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,04	RTS II / 2017
44	2	764510250R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm 1,8*12	m	21,6000 21,6000	960,00	12 262,02	8 473,98	20 736,00	0,00	0,09	RTS II / 2017
	2	766	Konstrukce truhlářské				0,00	307 800,00	307 800,00		0,96	
45	2	766VOVD	Dodávka oken pol.1 - 115/230cm dle popisu tech.zpr. 12	kompl.	12,0000 12,0000	25 650,00	0,00	307 800,00	307 800,00	0,08	0,96	
	2	786	Čalounické úpravy				34 836,03	6 484,77	41 320,80		0,03	
46	2	786612200R00	Montáž rolet zastíňovacích textilních vnitřních 1,3*2,3*12	m2	35,8800 35,8800	460,00	10 020,03	6 484,77	16 504,80	0,00	0,01	RTS II / 2017
47	2	61140678	Roleta vnitřní zastíňovací 130/250cm 12	kus	12,0000 12,0000	2 068,00	24 816,00	0,00	24 816,00	0,00	0,02	RTS II / 2017
	2	96	Bourání konstrukcí				706,15	16 821,41	17 527,56		3,08	
48	2	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 6*12	kus	72,0000 72,0000	45,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
49	2	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2 1,15*2,28*12	m2	31,4640 31,4640	165,00	706,15	4 485,41	5 191,56	0,05	1,73	RTS II / 2017
50	2	968062991R00	Vybourání dřevěných parapetů 1,25*0,4*12	m2	6,0000 6,0000	67,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,02	RTS II / 2017
51	2	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC 0,35*2,3*2*12+1,15*0,35*12	m2	24,1500 24,1500	360,00	0,00	8 694,00	8 694,00	0,06	1,33	RTS II / 2017
	2	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	10 580,64	10 580,64		0,00	
52	2	998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km 10,72	t	10,7200 10,7200	47,00	0,00	503,84	503,84	0,00	0,00	RTS II / 2017
53	2	998011019R00	Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km 10,72*20	t	214,4000 214,4000	47,00	0,00	10 076,80	10 076,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
	2	H766	Konstrukce truhlářské				0,00	471,68	471,68		0,00	
54	2	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 7,57+1,09+0,97+0,13+0,96	t	10,7200 10,7200	44,00	0,00	471,68	471,68	0,00	0,00	RTS II / 2017
	2	S	Přesuny sutí				31,27	8 518,81	8 550,08		0,00	
55	2	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 3,08	t	3,0800 3,0800	108,00	0,00	332,64	332,64	0,00	0,00	RTS II / 2017
56	2	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m 3,08	t	3,0800 3,0800	108,00	0,00	332,64	332,64	0,00	0,00	RTS II / 2017
57	2	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m 3,08	t	3,0800 3,0800	1 000,00	31,27	3 048,73	3 080,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
58	2	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo 3,08	t	3,0800 3,0800	1 560,00	0,00	4 804,80	4 804,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
	3		Fasáda zadní západní				66 995,23	518 788,99	585 784,21		11,54	
	3	34	Stěny a příčky				1 594,36	3 925,64	5 520,00		5,05	
59	3	349234841R00	Doplnění zdiva říms pod i nadokenních 1,15*8*2+2,3*2*8	m	55,2000 55,2000	100,00	1 594,36	3 925,64	5 520,00	0,09	5,05	RTS II / 2017
	3	61	Úprava povrchů vnitřní				9 679,00	32 709,80	42 388,80		1,03	
60	3	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková 1,2*0,45*8+2,3*0,45*8*2+2,4*0,45*3+1,1*0,45*3*2+1,45*0,3+3,05*0,3*2	m2	29,3550 29,3550	1 410,00	9 351,53	32 039,02	41 390,55	0,03	1,02	RTS II / 2017
61	3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,2*2,3*8+2,4*1,1*3+3,05*1,45	m2	34,4225 34,4225	29,00	327,47	670,78	998,25	0,00	0,00	RTS II / 2017
	3	612	stěn				0,00	26 000,00	26 000,00		0,00	
62	3	612VD	HZS - opravy spojené s výměnou prvků nezměřitelné - 2hod/otvor 13*2	hod	26,0000 26,0000	1 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
	3	64	Výplně otvorů				9 385,97	18 902,03	28 288,00		0,95	
63	3	641952341R00	Osazení ráků okenních dřevěných, plocha do 4 m2 8+3	kus	11,0000 11,0000	2 100,00	6 905,69	16 194,31	23 100,00	0,06	0,68	RTS II / 2017
64	3	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	83,7500	8,00	109,91	560,09	670,00	0,00	0,00	RTS II / 2017

			2,3*8*2+1,15*8*2+2,4*3*2+1,1*3*2 3,05*2+1,45		76,2000 7,5500						
65	3	642952220R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2 1	kus	1,0000 1,0000	1 350,00	265,81	1 084,19	1 350,00	0,01	0,01 RTS II / 2017
66	3	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm 1,3*8+2,4*3	m	17,6000 17,6000	180,00	2 104,56	1 063,44	3 168,00	0,01	0,26 RTS II / 2017
	3	764	Konstrukce klempířské				12 262,02	8 905,98	21 168,00		0,13
67	3	764900050RAC	Demontáž oplechování parapetů 1,8*8+2,4*3	m	21,6000 21,6000	20,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,04 RTS II / 2017
68	3	764510250R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm 1,8*8+2,4*3	m	21,6000 21,6000	960,00	12 262,02	8 473,98	20 736,00	0,00	0,09 RTS II / 2017
	3	766	Konstrukce truhlářské				0,00	387 671,36	387 671,36		1,17
69	3	766dvVD	Dodávka vstupních dveří s nadsvětlikem pol.D2 dle popisu tech.zpr. 1	ks	1,0000 1,0000	45 848,00	0,00	45 848,00	45 848,00	0,15	0,15
70	3	766VOVD	Dodávka oken pol.1 - 115/230cm dle popisu tech.zpr. 8	kompl.	8,0000 8,0000	25 650,00	0,00	205 200,00	205 200,00	0,08	0,64
71	3	766VOVD	Dodávka oken pol.3 - 240/110cm dle popisu tech.zpr. 3	kompl.	3,0000 3,0000	36 038,00	0,00	108 114,00	108 114,00	0,08	0,23
72	3	766661821R00	Demontáž samozavírače 2	kus	2,0000 2,0000	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,01 RTS II / 2017
73	3	766661831R00	Demontáž stavěče křidel 2	kus	2,0000 2,0000	190,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
74	3	766dvVD	Dodávka vstupních dveří s nadsvětlikem pol.D3 dle popisu tech.zpr. 1	ks	1,0000 1,0000	27 729,36	0,00	27 729,36	27 729,36	0,15	0,15
	3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				9 378,04	1 179,96	10 558,00		0,01
75	3	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického 2	kus	2,0000 2,0000	600,00	20,04	1 179,96	1 200,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
76	3	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz 2	kus	2,0000 2,0000	4 679,00	9 358,00	0,00	9 358,00	0,01	0,01 RTS II / 2017
	3	784	Malby				709,61	1 344,89	2 054,50		0,02
77	3	784161501R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Brillant 100, 1 x 29,35	m2	29,3500 29,3500	10,00	111,39	182,11	293,50	0,00	0,01 RTS II / 2017
78	3	784165622R00	Malba HET Brillant 100, barva, bez penetrace,2x 29,35	m2	29,3500 29,3500	60,00	598,22	1 162,78	1 761,00	0,00	0,01 RTS II / 2017
	3	786	Čalounické úpravy				23 225,04	4 322,16	27 547,20		0,02
79	3	786612200R00	Montáž rolet zastíňovacích textilních vnitřních 1,3*2,3*8	m2	23,9200 23,9200	460,00	6 681,04	4 322,16	11 003,20	0,00	0,01 RTS II / 2017
80	3	61140678	Roleta vnitřní zastíňovací 130/250cm 8	kus	8,0000 8,0000	2 068,00	16 544,00	0,00	16 544,00	0,00	0,01 RTS II / 2017
	3	96	Bourání konstrukcí				729,00	16 605,23	17 334,23		3,17
81	3	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 6*8+8*3	kus	72,0000 72,0000	45,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
82	3	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,15*2,28*8+2,4*1,1*3	m2	28,8960 28,8960	165,00	648,46	4 119,38	4 767,84	0,05	1,59 RTS II / 2017
83	3	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,45*3,05	m2	4,4225 4,4225	140,00	80,55	538,60	619,15	0,07	0,30 RTS II / 2017
84	3	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 2	kus	2,0000 2,0000	45,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
85	3	968062991R00	Vybourání dřevěných parapetů 1,25*0,4*8+2,4*0,4*2	m2	5,9200 5,9200	67,00	0,00	396,64	396,64	0,00	0,02 RTS II / 2017
86	3	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC 0,35*2,3*2*8+1,15*0,35*8+2,4*0,3*3+1,1*0,35*3*2+3,05*0,3*2+1,45*0,3*1	m2	22,8350 22,8350	360,00	0,00	8 220,60	8 220,60	0,06	1,26 RTS II / 2017
	3	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	8 093,40	8 093,40		0,00
87	3	998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km 8,2	t	8,2000 8,2000	47,00	0,00	385,40	385,40	0,00	0,00 RTS II / 2017
88	3	998011019R00	Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km 8,2*20	t	164,0000 164,0000	47,00	0,00	7 708,00	7 708,00	0,00	0,00 RTS II / 2017

3	H766	Konstrukce truhlářské				0,00	360,80	360,80	0,00	0,00	
89	3	998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 5,05+1,03+0,95+0,13+1,02+0,02	t	8,2000 8,2000	44,00	0,00	360,80	360,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
3	S	Přesuny suti				32,19	8 767,73	8 799,92	0,00	0,00	
90	3	979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 3,17	t	3,1700 3,1700	108,00	0,00	342,36	342,36	0,00	0,00	RTS II / 2017
91	3	979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m 3,17	t	3,1700 3,1700	108,00	0,00	342,36	342,36	0,00	0,00	RTS II / 2017
92	3	979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m 3,17	t	3,1700 3,1700	1 000,00	32,19	3 137,81	3 170,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
93	3	979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo 3,17	t	3,1700 3,1700	1 560,00	0,00	4 945,20	4 945,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
4		Fasáda boční severní				58 938,74	399 297,43	458 236,17		11,76	
4	34	Stěny a příčky				1 793,67	4 416,33	6 210,00		5,68	
94	4	349234841R00 Doplnění zdiva říms pod i nadokenních 1,15*9*2+2,3*2*9	m	62,1000 62,1000	100,00	1 793,67	4 416,33	6 210,00	0,09	5,68	RTS II / 2017
4	61	Úprava povrchů vnitřní				9 171,93	30 953,94	40 125,87		0,97	
95	4	612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 1,2*0,45*9+2,3*0,45*9*2+2,35*0,3*3*2	m2	27,7200 27,7200	1 410,00	8 830,52	30 254,68	39 085,20	0,03	0,97	RTS II / 2017
96	4	610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,2*2,3*9+2,35*2,35*2	m2	35,8850 35,8850	29,00	341,41	699,25	1 040,67	0,00	0,00	RTS II / 2017
4	612	stěn				0,00	22 000,00	22 000,00		0,00	
97	4	612VD HZS - opravy spojené s výměnou prvků nezměřitelné - 2hod/otvor 11*2	hod	22,0000 22,0000	1 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
4	64	Výplně otvorů				8 410,95	17 442,25	25 853,20		0,85	
98	4	641952341R00 Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2 9+2	kus	11,0000 11,0000	2 100,00	6 905,69	16 194,31	23 100,00	0,06	0,68	RTS II / 2017
99	4	641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou 2,3*9*2+1,15*9*2+2,35*4*2	m	80,9000 80,9000	8,00	106,17	541,03	647,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
100	4	648952421RT3 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm 1,3*9	m	11,7000 11,7000	180,00	1 399,09	706,91	2 106,00	0,01	0,17	RTS II / 2017
4	764	Konstrukce klempířské				11 864,68	8 617,32	20 482,00		0,12	
101	4	764900050RAC Demontáž oplechování parapetů 1,8*9+2,35*2	m	20,9000 20,9000	20,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,04	RTS II / 2017
102	4	764510250R00 Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm 1,8*9+2,35*2	m	20,9000 20,9000	960,00	11 864,68	8 199,32	20 064,00	0,00	0,09	RTS II / 2017
4	766	Konstrukce truhlářské				0,00	275 006,00	275 006,00		0,87	
103	4	766VOVD Dodávka oken pol.1 - 115/230cm dle popisu tech.zpr. 9	kompl.	9,0000 9,0000	25 650,00	0,00	230 850,00	230 850,00	0,08	0,72	
104	4	766VOVD Dodávka oken pol.2 - 235/235cm dle popisu tech.zpr. 2	kompl.	2,0000 2,0000	22 078,00	0,00	44 156,00	44 156,00	0,08	0,15	
4	784	Malby				670,07	1 270,33	1 940,40		0,02	
105	4	784161501R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, Brillant 100, 1 x 27,72	m2	27,7200 27,7200	10,00	105,22	171,98	277,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
106	4	784165622R00 Malba HET Brillant 100, barva, bez penetrace,2x 27,72	m2	27,7200 27,7200	60,00	564,85	1 098,35	1 663,20	0,00	0,01	RTS II / 2017
4	786	Čalounické úpravy				26 127,02	4 863,58	30 990,60		0,02	
107	4	786612200R00 Montáž rolet zastíňovacích textilních vnitřních 1,3*2,3*9	m2	26,9100 26,9100	460,00	7 515,02	4 863,58	12 378,60	0,00	0,01	RTS II / 2017
108	4	61140678 Roleta vnitřní zastíňovací 130/250cm 9	kus	9,0000 9,0000	2 068,00	18 612,00	0,00	18 612,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
4	96	Bourání konstrukci				868,43	17 241,46	18 109,90		3,23	
109	4	968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 6*9+6*2	kus	66,0000 66,0000	45,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
110	4	968062356R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,15*2,28*9+2,35*2,35*2	m2	34,6430 34,6430	165,00	777,53	4 938,57	5 716,10	0,05	1,90	RTS II / 2017
111	4	968062991R00 Vybourání dřevěných parapetů	m2	4,5000	67,00	0,00	301,50	301,50	0,00	0,02	RTS II / 2017

112	4	967031132R00	1,25*0,4*9 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	4,5000 22,3425	360,00	0,00	8 043,30	8 043,30	0,06	1,23	RTS II / 2017
113	4	968072455R00	0,35*2,3*2*9+1,15*0,35*9+2,35*0,3*3*2 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,0000	1 000,00	90,91	909,09	1 000,00	0,08	0,08	RTS II / 2017
114	4	968061125R00	1 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,0000	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
4	H01	Budovy občanské výstavby					0,00	8 399,37	8 399,37	0,00		
115	4	998011018R00	8,51 Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t	8,5100	47,00	0,00	399,97	399,97	0,00	0,00	RTS II / 2017
116	4	998011019R00	8,51*20 Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km	t	170,2000 170,2000	47,00	0,00	7 999,40	7 999,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
4	H766	Konstrukce truhlářské					0,00	374,44	374,44	0,00		
117	4	998766102R00	5,68+0,97+0,85+0,12+0,87+0,02 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	8,5100	44,00	0,00	374,44	374,44	0,00	0,00	RTS II / 2017
4	S	Přesuny suti					31,98	8 712,42	8 744,40	0,00		
118	4	979011111R00	3,15 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,1500	108,00	0,00	340,20	340,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
119	4	979082212R00	3,15 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	3,1500	108,00	0,00	340,20	340,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
120	4	979083116R00	3,15 Vodorovně přemístění suti na skládku do 5000 m	t	3,1500	1 000,00	31,98	3 118,02	3 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
121	4	979990162R00	3,15 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	3,1500	1 560,00	0,00	4 914,00	4 914,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
5	61	Okna vnitrobloku Úprava povrchů vnitřní					2 796,83 857,85	35 399,66 2 902,29	38 196,49 3 760,14	0,52 0,09		
122	5	612425931RT2	1,2*0,45*1+2,3*0,45*1*2 Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	2,6100	1 410,00	831,57	2 848,53	3 680,10	0,03	0,09	RTS II / 2017
123	5	610991111R00	1,2*2,3 Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	2,7600	29,00	26,28	53,76	80,04	0,00	0,00	RTS II / 2017
5	612	stěn					0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
124	5	612VD	1*2 HZS - opravy spojené s výměnou prvků nezměřitelné - 2hod/otvor	hod	2,0000	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
5	64	Výplně otvorů					792,66	1 596,54	2 389,20	0,08		
125	5	641952341R00	1 Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus	1,0000	2 100,00	628,22	1 471,78	2 100,00	0,06	0,06	RTS II / 2017
126	5	641960000R00	2,3*2+1,15*2 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	6,9000	8,00	9,05	46,15	55,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
127	5	648952421RT3	1,3 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	1,3000	180,00	155,39	78,61	234,00	0,01	0,02	RTS II / 2017
5	764	Konstrukce klempířské					1 021,80	742,20	1 764,00	0,01		
128	5	764900050RAC	1,8 Demontáž oplechování parapetů	m	1,8000	20,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
129	5	764510250R00	1,8 Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm	m	1,8000	960,00	1 021,80	706,20	1 728,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
5	766	Konstrukce truhlářské					0,00	25 650,00	25 650,00	0,08	0,08	
130	5	766VOVD	1 Dodávka oken pol.1 - 115/230cm dle popisu tech.zpr.	kompl.	1,0000	25 650,00	0,00	25 650,00	25 650,00	0,08	0,08	
5	784	Malby					63,07	119,63	182,70	0,00		
131	5	784161501R00	2,61 Penetrace podkladu nátěrem HET, Brillant 100, 1 x	m2	2,6100	10,00	9,97	16,13	26,10	0,00	0,00	RTS II / 2017
132	5	784165622R00	2,61 Malba HET Brillant 100, barva, bez penetrace,2x	m2	2,6100	60,00	53,10	103,50	156,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
5	96	Bourání konstrukcí					58,80	1 401,83	1 460,63	0,26		
133	5	968061112R00	6 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	6,0000	45,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
134	5	968062356R00	6 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	2,6220	165,00	58,80	373,83	432,63	0,05	0,14	RTS II / 2017

135	5	968062991R00	1,15*2,28 Vybourání dřevěných parapetů	m2	2,6220 0,5000	67,00	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
136	5	967031132R00	1,25*0,4 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	0,5000 2,0125	360,00	0,00	724,50	724,50	0,06	0,11	RTS II / 2017
			0,35*2,3*2+1,15*0,35		2,0125							
5		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	256,62	256,62		0,00	
137	5	998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t	0,2600 0,2600	47,00	0,00	12,22	12,22	0,00	0,00	RTS II / 2017
138	5	998011019R00	Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km	t	5,2000 5,2000	47,00	0,00	244,40	244,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
			0,26*20									
5		H766	Konstrukce truhlářské				0,00	11,44	11,44		0,00	
139	5	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,2600 0,2600	44,00	0,00	11,44	11,44	0,00	0,00	RTS II / 2017
			0,26									
5		S	Přesuny suti				2,65	719,11	721,76		0,00	
140	5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,2600 0,2600	108,00	0,00	28,08	28,08	0,00	0,00	RTS II / 2017
141	5	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,2600 0,2600	108,00	0,00	28,08	28,08	0,00	0,00	RTS II / 2017
142	5	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	0,2600 0,2600	1 000,00	2,65	257,35	260,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
143	5	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,2600 0,2600	1 560,00	0,00	405,60	405,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
			0,26									
Celkem:								2 842 085,00				

Poznámka:

