

# **DODATEK č. 1**

## **SMLOUVY O DÍLO Č. 05/2016/Ha**

Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby:

**„Staré Město – ul. Huštěnovská, oprava kanalizace,  
stoka AI Va, Š 84 – Š 86 „**

### **1. SMLUVNÍ STRANY:**

#### **Objednatel:**

**Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.,**  
Za Olšávkou 290, Sady,  
686 01 Uherské Hradiště  
Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164  
Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.  
IČ: 49453866  
DIČ: CZ49453866  
tel: 572 530 111  
fax: 572 551 118  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

#### **Zhotovitel:**

**PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.**  
Kněžpole 218  
687 12 Bílovice  
Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 51242  
Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti  
IČ: 27677443  
DIČ: CZ27677443  
tel: 572 545 035  
fax: 572 545 831  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Budař  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]  
stavbyvedoucí: [REDACTED]  
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: [REDACTED]  
[REDACTED]

**Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 05/2016/Ha v následujícím znění:**

**3. DOBA PLNĚNÍ:**

Vzhledem k legislativnímu řešení provedení přeložky plynovodu není možno provádět práce na opravě kanalizace a proto se dohodl objednatel se zhotovitelem na níže uvedené úpravě termínů

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín dokončení stavebních prací: **do 30.5.2017**

Termín předání a převzetí stavby: **nejpozději do 12.6.2017**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Uherském Hradišti, dne

V Kněžpoli dne

Ing. Lubomír Trachtulec  
ředitel a. s.

Ing. Martin Budař  
jednatel společnosti