

Dodatek č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: **05/14/2193/16**, č. zhotovitele: **16/2-19**

uzavřené dne 22.07.2016 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Mgr. Pavlem Pacalem, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města č. 40/2/ZM/2015 ze dne 19.03.2015
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329-711/0100
IČ: 002 90 629, DIČ: CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Mgr. Pavel Kraus, e-mail: p.kraus@trebic.cz
Ing. Marcela Hobzová, e-mail: m.hobzova@trebic.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

se sídlem V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč
zastoupen Františkem Jourou, jednatelem
Bankovní spojení:
č. ú.:
IČ: 60753013
DIČ: CZ60753013
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C vložka 19429

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované smlouvy:

Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné neprovést méněpráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Stávající zdemontované zábradlí ve spodní části objektu se nebude zpětně osazovat, a to z důvodu následné opravy statiky stavby a výměny degradovaných částí dřevěných sloupků v zadní části objektu, při které je nutno stávající dřevěnou konstrukci vzepřít a citlivě vyrovnat vyheverováním v závislosti na již trvalé deformaci prvků.

Dle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako

příloha č. 1, činí hodnota:

- méněprací bez DPH 2.232,00 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD bez DPH 889.900,00 Kč

Dodatek č. 1 bez DPH - 9.573,00 Kč

Dodatek č. 2 bez DPH - 2.232,00 Kč

Celkem cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH 878.095,00 Kč

II.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku VI. - Cena za provedení díla a platební podmínky se znění odstavce VI.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaných objednatelům, a činí celkem:

Cena bez DPH 878.095,00 Kč

(Slovy: Osmsetšedesátosmtisícdevadesát pět korun českých bez DPH)

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: č. 1 - rozpočet méněprací
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Všechny stejnopisy mají právní sílu originálu.
6. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodl za objednatele Mgr. Pavel Pacal, místostarosta města Třebíče, k rozhodnutí je oprávněn na základě čl. 10 organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2014, ve znění pozdějších změn a doplňků.

V Třebíči dne 25.11.2016

Objednatel:

Město Třebíč

V Třebíči dne 25.11.2016

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

Mgr. Pavel Pacal
místostarosta

František Joura
jednatel