



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ (dále jen „*Dodatek č. 1*“)

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 7. 9. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1.

Název: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82 Brno
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název: **PSK Group, spol. s r.o.**
Sídlo: Vídeňská 187/104a, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
Zastoupený: 
IČO: 255 97 710
DIČ: CZ25597710
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37115

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací nezbytných k realizaci stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ uzavřené dne 7. 9. 2018.

II.1. **Článek VI. Cena**, odst. 1, který zní:

„Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku **31.343.191,95,- Kč bez DPH.**“

se nahrazuje textem

„Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 31.505.428,59,- Kč bez DPH.“

II.2. Článek VI. Cena, odst. 3, který zní:

„Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 31.313.191,95,- Kč bez DPH.“

se nahrazuje textem

„Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 31.475.428,59 Kč bez DPH.“


III. Závěrečná ujednání

- III.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- III.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
- III.3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
 - Příloha č. 4 – Změnový list č. 4
 - Příloha č. 5 – Změnový list č. 5
 - Příloha č. 6 – Změnový list č. 6
 - Příloha č. 7 – Změnový list č. 7
 - Příloha č. 8 – Změnový list č. 8
 - Příloha č. 9 – Změnový list č. 9
 - Příloha č. 10 – Změnový list č. 10
 - Příloha č. 11 – Změnový list č. 11
 - Příloha č. 12 – Změnový list č. 12
 - Příloha č. 13 – Změnový list č. 13
 - Příloha č. 14 – Změnový list č. 14
 - Příloha č. 15 – Změnový list č. 15
 - Příloha č. 16 – Změnový list č. 16
 - Příloha č. 17 – Změnový list č. 17
 - Příloha č. 18 – Změnový list č. 18
 - Příloha č. 19 – Změnový list č. 19
 - Příloha č. 20 – Změnový list č. 20
 - Příloha č. 21 – Změnový list č. 21
- III.4. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
- III.5. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- III.6. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 11. 2. 2019 na 87. schůzi usnesením č. 6437/19/R87.


V Brně dne 1. 3. 2019



objednatel
zastoupený
JUDr. Bohumilem Šímkem
hejtmanem Jihomoravského kraje

V Brně dne 25. 1. 2019



zhotovitel
zastoupený

ředitelem a jednatelem společnosti
PSK Group, spol. s r.o.