

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 569/00066001/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001
jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
bankovní spojení: xxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748
jejímž jménem jedná Ing. František Benč, Ph.D., Aleš Bednář
(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.02.2018 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská - SD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. Na základě uzavřené Smlouvy byl Poskytovatel povinen poskytovat Služby dle čl. 3.1 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy po dobu 8 měsíců od obdržení písemného pokynu (výzvy) Objednatele.
3. S ohledem na skutečnost, že se došlo k prodloužení doby realizace stavebních prací a dokončení stavby z důvodu koordinace těchto prací s přeložkami IS a vzniklými vícepracemi na objektu SO 101, se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy dle skutečností vyplývajících z výše uvedených okolností, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se za podmínek uvedených v čl. 5.5. písm. a) a c) Smlouvy dohodly na prodloužení termínu poskytování Služeb, jakož i zvýšení jejich rozsahu. Jejich specifikace je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je Soupis prací – specifikace ceny, kterým se nahrazuje příloha č. 4 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Soupis prací – specifikace ceny

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

IBR Consulting, s.r.o.
Aleš Bednář