



**II.**

Na základě výsledku jednání mezi projektantem, zástupci AOPK ČR a zástupci Lesů ČR s.p. (ze dne 30.1.2019) je nutné provést změnu technického řešení. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení termínu pro dokončení a předání smluvního díla.

- Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude předána **nejpozději do 30.9.2019.**
- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude předána **nejpozději do 28.2.2020.**

**III.**


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán

**IV.**


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne - 4 -03- 2019

V Ústí nad Labem dne 21. 02. 2019



vedoucí Správy toku  
oblast povodí Ohře v Teplicích



AZ Consult, s.r.o.

