

Dodatek č.1
ke
Smlouvě o dílo (SOD) č. 457/VŠ/2018

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

Zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 61384399

DIČ: CZ61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: Správa účelových zařízení VŠE
Řízená: Ing. Otou Zimou CSc., MBA
Jeseniova 2769 /208 13000 Praha 3

Zhotovitel:

SARK engineering s.r.o.
Za Jalovým dvorem 1949/7a
142 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 27880214

DIČ: CZ27880214

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kubr

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: Ing. Tomáš Kubr

Spojení: [REDACTED]

Nutnost uzavření tohoto dodatku je vyvolána v původní smlouvě nepředpokládaným stavem stavební konstrukce budovy:

- a) nesoudržným podkladním betonem pod dlažbou, nutná celková výměna
- b) nutnosti zvýšení akustické neprozvučnosti prostoru, dle akustické studie

Všechny změny jsou odsouhlaseny na kontrolních dnech a ve stavebním deníku.

II. Změny:

1. Smluvní strany se dohodly dle článku V odst. 7 na změně SOD v článku V odst. 1 a doplnění přílohy č.1. Cena díla se navyšuje o požadované vícepráce o 303 377 Kč bez DPH.

Celková cena díla tedy činí : 1 409 028 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se dohodly o doplnění přílohy č.1 SOD a to o požadované vícepráce v příloze tohoto dodatku. Uvedené jednotkové ceny splňují požadavky SOD v bodě VII.

3. V závislosti na požadované vícepráce se mění v článku IV. Termín dokončení díla na 1.3.2019

III. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

2. Dodatek č.1 k SOD byl vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.1.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jejím podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 1. března 2019

Objednatel:

Zhotovitel:



PŘÍPOČTY CELKEM

346 210,82



ODPOČTY CELKEM

-55 958,29



Celkem dodatek bez DPH a bez VRN

290 252,53

Mimostaveništní doprava

9 189,00

Zařízení staveniště

3 935,00

Dodatek č. 1 celkem bez DPH

303376,53

DPH 21 %

63709,07

Dodatek č. 1 celkem včetně DPH

367085,60
