

## Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

**Objednatel**                      **Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670**

se sídlem:                      Dobruška, Čs. odboje 670  
IČO                                608 84 746  
zástupce                      Ing. Milan Maršík, ředitel

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel**                      **PS - STAV Náchod s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 31554

se sídlem                      Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod  
IČO                                288 58 531  
DIČ                                CZ28858531  
zastoupený                      Pavlem Sedláčkem, jednatelem

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2018 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Přístavba spojovací chodby k budově**,“ zahájeného odesláním výzvy k podání nabídek dne 10. 4. 2018, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2018 (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 6, který jsou přílohou tohoto dodatku, ve vztahu k položce č. 1 – 7, dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku obdobně § 222 odst. 4 zákona.
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 6, který je přílohou tohoto dodatku, ve vztahu k položce č. 8 – Místnost č. 102 celkem, dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla.
4. S ohledem na změny rozsahu díla dle odst. 3 tohoto článku a s ohledem na nevhodné klimatické podmínky dále tímto dodatkem dochází k prodloužení doby plnění.
5. Změna rozsahu díla a změna závazku dle odst. 3 a 4 tohoto článku není podstatnou změnou závazku obdobně § 222 odst. 6 zákona.

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o práce v souladu se změnovým listem č. 6, dle přílohy tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 3 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
*3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli nejpozději do 31. 3. 2019.*
3. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Cena díla dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	3.944.382,62
---	--------------

Hodnota víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	250.367,00
Hodnota méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	0,00
Cena díla dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	4.194.749,62
Hodnota víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	206.479,50
Hodnota méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	0,00
<b>Cena díla dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</b>	<b>4.401.229,12</b>
<b>DPH v Kč samostatně</b>	<b>924.258,12</b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 2 v Kč včetně DPH</b>	<b>5.325.487,24</b>

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha č. 1                      Změnový list č. 6**

Za objednatele v Dobrušce dne 18. 2. 2019

Za zhotovitele 18. 2. 2019

.....

Ing. Milan Maršík  
ředitel

.....

Pavel Sedláček  
jednatel