

ke sml. 607P/140  
č. 1126



99234

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zhotovení stavby "II/602 Olešná - průtah"		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	ODSH/T. Pípal		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	Metrostav a.s.		
Smluvní částka: 1)	14025855.92		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	neprodleně		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	ODSH/T. Pípal	29.11.2016		
Projednáno s:	ODSH/R. Žižka	29.11.2016		
Právní kontrola:	ODSH/A. Mládek	29.11.2016		
Předkládá:	ODSH/H. Strnadová	29.11.2016		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H. Strnadová	29.11.2016		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H. Strnadová	29.11.2016	
	Správce rozpočtu:	OE/H. Sošková	29.11.2016	

**Poznámka:**

Subjekt (IČO: 00014915), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: pípal, datum ověření: 29.11.2016 12:25:13):

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zhotovení stavby "II/602 Olešná - průtah" - předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce. Dodatek je uzavírán v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek dle §222, odst. 5

**Rozpočtová skladba:**

Částka s DPH: 14025855.92, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 17812 POL: 6121 UZ: 1070000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo smlouvy objednatele: 9474, číslo smlouvy zhotovitele: D4/600/16/HEJ

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: „II/602 Olešná - průtah“

ke sml. 6078/16  
o. 1126**Článek 1 – Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 4 200 511 006/6800

IČO: 708 90 749

**(dále jen „objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** Metrostav a.s.

Adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Zastoupený: Ing. Františkem Kočím – členem představenstva  
Ing. Jánem Dudášem – členem představenstva

zástupce pro věci smluvní: Ing. Josef Neuwirth – ředitel divize 4

zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Kout – výrobní náměstek divize 4

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 42, Praha 1

Číslo účtu: 1809071/0100

IČO: 00014915

DIČ: CZ 000014915

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758

**(dále jen „zhotovitel“)**

se tímto v souladu s ustanovením čl. 14. odst. 15. smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 94746, č. smlouvy zhotovitele D4/600/16/HEJ, uzavřené mezi nimi dne 28. 6. 2016 ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 20. 8. 2016 (dále též jen „Smlouva“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy níže uvedeného znění (dále též jen „dodatek“).

Důvodem k uzavření Dodatku jsou okolnosti, které se vyskytly při provádění stavebních prací, představují dodatečné stavební práce a méně práce, které mají dopad na celkovou cenu díla.

**Článek 2 - Předmět dodatku**

Dohodou smluvních stran se níže uvedená ustanovení Smlouvy doplňují, mění, ruší či nahrazují tak, jak je u kterého z nich uvedeno.

**2.1. Článek 2 – Předmět smlouvy je rozšířen o dodatečné stavební práce a snížen o méněpráce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku**

## 2. Článek 4 – Cenové ujednání, odst. 4.3, v původním znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

### Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: ..... 11 156 276,22 Kč  
DPH 21% ..... 2 342 818,01 Kč  
cena celkem včetně DPH: ..... **13 499 094,23 Kč**

(slovy: třináctmilionůčtyřístadevadesátdevěttisícdevadesátčtyři korun českých dvacetřihaléřů).“

### se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

### Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: ..... 11 591 616,46 Kč  
DPH 21% ..... 2 434 239,46 Kč  
cena celkem včetně DPH: ..... 14 025 855,92 Kč

(slovy: čtrnáctmilionůdvacetpěttisícosmsetpadesátpět korun českých devadesát dva haléřů).“

## Článek 3 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží „objednatel“ a dvě vyhotovení obdrží „zhotovitel“.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový soupis prací stavby „II/602 Olešná – průtah“ v rozsahu všech stavebních objektů, dodatečných stavebních prací i méněprací. Tento soupis je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

29. 11. 2016

V Jihlavě dne .....

Za objednatele:



.....  
MUDr. Jiří Běhouněk  
hejtman kraje


  
**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

25. 11. 2016

V Praze dne .....

Za zhotovitele:



.....  
Ing. František Kočí  
člen představenstva  
Metrostav a.s.



.....  
Ing. Ján Dudáš  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

**Metrostav a.s.**

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

IČ 00 01 49 15

(0418)

A

Stavba: II/602 OLEŠNÁ - PRŮTAH

Rekapitulace stavby

		Rozpočet dle smlouvy	Měněpráce	Vícepráce	Rozpočet dle dodatku č. 2
kód / část	objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]
SO 000	Všeobecné položky - Vedlejší aktivita projektu	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
SO 101	Komunikace	9 636 441,92	229 807,77	581 954,33	9 988 588,48
1	Komunikace - Hlavní aktivita projektu	8 082 638,06	181 729,57	513 968,41	8 414 876,91
2	Dopravní opatření - Vedlejší aktivita projektu	661 571,40	0,00	0,00	661 571,40
3	Odvodnění - Hlavní aktivita projektu	892 232,46	48 078,21	67 985,92	912 140,17
SO 102	Napojení křižovatek - Hlavní aktivita projektu	333 984,60	28 800,00	36 332,80	341 517,40
SO 104	Propusty - Hlavní aktivita projektu	256 030,00	0,00	4 800,00	260 830,00
SO 200	Mosty - Hlavní aktivita projektu	637 819,70	144,00	71 004,87	708 680,57
	Σ	11 156 276,22	258 751,77	694 092,01	11 591 616,46

Stavba: II/602 OLEŠNÁ - PRŮTAH

Objekt: SO 000 : Všeobecné položky - Vedlejší aktivity projektu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozpočet dle smlouvy			Měněpráce		Vicepráce		Rozpočet dle dodatku č. 2			
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
0 - Všeobecné konstrukce a práce															
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	SOUBOR	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	25 000,00	25 000,00	
10	K	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍJEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	30 000,00	
2	K	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	50 000,00	50 000,00	
3	K	02911.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	20,000	2 000,00	40 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	2 000,00	40 000,00	
4	K	02911.B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	9,000	3 000,00	27 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	3 000,00	27 000,00	
5	K	02911.C	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	25 000,00	25 000,00	
11	K	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	5 000,00	5 000,00	
12	K	02991.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ billboard	KUS	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3 000,00	3 000,00	
13	K	02991.B	OSTATNÍ POŽADAVKY - pamětní deska	KUS	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00	2 000,00	
7	K	02940.B	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	15 000,00	15 000,00	
8	K	02940.C	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	15 000,00	15 000,00	
6	K	02940.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	50 000,00	50 000,00	
						Σ	292 000,00	Σ	0,00	Σ	0,00	Σ	292 000,00	Σ	292 000,00

Stav II/602 OLEŠNÁ - PRŮTAH

Obje SO 101 - Komunikace

Část: 1 - Komunikace - Hlavní aktivita projektu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozpočet dle smlouvy			Měněpráce		Vícepráce		Rozpočet dle dodatku č. 2		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>8 - Potrubí</b>														
32	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	11,000	2 240,00	24 640,00	5,000	11 200,00	0,000	0,00	6,000	2 240,00	13 440,00
31	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	2 240,00	2 240,00	0,000	0,00	1,000	2 240,00	2,000	2 240,00	4 480,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>														
33	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	120,000	990,00	118 800,00	47,100	46 629,00	0,000	0,00	72,900	990,00	72 171,00
35	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	26,000	380,00	9 880,00	8,000	3 040,00	0,000	0,00	18,000	380,00	6 840,00
38	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	26,000	11,20	291,20	9,000	100,80	0,000	0,00	17,000	11,20	190,40
37	K	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	39,000	1 800,00	70 200,00	39,000	70 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
39	K	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	20,000	1 500,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	1 500,00	30 000,00
40	K	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	17,000	325,00	5 525,00	6,000	1 950,00	0,000	0,00	11,000	325,00	3 575,00
42	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	661,000	364,00	240 604,00	0,000	0,00	0,000	0,00	661,000	364,00	240 604,00
41	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	11,000	85,00	935,00	0,000	0,00	0,000	0,00	11,000	85,00	935,00
43	K	91722.A	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	699,000	249,00	174 051,00	0,000	0,00	95,900	23 879,10	794,900	249,00	197 930,10
44	K	91722.B	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	225,000	245,00	55 125,00	0,000	0,00	0,000	0,00	225,000	245,00	55 125,00
45	K	91722.C	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	30,000	289,00	8 670,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	289,00	8 670,00
47	K	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 200MM	M	941,800	99,00	93 238,20	0,000	0,00	69,600	6 890,40	1 011,400	99,00	100 128,60
34	K	9113B3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	36,000	150,00	5 400,00	36,000	5 400,00	0,000	0,00	0,000	150,00	0,00
36	K	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	20,000	100,00	2 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	100,00	2 000,00
46	K	91722.D	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	46,000	249,00	11 454,00	0,000	0,00	0,000	0,00	46,000	249,00	11 454,00
<b>5 - Komunikace</b>														
23	K	57475.A	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	487,900	89,00	43 423,10	0,000	0,00	238,000	21 182,00	725,900	89,00	64 605,10
14	K	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	696,320	280,00	194 969,60	69,000	19 320,00	238,000	66 640,00	865,320	280,00	242 289,60
15	K	56334.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	696,320	155,00	107 929,60	0,000	0,00	238,000	36 890,00	934,320	155,00	144 819,60
16	K	56334.B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	696,320	155,00	107 929,60	69,000	10 695,00	238,000	36 890,00	865,320	155,00	134 124,60
18	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDĚNA CEM TL DO 200MM	M2	6 865,000	245,00	1 681 925,00	0,000	0,00	139,850	34 263,25	7 004,850	245,00	1 716 188,25
19	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	573,000	69,40	39 766,20	76,720	5 324,37	0,000	0,00	496,280	69,40	34 441,83
20	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6 864,787	14,00	96 107,02	0,000	0,00	209,213	2 928,98	7 074,000	14,00	99 036,00
22	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 726,121	10,00	67 261,21	0,000	0,00	261,779	2 617,79	6 987,900	10,00	69 879,00
21	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 782,848	9,00	61 045,63	0,000	0,00	247,952	2 231,57	7 030,800	9,00	63 277,20
25	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11S TL. 40MM	M2	6 694,606	160,00	1 071 136,96	0,000	0,00	293,294	46 927,04	6 987,900	160,00	1 118 064,00
26	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22S TL. 70MM	M2	6 751,333	231,00	1 559 557,92	0,000	0,00	279,467	64 556,88	7 030,800	231,00	1 624 114,80
27	K	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22S TL. 70MM	M2	6 801,757	185,00	1 258 325,05	0,000	0,00	272,243	50 364,96	7 074,000	185,00	1 308 690,00
28	K	58222.A	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	22,000	362,00	7 964,00	0,000	0,00	0,000	0,00	22,000	362,00	7 964,00
30	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	925,100	88,00	81 408,80	0,000	0,00	69,600	6 124,80	994,700	88,00	87 533,60
29	K	58222.B	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	12,000	391,00	4 692,00	0,000	0,00	2,950	1 153,45	14,950	391,00	5 845,45
17	K	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	644,500	95,00	61 227,50	0,000	0,00	0,000	0,00	644,500	95,00	61 227,50
24	K	57475.B	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	942,200	89,00	83 855,80	0,000	0,00	0,000	0,00	942,200	89,00	83 855,80
<b>2 - Základy</b>														
13	K	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	204,000	250,00	51 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	204,000	250,00	51 000,00
<b>1 - Zemní práce</b>														
3	K	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	1 188,450	378,00	449 234,10	0,000	0,00	0,000	0,00	1 188,450	378,00	449 234,10
5	K	12373.A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	139,264	79,00	11 001,86	0,000	0,00	47,800	3 776,20	187,064	79,00	14 778,06
6	K	12373.B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	278,528	79,00	22 003,71	27,600	2 180,40	95,200	7 520,80	346,128	79,00	27 344,11
7	K	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOŠU TL. DO 200MM	M2	573,000	62,00	35 526,00	0,000	0,00	0,000	0,00	573,000	62,00	35 526,00
8	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	14,280	357,00	5 097,96	0,000	0,00	0,000	0,00	14,280	357,00	5 097,96
10	K	18110.A	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	696,320	17,50	12 185,60	0,000	0,00	238,000	4 165,00	934,320	17,50	16 350,60
11	K	18110.B	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	696,320	17,50	12 185,60	0,000	0,00	238,000	4 165,00	934,320	17,50	16 350,60
12	K	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	569,000	10,00	5 690,00	569,000	5 690,00	0,000	0,00	0,000	10,00	0,00

Stav II/602 OLEŠNÁ - PRŮTAH

Objekt SO 101 - Komunikace

Část: 1 - Komunikace - Hlavní aktivita projektu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozpočet dle smlouvy			Měněpráce		Vicepráce		Rozpočet dle dodatku č. 2				
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
1	K	11221	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	4,000	2 000,00	8 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	2 000,00	8 000,00		
2	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	246,000	84,00	20 664,00	0,000	0,00	0,000	0,00	246,000	84,00	20 664,00		
4	K	113721	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M3	188,184	326,00	61 347,98	0,000	0,00	0,000	0,00	188,184	326,00	61 347,98		
9	K	171104	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 101% PS	M3	72,240	98,60	7 122,86	0,000	0,00	0,000	0,00	72,240	98,60	7 122,86		
9 - Ostatní konstrukce a práce																
48	K		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	39,000	88 561,20	39,000	2 270,80	88 561,20		
Σ							8 082 638,06	Σ		181 729,57	Σ		513 968,41	Σ		8 414 876,91



Stavba: II/602 OLEŠNÁ - PRŮTAH

Objekt: SO 101 - Komunikace

Část: 2 - Dopravní opatření - vedlejší aktivita projektu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozpočet dle smlouvy			Méněpráce		Vícepráce		Rozpočet dle dodatku č. 2		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>														
1	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	43 680,000	7,28	317 990,40	0,000	0,00	0,000	0,00	43 680,000	7,28	317 990,40
2	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 990,000	21,00	83 790,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 990,000	21,00	83 790,00
3	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 890,000	112,00	211 680,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 890,000	112,00	211 680,00
4	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 890,000	15,50	29 295,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 890,000	15,50	29 295,00
5	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 680,000	11,20	18 816,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 680,000	11,20	18 816,00
					Σ		661 571,40	Σ	0,00	Σ	0,00	Σ		661 571,40

Stavba: II/602 OLEŠNÁ - PRŮTAH

Objekt: SO 101- Napojení křižovatek - Hlavní aktivita projektu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozpočet dle smlouvy			Měněpráce		Vícepráce		Rozpočet dle dodatku č. 2								
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]						
<b>1 - ZEMNÍ PRÁCE</b>																				
1	K	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	187,400	89,00	16 678,60	0,000	0,00	3,100	275,90	190,500	89,00	16 954,50						
2	Z	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	501,400	357,00	178 999,80	24,758	8 838,61	11,260	4 019,82	487,902	357,00	174 181,01						
3	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	242,500	425,00	103 062,50	8,487	3 606,98	2,400	1 020,00	236,413	425,00	100 475,53						
4	K	17581.a	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	190,800	455,00	86 814,00	7,200	3 276,00	0,000	0,00	183,600	455,00	83 538,00						
5	K	17581.b	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	133,900	455,00	60 924,50	23,850	10 851,75	0,000	0,00	110,050	455,00	50 072,75						
6	K	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	37,200	72,80	2 708,16	0,000	0,00	0,000	0,00	37,200	72,80	2 708,16						
<b>4 - VODOROVNĚ KONSTRUKCE</b>																				
7	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2,800	1 820,00	5 096,00	0,450	819,00	1,600	2 912,00	3,950	1 820,00	7 189,00						
8	K	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1,100	2 640,00	2 904,00	0,000	0,00	1,280	3 379,20	2,380	2 640,00	6 283,20						
9	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,000	3 500,00	7 000,00	0,000	0,00	5,655	19 792,50	7,655	3 500,00	26 792,50						
10	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,800	763,00	4 425,40	1,450	1 106,35	0,000	0,00	4,350	763,00	3 319,05						
11	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	59,900	275,00	16 472,50	1,139	313,23	0,000	0,00	58,761	275,00	16 159,28						
12	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,000	2 000,00	4 000,00	0,000	0,00	0,495	990,00	2,495	2 000,00	4 990,00						
<b>8 - POTRUBÍ</b>																				
13	K	81446	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	M	111,000	742,00	82 362,00	0,000	0,00	0,000	0,00	111,000	742,00	82 362,00						
14	K	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	0,500	514,00	257,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,500	514,00	257,00						
15	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	31,000	605,00	18 755,00	0,000	0,00	13,300	8 046,50	44,300	605,00	26 801,50						
16	K	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	36,000	648,00	23 328,00	13,100	8 488,80	0,000	0,00	22,900	648,00	14 839,20						
17	K	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	113,000	710,00	80 230,00	0,000	0,00	0,000	0,00	113,000	710,00	80 230,00						
18	K	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	6,000	3 120,00	18 720,00	2,000	6 240,00	0,000	0,00	4,000	3 120,00	12 480,00						
19	K	894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	3 520,00	3 520,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3 520,00	3 520,00						
20	K	896145	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,000	3 310,00	3 310,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3 310,00	3 310,00						
21	K	89712.a	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	9,000	1 670,00	15 030,00	0,000	0,00	7,000	11 690,00	16,000	1 670,00	26 720,00						
22	K	89712.b	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	1 670,00	1 670,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 670,00	1 670,00						
24	K	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	3,000	1 200,00	3 600,00	3,000	3 600,00	4,000	4 800,00	4,000	1 200,00	4 800,00						
25	K	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	3,000	510,00	1 530,00	0,000	0,00	2,000	1 020,00	5,000	510,00	2 550,00						
26	K	89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	6,000	550,00	3 300,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	550,00	3 300,00						
27	K	89947	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,000	590,00	590,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	590,00	590,00						
28	K	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	148,000	75,00	11 100,00	12,500	937,50	0,000	0,00	135,500	75,00	10 162,50						
29	K	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	111,000	95,00	10 545,00	0,000	0,00	0,000	0,00	111,000	95,00	10 545,00						
23	K	897624	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	2,000	2 310,00	4 620,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2 310,00	4 620,00						
<b>9 - OSTATNÍ PRÁCE</b>																				
30	K	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ	M	23,500	2 880,00	67 680,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,500	2 880,00	67 680,00						
31	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	9,000	1 000,00	9 000,00	0,000	0,00	5,000	5 000,00	14,000	1 000,00	14 000,00						
32	K	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHT KOMPLETNÍCH	KUS	4,000	1 200,00	4 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	1 200,00	4 800,00						
33	K	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	112,000	350,00	39 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	350,00	39 200,00						
34	K		POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNĚ	kus	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	5 040,00	1,000	5 040,00	5 040,00						
							Σ	892 232,460			Σ	48 078,21			Σ	67 985,92			Σ	912 140,17

Stavba: II/602 OLEŠNÁ - PRŮTAH

Objekt: SO 102- Napojení křižovatek - Hlavní aktivita projektu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozpočet dle smlouvy			Měněpráce		Vícepráce		Rozpočet dle dodatku č. 2		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>														
12	K	91722.A	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	44,000	249,00	10 956,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	249,00	10 956,00
13	K	91722.B	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	36,000	245,00	8 820,00	0,000	0,00	0,000	0,00	36,000	245,00	8 820,00
14	K	91722.C	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	17,000	289,00	4 913,00	0,000	0,00	0,000	0,00	17,000	289,00	4 913,00
10	K	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	16,000	1 800,00	28 800,00	16,000	28 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
11	K	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	1 500,00	12 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	1 500,00	12 000,00
<b>5 - Komunikace</b>														
2	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	48,000	25,00	1 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	48,000	25,00	1 200,00
4	K	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	430,000	12,00	5 160,00	0,000	0,00	0,000	0,00	430,000	12,00	5 160,00
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	95,000	9,00	855,00	0,000	0,00	0,000	0,00	95,000	9,00	855,00
5	K	574B34.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	430,000	317,00	136 310,00	0,000	0,00	0,000	0,00	430,000	317,00	136 310,00
6	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22S TL. 70MM	M2	95,000	296,00	28 120,00	0,000	0,00	0,000	0,00	95,000	296,00	28 120,00
7	K	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22S TL. 70MM	M2	48,000	310,00	14 880,00	0,000	0,00	0,000	0,00	48,000	310,00	14 880,00
9	K	58920	YÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	114,200	144,00	16 444,80	0,000	0,00	0,000	0,00	114,200	144,00	16 444,80
8	K	58272	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z MC	M2	3,400	621,00	2 111,40	0,000	0,00	0,000	0,00	3,400	621,00	2 111,40
<b>1 - Zemní práce</b>														
1	K	113728	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	47,680	1 330,00	63 414,40	0,000	0,00	0,000	0,00	47,680	1 330,00	63 414,40
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>														
15	K		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	16,000	36 332,80	16,000	2 270,80	36 332,80
							Σ	333 984,60	Σ	28 800,00	Σ	36 332,80	Σ	341 517,40

Stavba: II/602 OLEŠNÁ - PRŮTAH

Objekt: SO 104 - Propusty - Hlavní aktivita projektu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozpočet dle smlouvy			Měněpráce		Vícepráce		Rozpočet dle dodatku č. 2		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>9 - OSTATNÍ PRÁCE</b>														
12	K	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	59,000	198,00	11 682,00	0,000	0,00	0,000	0,00	59,000	198,00	11 682,00
13	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	48,000	990,00	47 520,00	0,000	0,00	0,000	0,00	48,000	990,00	47 520,00
14	K	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	16,000	1 490,00	23 840,00	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	1 490,00	23 840,00
15	K	9172Z4	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	8,000	338,00	2 704,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	338,00	2 704,00
16	K	918283	VYOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1400MM	KUS	1,000	2 400,00	2 400,00	0,000	0,00	2,000	4 800,00	3,000	2 400,00	7 200,00
17	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	5,500	367,00	2 018,50	0,000	0,00	0,000	0,00	5,500	367,00	2 018,50
18	K	938541	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	22,000	35,00	770,00	0,000	0,00	0,000	0,00	22,000	35,00	770,00
19	K	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	38,500	584,00	22 484,00	0,000	0,00	0,000	0,00	38,500	584,00	22 484,00
<b>7 - PRIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA</b>														
9	K	711111	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VĚHĚKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	47,000	12,00	564,00	0,000	0,00	0,000	0,00	47,000	12,00	564,00
10	K	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	27,000	48,00	1 296,00	0,000	0,00	0,000	0,00	27,000	48,00	1 296,00
11	K	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	22,000	16,00	352,00	0,000	0,00	0,000	0,00	22,000	16,00	352,00
<b>6 - ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ</b>														
8	K	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	22,000	515,00	11 330,00	0,000	0,00	0,000	0,00	22,000	515,00	11 330,00
<b>4 - VODOROVNĚ KONSTRUKCE</b>														
4	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,000	1 820,00	1 820,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 820,00	1 820,00
5	K	458572	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z KAM TĚŽ, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8	M3	22,000	762,00	16 764,00	0,000	0,00	0,000	0,00	22,000	762,00	16 764,00
6	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,500	2 000,00	9 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,500	2 000,00	9 000,00
7	K	467313	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1,100	2 860,00	3 146,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,100	2 860,00	3 146,00
<b>3 - SVISLÉ KONSTRUKCE</b>														
2	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	11,000	2 980,00	32 780,00	0,000	0,00	0,000	0,00	11,000	2 980,00	32 780,00
3	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	1,500	41 600,00	62 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,500	41 600,00	62 400,00
<b>1 - ZEMNÍ PRÁCE</b>														
1	K	13173	HĹOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	35,500	89,00	3 159,50	0,000	0,00	0,000	0,00	35,500	89,00	3 159,50
					Σ		256 030,00	Σ	0,00	Σ	4 800,00	Σ		260 830,00

Stavba: II/602 OLEŠNÁ - PRŮTAH

Objekt: SO 104 - Propusty - Hlavní aktivita projektu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Rozpočet dle smlouvy			Měněpráce		Vícepráce		Rozpočet dle dodatku č. 2			
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<b>4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE</b>															
6	K	451312.1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	3,500	320,00	1 120,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,500	320,00	1 120,00	
7	K	451312.2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,500	320,00	160,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,500	320,00	160,00	
8	K	457324	VYROVNÁVAČÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	M3	11,500	2 870,00	33 005,00	0,000	0,00	0,000	0,00	11,500	2 870,00	33 005,00	
9	K	457366	VÝZTUŽ VYROVNÁVAČÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T	0,350	41 600,00	14 560,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,350	41 600,00	14 560,00	
10	K	45831	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU	M3	34,000	1 840,00	62 560,00	0,000	0,00	9,256	17 031,04	43,256	1 840,00	79 591,04	
11	K	458572	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM TĚŽ, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8	M3	2,500	762,00	1 905,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,500	762,00	1 905,00	
12	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	7,600	2 000,00	15 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,600	2 000,00	15 200,00	
<b>3 - SVISLÉ KONSTRUKCE</b>															
4	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	21,000	2 980,00	62 580,00	0,000	0,00	0,000	0,00	21,000	2 980,00	62 580,00	
5	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	2,800	41 600,00	116 480,00	0,000	0,00	0,574	23 878,40	3,374	41 600,00	140 358,40	
<b>1 - ZEMNÍ PRÁCE</b>															
1	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	37,500	85,00	3 187,50	0,000	0,00	38,490	3 271,65	75,990	85,00	6 459,15	
2	K	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	29,000	78,00	2 262,00	0,000	0,00	0,000	0,00	29,000	78,00	2 262,00	
3	K	13173	HLOUBĚNÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	64,000	89,00	5 696,00	0,000	0,00	9,256	823,78	73,256	89,00	6 519,78	
<b>9 - OSTATNÍ PRÁCE</b>															
31	K	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	31,000	124,00	3 844,00	0,000	0,00	0,000	0,00	31,000	124,00	3 844,00	
32	K	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLŇÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	31,600	892,00	28 187,20	0,000	0,00	0,000	0,00	31,600	892,00	28 187,20	
33	K	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	6,500	174,00	1 131,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,500	174,00	1 131,00	
34	K	93140	MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ	M	28,600	2 300,00	65 780,00	0,000	0,00	0,000	0,00	28,600	2 300,00	65 780,00	
35	K	938541	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	234,000	35,00	8 190,00	0,000	0,00	0,000	0,00	234,000	35,00	8 190,00	
36	K	93882	OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ OCHRANNÝM POSTŘÍKEM	M2	79,000	104,00	8 216,00	0,000	0,00	0,000	0,00	79,000	104,00	8 216,00	
37	K	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	25,500	584,00	14 892,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,500	584,00	14 892,00	
38	K	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	110,000	45,00	4 950,00	0,000	0,00	0,000	0,00	110,000	45,00	4 950,00	
<b>8 - POTRUBÍ</b>															
28	K	87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	2,000	38,00	76,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	38,00	76,00	
29	K	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	26,000	79,00	2 054,00	0,000	0,00	0,000	0,00	26,000	79,00	2 054,00	
30	K	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	48,000	45,00	2 160,00	0,000	0,00	0,000	0,00	48,000	45,00	2 160,00	
<b>7 - PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA</b>															
21	K	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	8,500	12,00	102,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,500	12,00	102,00	
22	K	711137	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLÍÍ	M2	24,000	15,00	360,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	15,00	360,00	
23	K	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	147,000	19,00	2 793,00	0,000	0,00	0,000	0,00	147,000	19,00	2 793,00	
24	K	711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍÍ	M2	69,000	21,00	1 449,00	0,000	0,00	0,000	0,00	69,000	21,00	1 449,00	
25	K	783121	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2	6,000	24,00	144,00	6,000	144,00	0,000	0,00	0,000	24,00	0,00	
26	K	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	64,000	48,00	3 072,00	0,000	0,00	0,000	0,00	64,000	48,00	3 072,00	
27	K	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	155,000	16,00	2 480,00	0,000	0,00	0,000	0,00	155,000	16,00	2 480,00	
<b>6 - ÚPRAVA POVRCHU, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ</b>															
19	K	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	155,000	515,00	79 825,00	0,000	0,00	0,000	0,00	155,000	515,00	79 825,00	
20	K	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	8,000	89,00	712,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	89,00	712,00	
<b>5 - KOMUNIKACE</b>															
16	K	574A21	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM	M2	51,000	450,00	22 950,00	0,000	0,00	0,000	0,00	51,000	450,00	22 950,00	
17	K	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	51,000	241,00	12 291,00	0,000	0,00	0,000	0,00	51,000	241,00	12 291,00	
18	K	575C43	LITÝ ASFAL MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM	M2	92,000	500,00	46 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	92,000	500,00	46 000,00	
13	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	51,000	112,00	5 712,00	0,000	0,00	0,000	0,00	51,000	112,00	5 712,00	
14	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	51,000	25,00	1 275,00	0,000	0,00	0,000	0,00	51,000	25,00	1 275,00	
15	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	51,000	9,00	459,00	0,000	0,00	0,000	0,00	51,000	9,00	459,00	
39	K	2953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	kus	0,000	0,00	0,00			1,000	19 500,00	1,000	19 500,00	19 500,00	
40	K	29412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	kus	0,000	0,00	0,00			1,000	6 500,00	1,000	6 500,00	6 500,00	
							Σ	637 819,70		Σ	144,00		Σ	71 004,87	
											Σ			Σ	708 680,57