

ke sml. 1996/16

č. 1057



99208

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo pro akci "II/351 Třebíč - most ev.č.351-024" a "II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul.Jihlavská Brána po křiž. I/23"		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	ODSH / Stanislav Juránek		
Počet vyhotovení:	3		
Adresát:	COLAS CZ, a.s.		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	30.11.2016		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	S. Juránek / ODSH	28.11.2016	
Projednáno s:	H. Matulová / ODSH	28.11.2016	
Právní kontrola:	A. Mládek / ODSH	28.11.2016	
Předkládá:	H. Strnadová / ODSH	28.11.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	H. Strnadová / ODSH	28.11.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 26177005), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: juranek, datum ověření: 24.11.2016 07:04:58);

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo pro akci "II/351 Třebíč - most ev.č.351-024" a "II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul.Jihlavská Brána po křiž. I/23"

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP0170BOV

kw sml. 1996/116
č. 1057

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 90719

Číslo smlouvy zhotovitele: JI/VY/2016/045A

uzavřené dne 20. 4. 2016 ve znění dodatku č. 1, číslo dodatku objednatele 98209 uzavřeného dne 7.10.2016

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění pro akci: „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“ a „II/351 Třebíč – úprava křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž. I/23“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Hudler – ředitel divize Silniční stavitelství
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý – manažer regionu
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vl. 6556
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č. objednatele 90719, č. zhotovitele: JI/VY/2016/045A uzavřené dne 20. 4. 2016 na akci „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“ a „II/351 Třebíč – úprava křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž. I/23“ (dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1, č. dodatku objednatele 98209 uzavřeného dne 7.10.2016 je prodloužení termínu uvedení stavby „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“ do předčasného užívání a dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části.

III. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 3, bod 3.2. a 3.3. smlouvy o dílo, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

Bod 3.1 Článku 3 – termín plnění se mění
Původní znění :

„ 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště: pro stavbu „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“	po podpisu smlouvy, předpoklad zahájení prací duben 2016
Předání staveniště pro stavbu „II/351 Třebíč – úprava kříž. s ul. Jihlavská Brána po kříž. I/23“	srpen 2016
Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech (zohledňující práci na obou stranách řeky současně)	do 10 dnů od předání staveniště
Vybudování regulační stanice plynovodu	do 30. 4. 2016
Odpojení NTL a STL plynovodů	od 15. 5. 2016
Zprovoznění přeložky plynovodu	do 15. 9. 2016
Uvedení stavby „II/351 Třebíč – úprava kříž. s ul. Jihlavská Brána po kříž. I/23“ do předčasného užívání	do 31. 10. 2016
Uvedení stavby „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“ do předčasného užívání	do 30. 11. 2016
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 31. 1. 2017

”

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště: pro stavbu „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“	po podpisu smlouvy, předpoklad zahájení prací duben 2016
Předání staveniště pro stavbu „II/351 Třebíč – úprava kříž. s ul. Jihlavská Brána po kříž. I/23“	srpen 2016
Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech (zohledňující práci na obou stranách řeky současně)	do 10 dnů od předání staveniště
Vybudování regulační stanice plynovodu	do 30. 4. 2016
Odpojení NTL a STL plynovodů	od 15. 5. 2016
Zprovoznění přeložky plynovodu	do 15. 9. 2016
Uvedení stavby „II/351 Třebíč – úprava kříž. s ul. Jihlavská Brána po kříž. I/23“ do předčasného užívání	do 31. 10. 2016
Uvedení stavby „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“ do předčasného užívání	do 30. 4. 2017
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 31. 5. 2017

”

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.


IV. Ostatní ujednání

- 1) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 6) Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Jihlavě dne 28. 11. 2016

Objednatel:

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

V Praze dne

Zhotovitel:

Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
Ke Křižovce 8
190 00 Praha 9
DIČ: CZ226177005
Tel: 22 8003505, Fax: 228003520