

ke sml. 7895/16
č. 1152



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 akce: II/351 Třebíč - most ev.č. 351-024 - přeložka STL plynovodu				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení:	0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH / Stanislav Juránek				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	Vejtasa s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	17956.40				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	8.12.2016				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	S. Juránek / ODSH	2.12.2016		
Projednáno s:	H. Matulová / ODSH	2.12.2016		
Právní kontrola:	A. Mládek / ODSH	2.12.2016		
Předkládá:	H. Strnadová / ODSH	2.12.2016		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	H. Strnadová / ODSH	2.12.2016		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	H. Strnadová / ODSH	2.12.2016	
	Správce rozpočtu:	R. Paulíková / OE	2.12.2016	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 27668983), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: juranek, datum ověření: 30.11.2016 12:35:24):

Předmětem dodatku č.1 je prodloužení lhůty předání kompletní dokladové části z důvodu prodloužení související akce výstavby mostu. Kolaudace je požadována ze strany RWE jako celku. Dále jsou to vícepráce vzniklé přesným zaměřením provedených prací (plynovodů).

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 17956.40, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 2212, ORJ: 1002, ORG: 0001373010000 POL: 6121 UZ: 999

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



Číslo dodatku objednatele: 99300



KUJIP0170CL3

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

ke sml. 7895/16
o 1152

Číslo smlouvy objednatele: 97644
uzavřené dne 27. 9. 2016

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024 – přeložka STL plynovodu“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: VEJTASA s.r.o.
Adresa: Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč
zástupce pro věci smluvní: Luboš Vejtasa
zástupce pro věci technické: Luboš Vejtasa
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 228070195/0300
IČO: 276 68 983
DIČ: CZ 276 68 983
zápis v obchodním rejstříku: vedeného krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 50468
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ust. §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č. objednatele 97644, uzavřené dne 27. 9. 2016 na akci „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024 – přeložka STL plynovodu“ (dále jen „Smlouva o dílo“) je prodloužení termínu dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části stavby „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024 – přeložka STL plynovodu“ v důsledku zpoždění stavby „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“, přes kterou vede podstatná část plynovodu STL a jejíž dokončení je ke kolaudaci celého vedení STL plynovodu podmiňující. Dále je předmětem dodatku změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Rozsah dodatečných prací je dán oceněným soupisem prací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Zároveň na jednání, které se uskutečnilo 30. 11. 2016, o rozsahu dodatečných stavebních prací vzniklých na stavbě v důsledku skutečností zjištěných v průběhu provádění, byl projednán i rozsah zjištěných méněprací.

III. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly z důvodu prodloužení termínu dokončení podmiňující stavby „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“ v souladu s ust. Čl. 3, bod 3.3. Smlouvy o dílo, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

Bod 3.1 Článku 3 – termín plnění se mění **Původní znění :**

„ 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Přeložka STL plynovodu do 4. 11. 2016

(bez přejímky s RWE a investorem a propoje přeložky na hlavní řad)

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 31. 1. 2017

”

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Přeložka STL plynovodu do 4. 11. 2016

(bez přejímky s RWE a investorem a propoje přeložky na hlavní řad)

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 31. 5. 2017

”

IV. Cenové ujednání

Smluvní strany se dohodly z důvodů nutných dodatečných stavebních prací v souladu s ustanovením článku 4 – Cenové ujednání, bod 4.8 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

Bod 4.3. Článku 4 – Cenové ujednání **Původní znění:**

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 898 797,97 Kč

DPH 21%: 188 747,57 Kč

cena celkem včetně DPH: 1 087 545,50 Kč

(slovy: jedenmilionosmdesátsedmtisícpětsetčtyřicetpětkorunpadesáthaléřů“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	913 637,97 Kč
DPH 21%:	191 863,93 Kč
cena celkem včetně DPH:	1 105 501,90 Kč

(slovy: jedenmilionstopěttisícipětsetjednakorundevatesáthaléřů“)

Původní cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o 14 840,00 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V. Ostatní ujednání



- 1) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 6) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.
- 7) Nedílnou přílohou tohoto dodatku je oceněný soupis prací.

V Jihlavě dne 06. 12. 2016

V Třebíči 30.11.2016

Objednatel:

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman



Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Zhotovitel:

Luboš Vejtasa
Vejtasa, s.r.o., jednatel společnosti

VEJTASA, s.r.o.

Cyriľmetodějská 593/28, 674 01 Třebíč

IČ: 276 68 983 DIČ: CZ27668983

tel./fax: 568 820 740

mobil: 603 830 863



Stavba : 14-9-016 TŘEBÍČ MOST EV. Č. 351-024
 číslo a název SO: SO511 Plošinka STL plynovodu
 číslo a název rozpočtu: SO511 Plošinka STL plynovodu

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		Fakturace celkem			VÍCEPRÁCE			MÉNĚPRÁCE		
							jednotková	celkem	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0 Všeobecné konstrukce a práce																	
1	2015_OTSK P	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	125,760	160,000	20 121,800	125,760	160,000	20 121,800	0,000	160,000	0,000	0,000	160,000	0,000
zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.																	
2	2015_OTSK P	01432		POPLATKY ZA VYPUŠTĚNÝ PLYN 1x 120m + 1x20m DN200 tlak 1bar	KČ	14,000	500,000	7 000,000	14,000	500,000	7 000,000	0,000	500,000	0,000	0,000	500,000	0,000
zahrnuje náklady majitelů za způsobenou ztrátu																	
3	2015_OTSK P	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Dle směrnice RWE	HM	1,000	21 000,000	21 000,000	1,000	21 000,000	21 000,000	0,000	21 000,000	0,000	0,000	21 000,000	0,000
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi																	
4	2015_OTSK P	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	45 000,000	45 000,000	1,000	45 000,000	45 000,000	0,000	45 000,000	0,000	0,000	45 000,000	0,000
1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi																	
5	2015_OTSK P	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KJS	1,000	12 000,000	12 000,000	1,000	12 000,000	12 000,000	0,000	12 000,000	0,000	0,000	12 000,000	0,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi										0,000		0,000					
6	2015_OTSK_P	020611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Odborný dohled a dozor RWE GasNet s.r.o. (zast.RWE DSO s.r.o.)	HOD	20,000	1 050,000	21 000,000	20,000	1 050,000	21 000,000	0,000	1 050,000	0,000	0,000	1 050,000	0,000
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem																	
0				Všeobecné konstrukce a práce			126 121,600		0,000	0,000		0,000				0,000	
1				Zemní práce													
7	2015_OTSK_P	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	62,880	950,000	59 736,000	62,880	950,000	59 736,000	0,000	950,000	0,000	0,000	950,000	0,000
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení konstrukcí a																	
8	2015_OTSK_P	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	62,880	350,000	22 008,000	62,880	350,000	22 008,000	0,000	350,000	0,000	0,000	350,000	0,000
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládky svinutiny nad vodou																	
9	2015_OTSK_P	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	52,125	780,000	40 657,500	52,125	780,000	40 657,500	0,000	780,000	0,000	0,000	780,000	0,000
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - Úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění																	
10	2015_OTSK_P	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,680	860,000	8 324,370	9,680	860,000	8 324,370	0,000	860,000	0,000	0,000	860,000	0,000
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - Úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění																	

1		Zemní práce		130 725,870				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
11	2015_OTSK P	45157	R	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože pod potrubí	M3	10,755	1 100,000	11 830,500	10,755	1 100,000	11 830,500	0,000	1 100,000	0,000	0,000	1 100,000	0,000
				Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitřních přeprav (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.													
4		Vodorovné konstrukce		11 830,500				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
12	2015_OTSK P	711211		IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	4,000	2 100,000	8 400,000	4,000	2 100,000	8 400,000	0,000	2 100,000	0,000	0,000	2 100,000	0,000
				položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletní povlaku, případně komplet soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev na etapách včetně pracovních													
13	2015_OTSK P	711212		IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY jednopásková izolace za studena (Servíwrap)	M2	4,000	2 500,000	10 000,000	4,000	2 500,000	10 000,000	0,000	2 500,000	0,000	0,000	2 500,000	0,000
				položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletní povlaku, případně komplet soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev na etapách včetně pracovních													
14	2015_OTSK P	711215	R	IZOLACE POTRUBÍ PROTI ZEM VLHKOSTI POLYMERŇNÍ Pásky, manžety a tvarovky teplem smířovacího systému RAYCHEM	M2	4,000	1 400,000	5 600,000	4,000	1 400,000	5 600,000	0,000	1 400,000	0,000	0,000	1 400,000	0,000
7		Přidružená stavební výroba		24 000,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8		Potrubí															

15	2015_OTSK P	88328	R	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150 mm Svařované (159,0x4,5 mm s opláštěním PE)	M	2,000	11 500,000	23 000,000	2,000	11 500,000	23 000,000	0,840	11 500,000	9 660,000	0,000	11 500,000	0,000
<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podtěr, očištění a ošetření podkladu a</p>																	
16	2015_OTSK P	88334	2R	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM Svařované (219,1x6,3mm s opláštěním PE)	M	12,000	13 800,000	165 600,000	12,000	13 800,000	165 600,000	3,850	13 800,000	53 130,000	0,000	13 800,000	0,000
<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podtěr, očištění a ošetření podkladu a</p>																	
17	2015_OTSK P	891134		ŠOUPÁTKA DN DO 200MM	KUS	2,000	45 000,000	90 000,000	1,000	45 000,000	45 000,000	0,000	45 000,000	0,000	1,000	45 000,000	45 000,000
<p>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</p>																	
18	2015_OTSK P	891934		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 200MM S POKLOPEM	KUS	2,000	2 950,000	5 900,000	1,000	2 950,000	2 950,000	0,000	2 950,000	0,000	1,000	2 950,000	2 950,000
<p>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</p>																	
19	2015_OTSK P	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	20,000	15,000	300,000	20,000	15,000	300,000	0,000	15,000	0,000	0,000	15,000	0,000
<p>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p>																	
20	2015_OTSK P	899341	1R	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE DN200/DN200 na přesuvku s mezikusem a s dvojitým balonovým na STL	KUS	2,000	100 000,000	200 000,000	2,000	100 000,000	200 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<p>- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.</p>																	

21	2015_OTSK P	899341	2R	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE DN200/DN200 na přesuvku s mezikusem , soupě+fx balonování na STL	KUS	1,000	100 000,000	100 000,000	1,000	100 000,000	100 000,000	0,000	100 000,000	0,000	0,000	100 000,000	0,000
- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezukusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.																	
22	2015_OTSK P	899341		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM 2x (24,0m 1.etapa + 62,0m 1.etapa)	M	14,000	320,000	4 480,000	14,000	320,000	4 480,000	0,000	320,000	0,000	0,000	320,000	0,000
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího terpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odbětek pro armatury a pro odbočující řady.																	
23	2015_OTSK P	899349	R	ELEKTROJISKROVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ DN DO 200MM	M	14,000	410,000	5 740,000	14,000	410,000	5 740,000	0,000	410,000	0,000	0,000	410,000	0,000
8				Potrubí			595 020,000		0,000		0,000			0,000		0,000	
9				Ostatní konstrukce a práce													
24	2015_OTSK P	969334		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH	M	8,000	950,000	7 800,000	8,000	950,000	7 800,000	0,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického náročnosti a z platných předpisů																	
25	2015_OTSK P	969434		PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	14,000	250,000	3 500,000	14,000	250,000	3 500,000	0,000	0,000	0,000	14,000	0,000	0,000
položka zahrnuje: použití potřebných mechanismů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu utěsnění konců dělení na předepsané délky úseků v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví vzhovření závěrečné zprávy																	
9				Ostatní konstrukce a práce			11 100,000				11 100,000			11 100,000		11 100,000	
							Celkem	898 797,970			850 847,970			62 790,000		47 950,000	

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce					
Vícepráce celkem	0,000		0,000	0,000	0,000
Méněpráce					
Méněpráce celkem	0,000		0,000	0,000	0,000
Celkem	0,000		0,000	0,000	0,000
Celkem	898 797,970		850 847,970	62 790,000	47 950,000