

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 247/16/Ř




uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

se sídlem: Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená: Ing. Milošem Balákem, ředitelem
IČO: 00000078
DIČ: CZ00000078
Tel: 313 502 074
e-mail: sekretariat@lslany.cz
(dále také jako „Objednatel“)

a

ROMAN RAJTR

s místem podnikání: Kozmice 4 - Strážiště
IČO: 72584530
DIČ: CZ7901153469
bankovní spojení: 
Tel: 
e-mail: 
(dále také jako „Zhotovitel“)

(dále společně jako "Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2016 Smlouvu o dílo č. 247/16/Ř k veřejné zakázce malého rozsahu „Natěračské a stavební práce pro údržbu a opravu objektů Lesní správy Lány“.
- I.2 V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že je třeba provést další stavební práce, které souvisejí s předmětem zakázky dle smlouvy. Potřeba těchto dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné pro provedení původních prací.

Dodatečně požadované stavební práce jsou blíže specifikovány v příloženém položkovém rozpočtu. Tyto dodatečné stavební práce byly odsouhlaseny technickým dozorem Objednatele.

II. ZMĚNY SMLOUVY

- II.1 Z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které vznikly v průběhu plnění zakázky, se smluvní strany dohodly na zvýšení rozsahu prováděných stavebních prací a s tím související zvýšení ceny za celkový rozsah předmětu smlouvy.
- II.2 Rozsah dodatečných stavebních prací je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- II.3 Zhotovitel bere na vědomí, že uvedený rozsah dodatečných stavebních prací je stanoven jako maximální a nemůže být překročen.
- II.4 Dodatečné stavební práce musí být Zhotovitelem provedeny nejpozději do 31.10.2016.
- II.5 Cena za provedení dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Dodatečné stavební práce	118.690,- Kč	24.925,- Kč	143.615,- Kč

- II.6 Cena za plnění dle Smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran (včetně dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku) a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena	469.800,- Kč	98.658,- Kč	568.458,- Kč
Dodatečné stavební práce	118.690,- Kč	24.925,- Kč	143.615,- Kč
CENA CELKEM	588.490,- Kč	123.583,- Kč	712.073,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 29.8.2016 se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- III.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: Položkový rozpočet

V Lánech dne 11.10.2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁČE

Dodavatel: Roman Rajtr
Koznice 4 - Strážšité
294 13 Mohelnice nad Jizerou
IČO: 725 845 30
DIČ: CZ7901153469

Odběratel: Lesní Správa Lány
Příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
Lesní 140, 270 61 Lány
IČO: 00000078
DIČ: CZ00000078

popis prací	specifikace	množství	jednotka	cena/jedn.	celkem bez DPH
Dotloukání střechy, výměna špatných hřebíků	Klíčava č.p.55	175	m2	85,00 Kč	14 875,00 Kč
Silikonování hřebene	Klíčava č.p.55	13	bm	125,00 Kč	1 625,00 Kč
Dotloukání střechy, výměna špatných hřebíků	Dům č.p. 10 Lány	205	m2	85,00 Kč	17 425,00 Kč
Silikonování hřebene	Dům č.p. 10 Lány	22	bm	125,00 Kč	2 750,00 Kč
Dotloukání střechy, výměna špatných hřebíků	Dům č.p. 53 Lány	248	m2	85,00 Kč	21 080,00 Kč
Silikonování hřebene	Dům č.p. 53 Lány	18	bm	125,00 Kč	2 250,00 Kč
Výměna dešťových svodů	Dům č.p. 53 Lány	14	bm	295,00 Kč	4 130,00 Kč
Dotloukání střechy, výměna špatných hřebíků	Objekt LV 02 N.Dvory	132	m2	85,00 Kč	11 220,00 Kč
Silikonování hřebene	Objekt LV 02 N.Dvory	11	bm	125,00 Kč	1 375,00 Kč
Oprava zdi pod schodištěm	Objekt Pině č.p. 383	4	m3	1 350,00 Kč	5 400,00 Kč
Pokládka dlažby pod schodištěm(srovnání terénu, podbetonování, pokládka)	Objekt Pině č.p. 383	1	ks	15 580,00 Kč	15 580,00 Kč
Oprava zdi pod schodištěm	Objekt Pině č.p. 384	4	m3	1 350,00 Kč	5 400,00 Kč
Pokládka dlažby pod schodištěm(srovnání terénu, podbetonování, pokládka)	Objekt Pině č.p. 384	1	ks	15 580,00 Kč	15 580,00 Kč

Cena bez DPH

118 690,00 Kč