

## **DODATEK Č. 2**

ke Smlouvě o dílo č. 1535 (číslo smlouvy zhotovitele)  
ke Smlouvě o dílo č. (číslo smlouvy objednatele)

### **„Cyklostezky Orlicka: Žamberk – Nekoř, Letohrad – Nekoř, Nekoř - Pastviny“**

*DÚR, DSP, DPS, IČ*

**Objednatel:** **Sdružení obcí Orlicko**  
se sídlem: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

zastoupený: Petr Fiala, předseda sdružení

Kontaktní osoba: RNDr. Antonín Fiala, tel. 603 878 843, 465 611 254

Bankovní spojení:

IČO: 70951993 DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **TRANSCONSULT s.r.o.**  
se sídlem: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové  
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711.

Zastoupený: Ing. Jiří Faltusem, jednatelem společnosti tel.: 495 532 782

Zástupce ve věcech

a) smluvních: Ing. Jiří Faltus faltus@transconsult.cz  
b) technických: Ing. Jiří Shejbal shejbal@transconsult.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Hradec Králové, č. ú. 87 888 83/0300

IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

(dále jen „zhotovitel“)

**Tímto dodatkem č. 2 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:**

#### **1. Článek II. – Předmět plnění, z bodu 2.2 se mění odstavec:**

- c) inženýrská činnost k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zajištění stanovisek DOSS

#### **a r o z d ě l u j e s e**

- c) inženýrská činnost:  
- k vydání územního rozhodnutí včetně zajištění stanovisek DOSS  
- k vydání stavebního povolení včetně zajištění stanovisek DOSS

## **2. Článek II. – Předmět plnění, z bodu 2.3 se upravuje odstavec:**

- b) **Cyklostezka Letohrad – Šedivec – Nekoř** s počátkem u nádraží ČD a BUS v Letohradě po křižovatku u silničního mostu v Nekoři (komunikace III/31216). Cyklostezka bude vedena od nádraží ČD po stávající komunikaci Na Kopečku a dále pokračuje ulicí Družstevní (stezka se smíšeným provozem) po napojení na nově zbudovanou stezku a pokračuje ve směru komunikace II/360 až po křížení s komunikací I/11, dále pak pokračuje ve směru komunikace III/31213 až k místu ukončení tohoto úseku v Nekoři (dle Technické studie zpracované fi M.I.S. Hradec Králové z r. 2015).

### **a n a h r a z u j e s e**

- b) **Cyklostezka Letohrad – Šedivec – Nekoř** s počátkem u okružní křižovatky v Letohradě „u Qanta“ končící napojením na silnici II/360 za okružní křižovatkou silnic I/11 a II/360. Součástí úseku cyklostezky je nová polní cesta realizovaná v roce 2017. Délka úseku je 2,7 km.

## **3. Článek III. – Termín plnění, bod 3.1 se upravuje následovně:**

3.1	Zahájení plnění	do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo
	dokumentace pro územní řízení	do 15.02.2016
	vydání rozhodnutí o umístění stavby	do 30.04.2016
	<i>b) Cyklostezka Letohrad – Šedivec – Nekoř:</i>	
	dokumentace pro stavební povolení a zhotovení stavby včetně aktualizace podkladů:	
	- koncept	do 20.09.2018
	- čístopis	do 04.01.2019
	zajištění vydání stavebního povolení (nepravomocného)	do 06/2019

## **4. Článek IV. – Cena za dílo, bod 4.1 se upravuje následovně:**

- 4.1 Cena za dílo podle čl. II činí:

Celková cena bez DPH	1 274 000,-Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>267 540,-Kč</u>
Celková cena včetně DPH	1 541 540,-Kč

*Cena je pevnou maximální cenou platnou po celou dobu plnění díla.*

Cena za jednotlivé úseky:

a) Cyklostezka Žamberk – Nekoř	beze změny
b) Cyklostezka Letohrad – Nekoř	
DÚR včetně zajištění podkladů	279 000,- Kč
DSP, DPS	248 000,- Kč
<b>DSP, DPS polní cesty Šedivec</b>	<b>- 46 000,- Kč</b>
IČ pro vydání územního rozhodnutí	37 200,- Kč
<u>IČ pro vydání stavebního povolení</u>	<u>55 800,- Kč</u>
Cena bez DPH	574 000,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>120 540,- Kč</u>
Cena vč. DPH	694 540,- Kč

c) Cyklostezka Nekoř – Pastviny

beze změny

**5. Zdůvodnění dodatku:**

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo veřejnou vyhláškou – rozhodnutím č.j. 3017/2018/MULET/2300/11 ze dne 30.5.2018 vydáno pouze pro úsek Cyklostezka Letohrad – Šedivec – Nekoř.

**6. Závěrečná ujednání:**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1535 a dodatku č. 1 ze dne 17.12.2015 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvořadu, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Datum: v Žamberku  
Objednatel:

Datum: v Hradci Králové  
Zhotovitel:

Petr Fiala  
*předseda sdružení*

Ing. Jiří Faltus  
*jednatel společnosti*