

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

sídlo:
zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

z49per3

01312774

CZ 01312774 - není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:
zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

Geocart CZ a.s.

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

předsedou představenstva Ing. Martinem Malcem
Ing. Martin Malec

3v2d84r

25567179

CZ25567179

U KS v

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo.**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu plnění dílčích částí *3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ,...* z 30. 6. 2019 na 30. 9. 2019, *3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* z 30. 6. 2019 na 30. 6. 2020, dílčí část *3.4.5 Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků* z 30. 9. 2019 na 15. 1. 2020, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 1.2. Termín plnění dílčí části *3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ,...* se mění vzhledem k rozsahu obvodu pozemkových úprav (časově náročné i pro Katastrální pracoviště při kontrole a zapsání GP) a vzhledem k původu mapového operátu.
- 1.3. Termín plnění dílčí části *3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* se mění z toho důvodu, že tuto dílčí část bude možné uzavřít až po projednání návrhu KoPÚ se všemi vlastníky.
- 1.4. Ve vazbě na termín dílčí části *3.4.3* musí být změněn termín i u dílčích částí *3.4.5 Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků*.
- 1.5. Osoba oprávněná jednat v technických záležitostech za zhotovitele se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
- 1.6. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl

sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 06.03.2019

V Brně dne 01.03.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Martin Malec
předseda představenstva
společnosti Geocart CZ a.s.

Příloha:
Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					od 1.1.2018
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	64	1 250	80 000	31.10.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	834	1 500	1 251 000	31.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	100	2 200	220 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	200	1 900	380 000	30.6.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	580	2 750	1 595 000	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	190	2 900	551 000	30.6.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	934	220	205 480	31.1.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	1200	170	204 000	31.1.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	934	470	438 980	15.1.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					4 925 460	30.6.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	934	860	803 240	31.3.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	140	800	112 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	900	108 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	37	2 000	74 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	934	1 200	1 120 800	31.01.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	46 800	93 600	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 311 640	
3.6.	Mapové dílo	ha	934	850	793 900	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					793 900	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1500	650	975000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč

975000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	4 925 460 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 311 640 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	793 900 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	975 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	9 006 000 Kč
DPH 21% v Kč	1 891 260 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	10 897 260 Kč

V Ostravě dne 06.03.2019

V Brně dne 01.03.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Martin Malec
 předseda představenstva Geocart CZ a.s.