

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 2.11.2018 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel: **Technické služby města Vítkova**  
Sídlo: **Dělnická 705, 749 01 Vítkov**  
IČO: **00037494**  
EU DIČ: **CZ00037494**  
Zastoupená: **Mgr.Petr Franěk, ředitel**  
( dále jen „Objednatel“)

2.

Zhotovitel: **PASTELL spol. s r.o.**  
Sídlo: **Čechova 1247, 256 01 Benešov**  
Doručovací adresa: **Čechova 1247, 256 01 Benešov**  
Zapsán v obchodním rejstříku **vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21200**  
IČ: **47549301**  
DIČ: **CZ47549301**  
Bank. spojení: **Komerční banka, a.s. Benešov**  
Číslo účtu: **25307121/0100**  
Zastoupená: **Ing. Jurajem Krátsmar-Šmogrovičem, jednatelem společnosti**  
( dále jen „Zhotovitel“)

### II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1. Tímto Dodatkem č. 2 k výše uvedené Smlouvě o dílo na provedení stavby

**„Skládka odpadů Nové Těchanovice, III.etapa rozšíření skládky“**

se v souladu s čl. 13, odst. 7 a čl. 13 odst. 2 mění celkový rozsah díla dohodnutý v čl. 5 výše uvedené Smlouvy o dílo a tím i cena díla dohodnutá v čl. 13, odst. 1 předmětné Smlouvy o dílo. Dále se tímto Dodatkem č. 2 mění doba plnění díla uvedená v čl. 11 odst. 1. výše uvedené Smlouvy o dílo.

### III. CENA ZA ZHOTOVENÍ STAVBY

1. Na základě vzájemně odsouhlaseného Soupisu víceprací a méněprací ze dne 20.2.2019 se cena dohodnutá v předmětné Smlouvě o dílo ze dne 2.11.2018 a Dodatku č. 1 ze dne 26.11.2018 k této smlouvě mění takto:

- |                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| - Původní cena dle SoD a Dodatku č.1 | <b>10.767.046,- Kč bez DPH</b> |
| - Součet víceprací a méněprací       | <b>- 411.514,- Kč bez DPH</b>  |
| - Nová celková cena díla             | <b>10.355.532,- Kč bez DPH</b> |

2.Odsouhlasený Soupis víceprací a méněprací ze dne 20.2.2019 je přílohou tohoto Dodatku č. 2.

#### IV. DOBA PLNĚNÍ

Znění čl. 11. „Doba plnění“ odst. 1 Smlouvy o dílo se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo provést , tj. řádně dokončit a předat objednateli do 31.5.2019, a to na základě výzvy Zhotovitele Objednateli k převzetí díla. Případná změna termínu je vázána na schválení ze strany Objednatele.


#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 se stává platným a účinným dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, jednou pro každou smluvní stranu.
3. Tento Dodatek č. 2 má 2 strany a 1 písemnou přílohu.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří písemná příloha:  
č. 1 Položkový rozpočet víceprací a méněprací dne 20.2.2019
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Ve Vítkově dne 20.2.2019

Za objednatele:

TECH  
P  
D  
IČO



Mgr.Petr Franěk  
ředitel

Za zhotovitele:



Ing. Juraj Krätsmar-Šmogrovič  
jednatel společnosti

