

ZMĚNOVÝ LIST

Objekt: Oprava obsazeného bytu číslo 4, ul. Tylova 7/2779, Ostrava – Zábřeh
Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, ul. Horní 3, O – Hrabůvka
Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o., Antonínov 636, 739 44 Brušperk IČ: 277 975 54
Objednávka: O/0379/2019/OBH, ze dne 5.2.2019

VÍCEPRÁCE – rozšíření původního rozsahu prací

Při provádění prací v bytě - GO elektroinstalace a výměně zárubní byly shledány nedostatky - křivé původní zdi a uvolněný obklad v KU, je nutno provést částečnou opravu stěn kde došlo k výměně zárubní a zároveň k demontáži uvolněného obkladu pod KL.

Cenová nabídka víceprací: částečné oškrábání stěn a stropů 85 m² = 1 700,- Kč (20,- Kč/m²), částečné zhotovení omítek v PŘ 19 m², KU 8 m², OP 25 m², PO 33 m², celkem 85 m² za 13 600,- Kč (160,- Kč/m²), odstranění obkladu v KU mezi KL 4 m² = 200,- Kč (50,- Kč/m²), zhotovení nového obkladu mezi KL, vč. hydroizolace 4 m² = 3 800,- Kč (950,- Kč/m²)

Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny, oproti původní cenové nabídce, ze dne 29.1.2019, a to o částku celkem 19 300,- Kč bez DPH.

Cena dle objednávky: 178 735,00 Kč bez DPH

Přepočet-VÍCEPRÁCE: 19 300,00 Kč bez DPH (škrábání 1 700,- Kč, omítky 13 600,- Kč, odstranění obkladu 200,- Kč, nový obklad, vč. hydroizolace 3 800,- Kč bez DPH)

Konečná cena díla: **198 035,00 Kč bez DPH**

Konečná cena díla: 227 740,25 Kč s DPH

V Ostravě dne: 4.3.2019

Chamrádová Blanka

Šubert Luděk

objednatel

zhotovitel