

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3**

IČ 00075370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupena **Radislavem Neubauerem**, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

<b>Obchodní firma / název / jméno</b>	:	<b>KV-Konstrukt Stav s.r.o.</b>
<b>Zastoupena</b>	:	<b>Petrem Mrázem, jednatelem</b>
<b>Sídlo</b>	:	<b>Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3</b>
<b>IČO</b>	:	<b>24278912</b>
<b>Zapsaná v</b>	:	<b>OR vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 200423</b>

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 15.9.2016**

**podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku**

(dále jen „**Smlouva**“)

### **1. Základní ustanovení**

- 1.1 Zhotovitel o Objednatel uzavřeli dne 15.9.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a zajištění stavebních prací stavby „Stavební úpravy terasy 24. Mateřská škola, Schwarzova 4, Plzeň“, za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplaty, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že při provádění Díla byla zjištěna potřeba realizace víceprací z důvodu nefunkčnosti stávajícího kanalizačního svodu, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy.

### **2. Předmět dodatku**

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

## 2. Vymezení díla

2.2. Provádění Díla dle této Smlouvy zahrnuje zejména:

- (a) dodávku materiálu,
- (b) dodávku stavebních objektů, v souladu s touto Smlouvou a Projektovou dokumentací, pro vyloučení pochybností se Stavbou rozumí i veškeré technologické součásti stavby nezbytné pro její řádný provoz a užívání,
- (c) provedení potřebných zkoušek,
- (d) provedení sadovnických úprav,
- (e) likvidace odpadů a úklid staveniště,
- (f) *provedení víceprací spočívajících v dodávce a zajištění prací specifikovaných v stavebním rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.*

2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

### 3. Cena díla

3.1 Cena Díla se sjednává ve výši **260.739,33 Kč** bez DPH (slovy: dvě stě šedesát tisíc sedm set třicet devět korun českých), a to jako cena nejvýše přípustná.

2.3 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

### 4. Termín provedení díla a místo plnění

4.2 Dílo bude prováděno v termínech požadovaných Objednatel. Objednatel předpokládá provádění přípravných prací ihned po podpisu Smlouvy a následné předání staveniště Zhotoviteli do pěti (5) dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést Dílo, tj. dokončit a předat Dílo, nejpozději do 31.10.2016.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčeny.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3.5 Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

3.6 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

3.7 Přílohy:

(a) příloha č. 1 - stavební rozpočet víceprací

V Plzni dne \_\_.\_\_.2016

**Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3**

**KV-Konstrukt Stav, s.r.o.**

\_\_\_\_\_  
Starosta  
**Radislav Neubauer**

\_\_\_\_\_  
jednatel  
**Petr Mráz**

**Objednatel**

**Zhotovitel**