

## Časový harmonogram prací

Zakázka: Zahrada MŠ Mozartova 22 Olomouc - 2. a 3. etapa

Zhotovitel: WSAEKO s.r.o.

Činnost	březen 2019				duben 2019				květen 2019				
	10.týden	11.týden	12.týden	13.týden	14.týden	15.týden	16.týden	17.týden	18.týden	19.týden	20.týden	21.týden	22.týden
Bourací práce a hrubé terénní úpravy	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Oplocení podél severní hranice			■	■	■	■	■	■					
Zpevněné pochůzí a sportovní plochy		■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Mobiliář		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Vegetační úpravy											■	■	■

Ve Chvalčově dne: 17.12.2018

