

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Kód: 162

Stavba: Stavební úpravy objektu SOU stavební Borská 55, Plzeň

JKSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 28.02.2019

Objednatel:

SOU stavební

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry s.r.o.

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Popis a zdůvodnění změny:

V ZDS bylo projektantem navrženo ponechat stávající dlažby v prostoru chodby ve 2. NP. Z důvodu chybějící dlažby ve výměře 10,8 m² v prostoru chodby je nutné provést doplnění dlažby. Stávající stav je proveden z dlažby 10x10 cm, která se v současné době nevyrábí. Na kontrolním dnu bylo rozhodnuto, že se v celé chodbě provede jednotný typ dlažby 30x30 cm Taurus dle specifikace SpKD. Po vybouraných dlažbách je nutné provést stěrku pod dlažby, z důvodu nerovnosti podlah. Dále je proveden odpočet dlažby, obkladu a hydroizolační stěrky v buňce č. 9. Dále bylo zjištěno chybějící položky v rozpočtu SOD: montáž soklíků výšky 10 cm a položky související s montáží soklíků.

Technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY ZMĚNA Č. 2

Kód: 162

Stavba: Stavební úpravy objektu SOU stavební Borská 55, Plzeň

Místo: Plzeň

Datum: 28.02.2019

Objednatel: SOU stavební

Projektant:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	130 197,05	157 538,43
01	Stavební práce	130 197,05	157 538,43
2	Obklady, dlažby a stěrkování	130 197,05	157 538,43
Celkové náklady		130 197,05	157 538,43