

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Kód: 162

Stavba: Stavební úpravy objektu SOU stavební Borská 55, Plzeň

JKSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 28.02.2019

Objednatel:

SOU stavební

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry s.r.o.

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Popis a zdůvodnění změny:

Během výstavby bylo zjištěno chybějící položky v rozpočtu SOD - omyvatelné malby. Místo omyvatelných maleb bylo v rozpočtu SOD uvažováno s malbou. Dále je proveden odpočet linkrustace, místo toho je proveden syntetický nátěr, z důvodu úspory financí.

Technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY ZMĚNY Č. 4

Kód: 162

Stavba: Stavební úpravy objektu SOU stavební Borská 55, Plzeň

Místo: Plzeň

Datum: 28.02.2019

Objednatel: SOU stavební

Projektant:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-2 641,00	-3 195,61
01	Stavební práce	-2 641,00	-3 195,61
4	Omyvatelné malby a syntetický nátěr	-2 641,00	-3 195,61
Celkové náklady		-2 641,00	-3 195,61