

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

Kód: 162

Stavba: Stavební úpravy objektu SOU stavební Borská 55, Plzeň

JKSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 22.02.2019

Objednatel:

SOU stavební

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry s.r.o.

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Popis a zdůvodnění změny:

V ZDS nebylo počítáno s nutností vyrovnání 4 ks stávajících zárubní. Při kontrole rovinnosti ponechávaných zárubní byla zjištěna u 4 ks zárubní křivost. Bylo nutné provést srovnání (vybourání části zárubní, rozepření a následné zabetonování). Na místo plánovaných 12 ks repasí požárních dveří je nutné dodat nové požární dveře z důvodu nemožnosti získání dokladu o schopnosti repasovaných dveří plnit deklarovanou požární odolnost stanovenou PBŘ stavby. Při kontrole rozpočtu SOD a PD byly zjištěny rozpory v počtu ks dveří a položek souvisejících s dveřmi viz příloha ke změnovému rozpočtu č. 5.

Technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY ZMĚNY Č 5

Kód: 162

Stavba: Stavební úpravy objektu SOU stavební Borská 55, Plzeň

Místo: Plzeň

Datum: 22.02.2019

Objednatel: SOU stavební

Projektant:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	73 959,80	89 491,36
01	Stavební práce	73 959,80	89 491,36
5	Dveře	73 959,80	89 491,36
Celkové náklady		73 959,80	89 491,36