

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. OI-IP/SOD/002104/2018/Rot
na provedení díla
„Protipovodňová opatření – II. B etapa – související investice, stavební práce v roce 2018“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/002104/2018/Rot	Org: 4864
----------------------------	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

- kontaktní osoby ve věcech technických:

XXXXXXXX, XXXXXXXX, odbor investic MMOI

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

XXXXXXXX, XXXXXXXX, odbor investic MMOI

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **LB 2000, s.r.o.**
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
IČ: 64618081

DIČ: CZ 64618081

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. C 14167
ID datové schránky: veihwuy

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Svetko, jednatel

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 944562/0800

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002104/2018/Rot ze dne 12. 9. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1, 2 a 3, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle SoD	Měněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Měněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
09.2.1	Vodovodní řady	2 580 196,06	-1 380 651,62	1			1 199 544,44
09.2.2	Vodovodní přípojky	417 404,37	-249 028,41	1			168 375,96
09.2.3	Náhradní zásobování	148 358,72	-148 358,72	1			0,00
10.6.1	Přeložka plynovodu PE 110 ul. Nábřeží I	2 000 393,09	-1 493 721,80	2			506 671,29
16.6.2	Přeložky kabelů MERIT	93 004,00	-93 004,00	3			0,00
ON	Ostatní náklady	335 290,00	-147 492,50	1			187 797,50
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	394 000,00	-188 630,00	1			205 370,00
	Cena celkem	5 968 646,24	-3 700 887,05				2 267 759,19
	DPH 21%	1 253 415,71					476 229,43
	Cena celkem včetně 21% DPH	7 222 061,95					2 743 988,62

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1, 2 a 3.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>.....</p> <p>JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>.....</p> <p>Ing. Tomáš Svetko jednatel LB 2000, s.r.o.</p>

Název akce: Protipovodňová opatření - II. B etapa - stavební práce v roce 2018
 Číslo SOD: OI-IP/SOD/002104/2018/Rot
 Číslo ZL: 1

Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
SO 09.2.1-3			SO 09.2.1 Přeložka vodovodu		1,000		-1 380 651,62	0,00	1,000	-1 380 651,62	-1 380 651,62
			SO 09.2.2 Vodovodní přípojky k objektům		1,000		-249 028,41	0,00	1,000	-249 028,41	-249 028,41
			SO 09.2.3 Náhradní zásobování vodou		1,000		-148 358,72	0,00	1,000	-148 358,72	-148 358,72
			SO 09.2.3 ON		1,000		-147 492,50	0,00	1,000	-147 492,50	-147 492,50
			SO 09.2.3 VRN		1,000		-188 630,00	0,00	1,000	-188 630,00	-188 630,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
----------	------	-------------	---------------	------	----------------	-------------------------	-------------------------	------------------

Nacenní víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP

								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Nacenní víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

								0,00
								0,00

Nacenní víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

								0,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	0,00 Kč
Měněpráce	-2 114 161,25 Kč

Celkem bez DPH	-2 114 161,25 Kč
DPH 21%	-443 973,86 Kč
ZL celkem vč. DPH:	-2 558 135,11 Kč

Název akce: Protipovodňová opatření - II. B etapa - stavební práce v roce 2018
 Číslo SOD: OI-IP/SOD/002104/2018/Rot
 Číslo ZL: 1

Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
SO 10.6.1			SO10.6.1 plynovod		1,000		-1 493 721,80	0,00	1,000	-1 493 721,80	-1 493 721,80

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP								
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

							0,00
							0,00
							0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	0,00 Kč
Měněpráce	-1 493 721,80 Kč

Celkem bez DPH	-1 493 721,80 Kč
DPH 21%	-313 681,58 Kč
ZL celkem vč. DPH:	-1 807 403,38 Kč

Název akce: Protipovodňová opatření - II.B etapa - související investice, stavební práce v r. 2018
 Číslo SOD: OI-IP/SOD/002104/2018/Rot
 Číslo ZL: 3

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
16.06.2			SO 16.06.2 Přeložka Merit					93 004,00		-93 004,00	0,00
								335 290,00		0,00	335 290,00
								394 000,00		0,00	394 000,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP								
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

								0,00
								0,00
								0,00

Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

							0,00
							0,00
							0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	0,00 Kč
Méněpráce	-93 004,00 Kč

Celkem bez DPH	-93 004,00 Kč
DPH 21%	-19 530,84 Kč
ZL celkem vč. DPH:	-112 534,84 Kč