

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Zbraslav – demolice mostu a nahrazení novým, č. akce 999118“

číslo smlouvy objednatele: **A/3/18/4220/077**

číslo smlouvy zhotovitele: **17 169 01**

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení 4220

Miloslav Votruba – TDI

2. Zhotovitel: Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Anglická 20, Praha 2

č.ú.: 474022543/0300

Zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

Ing. Milanem Kalným, jednatelem

Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Jan Komanec

II. Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2018 „**Zbraslav – demolice mostu a nahrazení novým, č. akce 999118**“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy, a to čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla), neboť příslušným stavebním úřadem nebylo doposud vydáno stavební povolení vč. příslušných požadavků a podmínek. Z tohoto důvodu není možno ze strany Zhotovitele jednoznačně stanovit celkový rozsah stavebních prací a není možno zhotovit projektovou dokumentaci ve stupni PDPS a soupis prací v souladu s platnými právními předpisy dle termínu ukončení díla.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III., odst. 1., písm. b) Smlouvy se mění následovně:

b) Termín ukončení plnění díla: předání PDPS objednateli - 4 týdny po vydání pravomocného SP – žádost o SP podána dne 4.7.2018

Další žádosti DOSS k akci Zbraslav – demolice mostu a nahrazení novým, č. akce 999118

- Ohlášení odstranění stavby ze dne 7.9.2018
- Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 7.9.2018
- Žádost o rozšíření žádosti o UR o povolení kácení ze dne 5.11.2018

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

4/2/19

Objednatel:



.....
Ing. Jiří Mař
ředitel investičníh

Zhotovitel:



Bez

.....
Ing. Václav Hvízdal
jednatel

